



جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء

البرنامج الحكومي

٢٠٢٢-٢٠١٨

شباط ٢٠١٩



جمهورية العراق
رئاسة مجلس الوزراء

البرنامج الحكومي

٢٠٢٢-٢٠١٨

شباط ٢٠١٩



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة:

البرنامج الحكومي هو خارطة الطريق للحكومة، والوثيقة الرسمية التي تعبر عن توجهاتها وسياساتها العامة، ويحدد أولوياتها في ضوء المحددات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، وقد جاء هذا البرنامج ليترجم المنهاج الوزاري الى خطط تفصيلية بتوقيعات زمنية ومؤشرات أداء واضحة، وأعد ضمن الفترة الزمنية التي حددناها ب (100) يوم من بداية عمر الحكومة، وشاركت الوزارات والجهات المعنية في اعداده ليكون عقدا وعهدا يلتزم به الوزراء، امام المواطنين، في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وأحد الأدوات الرقابية لمجلس النواب، يمارس من خلالها وظيفته الرقابية على أداء السلطة التنفيذية، ووظيفته التشريعية في إصدار قوانين تسهل تنفيذ هذا البرنامج، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة، ويحسن مستوى معيشتهم ونوعية حياتهم.

ان نجاح تنفيذ هذا البرنامج بكفاءة وفاعلية يتطلب تظافر جهود مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتكاملها في تحقيق أهدافه كلاً في مساحة مسؤوليته ويعتمد بشكل أساس على كفاءة أداء الجهات التنفيذية الحكومية منها وغير الحكومية، من قطاع خاص، نأمل ونسعى أن يكون شريكا أساسيا في عملية التنمية، وفاعليات المجتمع المختلفة والمتنوعة، اذ ان دورها في عملية دعم الأجهزة التنفيذية ومساندتها في تنفيذه ورصد وتقييم مستوى الإنجاز مبدأ مهم واساسي نحرص على ان يكون فاعلا ومؤثرا بشكل إيجابي في الدفع نحو إنجاح تنفيذ البرنامج ليلبي احتياجات وتوقعات وآمال وطموحات العراقيين.

نُثمن الجهود التي بذلها جميع الذين ساهموا في اعداد هذه الوثيقة بموعدها المحدد، وبالشكل الذي يمكننا من تنفيذه وتحقيق أهدافه ومستهدفاته خصوصاً مع عدم استكمال التشكيلة الحكومية مما عرقل بعض الشئ لكنه لم يعطل او يوقف الجهود لإنجاز هذا العمل المهم حسب المواعيد المحددة، ونشكر ايضاً (مكتب رئيس الوزراء، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية) التي اخضعت البيانات المقدمة الى التدقيق وموائمة المشاريع مع الأولويات المحددة وفق خطة التنمية الوطنية ورؤية العراق 2030 وحددت وقدرت تخصيصاتها ومصادر تمويل مشاريعها، وكذلك نُشيد بجميع الوزارات والجهات التي شاركت بشكل فاعل من خلال فرقها والمعنيين فيها لما بذلوه من جهد متواصل اسفر عن برنامج حكومي منسجم ومترجم للمنهاج الوزاري الذي اقره مجلس النواب العراقي، والذي يلتزم به رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوزارات وان برنامجاً للمتابعة قد وضع موضع التطبيق.

والله ولي التوفيق

عادل عبد المهدي

رئيس مجلس الوزراء

2019/2/5



مصادقة أعضاء مجلس الوزراء
على البرنامج الحكومي
٢٠١٨ - ٢٠٢٢

رقم الجلسة :

التأريخ : ٢٠١٩ / ٢ /

السيد نوفل بهاء موسى وزير الهجرة والمهجرين		د. جمال عباس محسن العادلي وزير الموارد المائية
م. عبد الله لعبيبي باهض وزير النقل		د. باسم عبد الزمان الربيعي وزير العمل والشؤون الإجتماعية
د. لؤي حميد جواد الخطيب وزير الكهرباء		د. علاء الدين عبد الصاحب العلوان وزير الصحة والبيئة
السيد بنكين عبد الله ريكاني وزير العدل وكالة		د. صالح حسين جبر الحسيني وزير الزراعة
د. صالح عبد الله أحمد الجبوري وزير الصناعة والمعادن		د. عبد الأمير مايح ماضي الحمداني وزير الثقافة
د. أحمد رياض طالب العبيدي وزير الشباب والرياضة		د. محمد هاشم عبد المجيد وزير التجارة
د. قصي عبد الوهاب السهيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي		د. علاء الدين عبد الصاحب العلوان وزير التربية وكالة
السيد بنكين عبد الله ريكاني وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة		د. نعيم ثجيل الربيعي وزير الإتصالات
السيد عادل عبد المهدي وزير الداخلية وكالة		السيد عادل عبد المهدي وزير الدفاع وكالة
د. نوري صباح حميد الدليمي وزير التخطيط		د. محمد علي الحكيم وزير الخارجية
السيد ثامر عباس غضبان الغضبان وزير النفط نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة		د. فؤاد محمد حسين بكي وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية

وقع السادة
أعضاء مجلس الوزراء
للمصادقة على
البرنامج الحكومي
في جلسة المجلس
رقم (٥) لسنة ٢٠١٩
المنعقدة يوم
٥ / شباط / ٢٠١٩

السيد عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء



المحتويات

رقم الصفحة	الموضوع
١	المقدمة
٣	استمارة المصادقة
٥	المحتويات
٨-٧	توطئة
١١-٩	آلية تقييم ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي
محاور البرنامج الحكومي	
١٩- ١٥	المحور الأول: استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي
١٦- ١٥	أ- تفعيل الدستور نصاً وروحاً
١٦	ب- تفعيل قوانين الوزارات وتعديلها أو سن غيرها
١٦	ت- إعادة هيكلة مجلس الوزراء
١٨- ١٧	ث- تطوير أنظمة الحوكمة بشكل جذري
١٩	ج- تقوية اللحمة الوطنية
١٩	ح- التصدي بقوة لمنع سوء استخدام الحريات والإضرار بالحق العام
٣٦- ٢٣	المحور الثاني: سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي
٢٥- ٢٤	أ- محاربة الإرهاب
٢٦	ب- فرض القانون
٢٨- ٢٦	ت- مكافحة الفساد والهدر العام
٢٨	ج- تعزيز العلاقات الخارجية مع الجميع بعيداً عن سياسة المحاور
٣٢- ٢٩	(١) وزارة الداخلية
٣٣	(٢) وزارة العدل
٣٥- ٣٤	(٣) وزارة الدفاع
٣٦- ٣٥	(٤) وزارة الخارجية
٤٧- ٣٩	المحور الثالث: الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية
٤١- ٣٩	(١) وزارة النفط
٤٤- ٤١	(٢) وزارة الكهرباء
٤٧- ٤٤	(٣) وزارة الموارد المائية
٦٧- ٥١	المحور الرابع: تقوية الاقتصاد
٥٦- ٥١	(١) وزارة المالية
٥٩- ٥٦	(٢) وزارة الزراعة
٦١- ٦٠	(٣) وزارة التجارة
٦٥- ٦١	(٤) وزارة الصناعة والمعادن
٦٧- ٦٥	(٥) وزارة العمل والشؤون الإجتماعية
١٠٤- ٧١	المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية
٧٣- ٧١	(١) وزارة التخطيط
٧٤- ٧٣	(٢) وزارة التربية
٧٧- ٧٤	(٣) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
٨٢- ٧٧	(٤) وزارة الصحة والبيئة
٨٤- ٨٣	(٥) وزارة النقل
٩٤- ٨٥	(٦) وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة
٩٧- ٩٤	(٧) الثقافة والسياحة والآثار
٩٨- ٩٧	(٨) وزارة الهجرة والمهجرين
٩٩	(٩) وزارة الاتصالات
١٠٤- ١٠٠	(١٠) وزارة الشباب والرياضة
١٠٩- ١٠٧	التزامات الجهات غير المرتبطة بوزارة
الملاحق	
١٢٩- ١١٥	ملحق رقم (١) : المشاريع الجديدة والتي يخطط لتمويلها من خلال الاستثمار أو في الموازنات التكميلية
١٣٨- ١٣٣	ملحق رقم (٢) : المشاريع التكميلية



توطئة

أولاً: أعدت وثيقة البرنامج الحكومي في ضوء المنهاج الوزاري الذي قدمه السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف في 24/10/2018، وصادق عليه مجلس النواب ووعد بترجمته الى برنامج حكومي خلال (100) يوم.

ثانياً: اشتمل البرنامج الحكومي على خمسة محاور رئيسية:

- استكمال أسس الدولة الاتحادية الواحدة ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي
- سيادة القانون وتعزيز الامن الداخلي والخارجي
- الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية
- تقوية الاقتصاد
- الخدمات والتنمية المجتمعية

وتضمنت المحاور ما يربو على (195) فقرة تنفيذية كانت بمثابة اهداف، تقدم الوزارات والجهات مشاريعا لتنفيذها أوتنفذ من خلال إجراءات وقرارات حكومية.

ثالثاً: راجعت الوزارات المنهاج الوزاري وحللت ما ورد فيه واعادت ترتيب أولوياتها وبرامجها ومشاريعها على وفق التوجهات العامة وماورد من فقرات إزاء كل منها ووضعت خططا تفصيلية بتوقيعات زمنية ومؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس باعتماد استمارة أعدت من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعاً: تشكل فريق من رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط وعمل بمشاركة الوزارات على دراسة مشاريعها المستمرة والجديدة ومطابقتها مع المنهاج الحكومي وتصنيف المشاريع المقدمة في الخطط التفصيلية للوزارات على ضوء تحقيقها لأهداف وفقرات هذا المنهاج كأولوية أولى، ومدى توفر التخصيصات المالية لإنجازها من عدمه ومصادر تمويلها وكما موضح بالجدول التالي:

فرز المشاريع المقدمة من الوزارات والجهات وتصنيفها من قبل وزارة التخطيط بحسب توفر التغطية المالية لها	
اللون	التفاصيل
الأخضر	المشاريع المستمرة والتي لها تغطية مالية ضمن موازنة الاستثمارية 2019
الأزرق	المشاريع المستمرة والتي يخطط لتمويلها من خلال الاستثمار أو في الموازنات التكميلية وحسب الوفرة المالية
الأحمر	المشاريع الجديدة والتي يخطط لتمويلها من خلال الاستثمار أو في الموازنات التكميلية وحسب الوفرة المالية
الأصفر	المشاريع الممولة من الموازنة الجارية
الوردي	المشاريع الممولة من القروض



خامساً: إن الآلية التي اتبعت في اعداد هذا البرنامج وموائمتها مع توفر التمويل المالي وإعادة ترتيب أولويات المشاريع من قبل وزارتي التخطيط والمالية جعل تنفيذه أكثر واقعية، لاسيما أنه اخذ بنظر الاعتبار تكامل عمل الوزارات والجهات مع المحافظات من خلال تحديد أولويات المحافظات وتخصيص مواردها لتنفيذ البرنامج الحكومي وفق المنهاج الوزاري كونه يمثل السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وقانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل

آلية متابعة وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي للأعوام 2018- 2022

أ- الإطار العام لتنفيذ البرنامج الحكومي:

الجهات المعنية بالتنفيذ:-		
رئاسة مجلس الوزراء	الوزارات كافة	الجهات غير المرتبطة بوزارة
المحافظات		
نقطة ارتكاز متابعة وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، وإصدار التقارير:-		
الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين / قسم السياسات العامة		
التقارير المطلوب إصدارها لمتابعة وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي:		
تقرير نصف شهري عن انجاز فقرات المنهاج الوزاري قصيرة الامد	تقرير فصلي عن انجاز فقرات المنهاج الوزاري متوسطة وطويلة الأمد	
نقاط ارتكاز المتابعة في الجهات المعنية بالتنفيذ:-		
في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة	في المحافظات	فيما يتعلق بالجهات الأمنية:
فريق برئاسة وكيل الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وبعضوية ممثلين عن الوحدات التنظيمية:	فريق برئاسة نائب المحافظ وبعضوية ممثلين عن:	مستشارية الامن الوطني / لجنة الامر الديواني (34س) لسنة 2015
- السياسات العامة.	- فريق السياسات العامة.	
- التخطيط الاستراتيجي.	- مجلس التخطيط والتنمية.	
- التخطيط والمتابعة.	- متابعة المشاريع.	
- متابعة المشاريع.		
ادوار ومهام نقاط الارتكاز في الجهات المعنية بالتنفيذ:-		
الوزارات	1. جمع البيانات من الدوائر الفرعية عن موقف تنفيذ البرامج والمشاريع والنشاطات وفق استمارة المتابعة المعدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء	
الجهات غير المرتبطة بوزارة	2. تحليل وتدقيق البيانات.	
المحافظات	3. توحيد البيانات المستلمة من الدوائر الفرعية بعد تحليلها والتأكد من تناغمها وانسجامها مع فقرات البرنامج الحكومي وتأشير المتغيرات بشكل واضح	
	4. إصدار تقرير يبين انجاز الكلي للوزارة أو الجهة أو المحافظة. مع الإبلاغ عن المشاريع المتلكنة وتحديد أسباب التلكؤ والمعالجة الدعم المطلوب	
الأمانة العامة لمجلس الوزراء	1. التأكد من دقة البيانات. ومطابقتها للفقرات والمشاريع المثبتة بالبرنامج الحكومي إزاء الوزارة او الجهة المعنية	
	2. تحليل البيانات الواردة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات.	
	3. تشخيص الانحراف والتلكؤ في انجاز البرامج والمشاريع والانشطة.	
	4. المتابعة الميدانية للمشاريع المتلكنة.	
	5. رفع التقارير. متضمنة التحليل والاستنتاج والتوصيات او المقترحات	
	6. تدريب المعنيين (في نقاط الارتكاز) على آليات متابعة وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي وقياس أثره.	
	7. رصد وقياس أثر تنفيذ البرنامج الحكومي ومدى تحقق أهدافه	



ب- شرح تفصيلي لآلية متابعة وتقييم البرنامج الحكومي.

أولاً: اعتماد انموذج الاستمارة المرافقة كقاعدة لجمع البيانات من قبل الوزارات والجهات والمحافظة التي تخص البرامج والمشاريع والإجراءات التنفيذية حسب الفقرات المؤشرة إزاء كل منها

ثانياً: يشكل فريق في كل وزارة وجهة ومحافظة يرأسه الوكيل / عضو مجلس الوكلاء بالنسبة للوزارات ونائب رئيس الجهة، ونائب المحافظ فيما يخصهما، ويضم بعضويته الجهات المعنية في (قسم او فريق السياسات العامة وقسم او شعبة التخطيط والقسم المسؤول عن متابعة المشاريع)، ويكون هذا الفريق مسؤولاً عن جمع البيانات المتعلقة بتنفيذ البرنامج الحكومي وتحليلها وارسال تقرير او موقف تنفيذي بها وفق التوقيتات الزمنية التي تعتمد، الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ثالثاً: يشخص الفريق المذكور وبوقت مبكر أي انحراف او تلوؤ في انجاز البرامج والمشاريع والإجراءات التنفيذية للبرنامج الحكومي ويبلغ عنها مع تحديد الأسباب وآليات المعالجة والدعم المطلوب.

رابعاً: تقوم دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين في الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال قسم السياسات العامة بالتأكد من دقة البيانات وتحليل التقارير المرسله من الجهات المذكورة آنفاً، وتقييم الإنجاز وتحديد المتغيرات الحاصلة وتقدم العمل في البرامج والمشاريع أو التلوؤ الحاصل في تنفيذها، وترفع تقارير منتظمة تتضمن الملاحظات والاستنتاجات والمقترحات.

خامساً: القيام بزيارات ميدانية الى الوزارات والجهات والمحافظة ومواقع المشاريع للوقوف على أسباب التلوؤ بوقت مبكر وتقديم المقترحات والتوصيات وآليات المعالجة لضمان استدامة التنفيذ وفق المخطط فيما يتعلق بجودة التنفيذ او السقوف الزمنية او التخصيصات والكلف المقررة.

سادساً: فتح خط ساخن بين رئاسة الوزراء والجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الحكومي لضمان التدخل السريع لمعالجة أي تلوؤ او انحراف بالتنفيذ.

سابعاً: مراجعة وتقييم المنجز من البرنامج الحكومي دورياً بجلسات مجلس الوزراء وبحضور جهات المتابعة والتقييم الرئيسة ووضع بند ثابت لهذا الغرض في اجتماعات مجلس الوكلاء الدوري.

المحور الأول

استكمال بناء أسس الدولة الاتحادية الواحدة
ونظامها الجمهوري النيابي الديمقراطي



أ- تفعيل الدستور نصاً وروحاً

الفقرة(1): العمل وفق الدستور نصاً وروحاً، واستكمال القوانين التي لم تشرع لحد الان والتي طالب الدستور بها والغاء ما يخالفه. ووضع صندوق خاص بالاستفتاء مع كل انتخابات تشريعية او محلية تجري في البلاد لإجراء التعديلات الدستورية التي يقرها مجلس النواب. والتعاون مع السلطة التشريعية والقضائية لتوحيد الفلسفة التشريعية والقوانين النافذة وفقاً للدستور. خصوصاً المواد الاولى فيه في اعتبار العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة. نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وان الدستور ضامن لوحدها، واعتبار الاسلام دين الدولة الرسمي. ومصدراً أساسياً للتشريع. وانه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكامه. ولا مع مبادئ الديمقراطية، او مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة فيه، وهو بلد متعدد القوميات والاديان والمذاهب. مع ضمان حماية الأقليات. وتوفير المناخ الامن الضامن لتواجدهم في مناطقهم التاريخية وحفظ هويتهم الدينية وتمثيلهم الصحيح والعادل في مؤسسات الدولة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	تقديم قائمة بأولويات مشاريع القوانين المطلوب تشريعها وفقاً لـ حاجة مؤسسات الدولة	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/10/25	2019/1/13
2.	وضع صندوق خاص بالاستفتاء مع كل انتخابات تشريعية او محلية تجري في البلاد لإجراء التعديلات الدستورية التي يقرها مجلس النواب	المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	2018/10/25	مستمر
3.	تشكيل فريق من المختصين لتوحيد الفلسفة التشريعية والقوانين النافذة ومراجعتها بشكل شامل بما يتوافق مع الدستور.	مجلس النواب مجلس القضاء الأعلى مجلس الدولة الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/10/25	مستمر

الفقرة(2): الاولوية للمواطن والفقير والمظلوم والامي والمرأة والأم والطفل والشباب والشيخ والمقعد والمريض والعاطل والخائف والمهدد. الأولوية للوطن والمواطنة وعمق الانتماء والنظام والسلام والتقدم والعلم والمعرفة والفضيلة واحترام التنوع والاختلاف. والتأكيد على ان المسؤول هو خادم للشعب وليس فوقه او متسلطاً عليه، والسلطة في خدمة الشعب ولا يمكن أن تقهره وتمارس العنف ضده. تمارس سلطاتها باسمه ولمصلحته. وهي ليست ملكاً لشخص او حزب او طائفة او عشيرة او قومية.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	إصدار توجيه من مجلس الوزراء بمضمون الفقرة يعمم على الجهات المعنية.	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/10/25	2019/2/25

الفقرة(3): التعاون مع مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية لإصلاح القضاء والمحاكم والاجراءات واحترام حقوق المواطنين وانصافهم واعطائهم الاولوية واحترام حقوق الانسان شكلاً ومضموناً، وتطبيق نص وروح الدستور في اصدار مذكرات القبض والاعتقال ومنع التعذيب والاهانة والاحتجاز والسجن خارج الاصول القضائية.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	اصلاح القضاء والمحاكم والاجراءات	مجلس القضاء الاعلى المحكمة الاتحادية	2018/10/25	مستمر
2.	التأكيد على العمل بالاجراءات التنفيذية لمنع اصدار مذكرات القبض والاعتقال والاحتجاز والسجن خارج الاصول القضائية ومنع التعذيب والاهانة للمعتقلين والمحتجزين والمسجونين. وتطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.	الجهات التنفيذية المعنية	2018/10/25	2019/2/25



الفقرة (4): اعتماد مبدأ حصول الموافقة بعد مرور فترة زمنية سواء في علاقة الدوائر الحكومية بالمواطنين ومصالحهم، او بالعلاقة بين دوائر الدولة، وبين السلطات المختلفة، الا فيما ينص فيه على خلاف ذلك، وذلك للإسراع في المعاملات وعدم تراكم الملفات دون الحلول المطلوبة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	إصدار قرار مجلس الوزراء للتأكيد اعتماد مبدأ حصول الموافقة بعد مرور فترة زمنية.	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/10/25	2019/2/25

ب- تفعيل قوانين الوزارات وتعديلها أو سن غيرها

الفقرة (1): اصدار "قانون الوزارات" بالتعاون مع مجلس النواب خلال الثلاثة أشهر الاولى لتستظل به قوانين الوزارات النافذة بما يمنحها الصلاحيات اللازمة ويزيح عنها عوامل العرقلة والتعطيل. ويشمل "قانون الوزارات" تعريف مهام الوزارات وواجباتها، وجعلها الاساس لعمل الوزارة والوزير ومجلس الوزراء ورئيسه والسلطات التشريعية والرقابية والقضائية.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	تشكيل لجنة لغرض توحيد قوانين الوزارات بقانون واحد.	مكتب رئيس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء مجلس الدولة	2018/10/25	2019/1/25

ت- إعادة هيكلة مجلس الوزراء

الفقرة (1): ترشيح تشكيل مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتبسيط آليات العمل وحذف الاعمال والمناصب غير الضرورية أو دمجها.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	تشكيل فريق من المختصين لتقديم دراسة استراتيجية عن أفضل السيناريوهات لترشيح المؤسسات المرتبطة بمجلس الوزراء بما يضمن تبسيط آليات العمل وحذف الاعمال والمناصب غير الضرورية أو دمجها.	مكتب رئيس الوزراء	2018/10/25	2019/2/25

الفقرة (2): وضع آليات وترتيبات لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء وفي الأمور المشتركة ولحل التقاطعات بين الوزارات، بعد تعريفها وتحديد جهات الاختصاص في كل وزارة لتتخذ قرارات حاسمة وملزمة لجميع الأطراف دون إبطاء، والعمل على مراجعة النظام الداخلي لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر بما يسمح للوزراء بتحمل مسؤولياتهم والمبادرة وتطبيق قوانين وزاراتهم واتخاذ القرارات بموجبها، ليتحملوا المسؤولية كاملة، ويساءلوا ويحاسبوا وفق ذلك، وبما يقلل من الفردنة والشخصنة من أعلى القمم لأدناها.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	تشكيل هيئة رئاسة مجلس الوزراء التي تتولى لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذ الملفات الحكومية عالية الأهمية ومراجعة النظام الداخلي للمجلس.	مكتب رئيس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء هيئة المستشارين	2018/10/25	2019/1/25



ث- تطوير أنظمة الحوكمة بشكل جذري

- **الفقرة(1):** يجب ان تكون الحوكمة الجيدة بديلاً عن الادارات البيروقراطية المتخلفة السابقة، واحلال النظم الذكية والحكومات الالكترونية بديلاً عن النظم الورقية، لتقديم ممارسة رائدة تحظى بالاهتمام الاول للمسؤولين لتمكين البلاد من تحقيق تقدم حقيقي ومحاربة الفساد، لما توفره النظم الورقية والبيروقراطية من مجالات فساد في التدخل والوساطات غير المشروعة والرشاوى والعراقيل، التي تضع الجميع تحت ضغط الممارسات الخاطئة ونقص الشفافية وضعف المعلوماتية وشخصنة المؤسسات. مع التركيز على استخدام الانظمة الذكية وانظمة التعقب والتعريف الالكترونية لتنظيم المرور والسيطرة على أمنية العربات من حيث الارهاب والاجرام والاقتصاد، والتخلص من العدد الاكبر من الحواجز والسيطرات لإعادة الحركة والحياة الطبيعية الى المدن والبلاد.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
أ	تطوير الخدمات الالكترونية (الخدمات المشمولة بالمرحلة الاولى) وتوحيد المعلومات المشتركة بين هذه الخدمات والمعلومات الأساسية وتتضمن ما يلي:	الجهات الحكومية كافة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
1.	التشريعات الخاصة بعمل الحكومة الالكترونية	الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
2.	الشبكة الحكومية المؤمنة	وزارة الاتصالات بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
3.	مركز البيانات الوطني	الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016 بالتنسيق مع وزارة الاتصالات	2018/10/25	2022/10/25
4.	مشروع التوقيع الالكتروني	وزارة الاتصالات	2018/10/25	2022/10/25
5.	النافذة الواحدة للخدمات الالكترونية	الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016 بالتنسيق والعمل مع الجهات المسؤولة عن (مشروع البطاقة الوطنية الموحدة، الجوازات، دوائر المرور، مكاتب تسجيل الولادات والوفيات، الجهات المختصة بإصدار عقود الزواج والطلاق، دوائر الرعاية الاجتماعية، دوائر البطاقة التموينية، دائرة تسجيل الشركات، دوائر كتاب العدول، مكاتب البريد، دوائر التسجيل العقاري، دوائر الضريبة، والدوائر الخدمية الاخرى)	2018/10/25	2022/10/25
6.	البوابة الوطنية للخدمات الحكومية	الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016 بالتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية كافة	2018/10/25	2022/10/25
7.	نظام إدارة الموارد البشرية والرواتب المركزي	الجهات الحكومية كافة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
8.	أنظمة إدارة الوثائق الوطني	الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016 بالتنسيق والعمل مع الجهات الحكومية كافة	2018/10/25	2022/10/25
9.	نظام مراقبة المصروفات الحكومية	وزارة المالية مع وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية والجهات الحكومية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018//2510	2022/10/25
10.	الجباية والدفع الالكتروني	البنك المركزي مع ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية والجهات الحكومية المعنية بالدفع او الجباية بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25



- **الفقرة(1):** يجب ان تكون الحوكمة الجيدة بديلاً عن الادارات البيروقراطية المتخلفة السابقة، واحلال النظم الذكية والحكومات الالكترونية بديلاً عن النظم الورقية، لتقديم ممارسة رائدة تحظى بالاهتمام الاول للمسؤولين لتمكين البلاد من تحقيق تقدم حقيقي ومحاربة الفساد، لما توفره النظم الورقية والبيروقراطية من مجالات فساد في التدخل والوساطات غير المشروعة والرشاوى والعراقل، التي تضع الجميع تحت ضغط الممارسات الخاطئة ونقص الشفافية وضعف المعلوماتية وشخصنة المؤسسات. مع التركيز على استخدام الانظمة الذكية وانظمة التعقب والتعريف الالكترونية لتنظيم المرور والسيطرة على أمنية العربات من حيث الارهاب والاجرام والاقتصاد، والتخلص من العدد الاكبر من الحواجز والسيطرات لإعادة الحركة والحياة الطبيعية الى المدن والبلاد.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
.11	أنظمة مراقبة الأداء الحكومي	الجهات الحكومية كافة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
.12	التميز المركزي للمواقع والبيانات الجغرافية	وزارة التخطيط , وزارة البلديات ودائرة التسجيل العقاري وامانة بغداد بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
.13	وثيقة السياسات والمعايير لتناقل وتشارك المعلومات	مستشارية الامن الوطني وجميع الجهات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
.14	تدريب وتطوير كوادر تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
ب	دراسة وتحليل الخدمات الالكترونية الممكن تطبيقها في مؤسسات الدولة والتي تصب في خدمة المواطن والعمل الرسمي (الخدمات المشمولة بالمرحلة الثانية) وامكانية توحيد المعلومات المشتركة بين هذه الخدمات وخدمات المرحلة الاولى والمعلومات الأساسية	الجهات الحكومية كافة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2022/10/25
ج	مشاريع تطوير الخدمات الالكترونية (الخدمات المشمولة بالمرحلة الثانية) وتوحيد المعلومات المشتركة بين هذه الخدمات والمعلومات الأساسية.	الجهات الحكومية كافة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء / لجنة الامر الديواني رقم (45) لسنة 2016	2018/10/25	2024/10/25

- **الفقرة(2):** إنهاء العمل بالوكالة لاسيما وظائف الدرجات الخاصة لفترات مفتوحة وتحديد شروطها واستكمال استحصال التعيين بالأصالة وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة، خلال ستة أشهر.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
.1	إعداد قوائم بالمناصب التي تعمل بالوكالة، واجراء التقييم لشاغليها. واتخاذ الإجراءات لتثبيتهم أو استبدالهم وفق معايير واضحة ومحددة.	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/10/25	2019/4/25



ج- تقوية اللحمة الوطنية

الفقرة(1): اعادة النظر بقانون الاحزاب والانتخابات بما يضمن عدالة النظام الانتخابي وانفتاحه للكفاءات والجمهور الواسع ومستلزمات الاصلاح والتطور الحضاري.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	تقديم مشروع قانوني تعديل قانوني الاحزاب والانتخابات.	الأمانة العامة لمجلس الوزراء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات	2018/10/25	

الفقرة(2): حسم الملفات العالقة من موروثات الماضي قبل 2003 وبعده، سواء المتعلقة بالأشخاص او بالملكات او بالحقوق العامة، واقرار نظام ثابت معترف به من الجميع ينهي الفوضى والتجاوزات ويقر الحقوق العادلة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	تشكيل لجنة عليا تتولى مهمة تحديد الملفات العالقة. وإعداد خطة لإنهاء الفوضى والتجاوزات لضمان الحقوق العادلة المرتبطة بتلك الملفات.	مكتب رئيس الوزراء	2018/10/25	2019/7/1

ح- التصدي بقوة لمنع سوء استخدام الحريات والإضرار بالحقوق العام

الفقرة(1): التصدي بقوة لمنع سوء استخدام الحريات والشرعية ووسائل التواصل والاعلام لعودة النظم الدكتاتورية والارهاب والكرهية والفتن والعنف والاعتداء على كرامة المواطنين وحقوقهم الاساسية ونشر الاكاذيب والتأثير عبر الوثائق المزورة والمعلومات المدسوسة على سمعة المواطنين وعمل المؤسسات والدوائر والسلطات والهيئات المختلفة، مع التأكيد على توفير الحماية لكل وسائل التعبير التي صرح بها الدستور باعتبارها حقاً أساسياً من حقوق الشعب.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب ونشر الكراهية وتشريع قانون أمن المعلومات وصد كل الحركات والنشاطات المشبوهة والتي تهدف الى الاخلال بأمن المواطن والتصدي لها، من خلال عمليات تنفيذية وسبرانية وإعلامية.	الأجهزة التنفيذية المعنية	2018/10/25	

المحور الثاني

سيادة النظام والقانون وتعزيز الأمن الداخلي
والخارجي



مبادئ عامة:

- تصفية القوانين وغربلتها لتكون للبلاد فلسفة تشريعية واحدة، سواء ما يتعلق بقوانين الوزارات او القوانين الاخرى النافذة وفق توجه وطني للإصلاح التشريعي الشامل.
- إنهاء الفوضى العامة وانتشار السلاح وكثرة التدخلات من جهات مختلفة مدنية وشبه عسكرية وعشائرية وخارجية ليعم النظام والأمن وتحى حقوق المواطنين افراداً وجماعات.
- لا يمكن القبول لا بالدولة العميقة ولا بالدول او الدويلات خارج الدولة. هناك دولة واحدة لكل المواطنين من منتمين ولا منتمين.
- الشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد، ولا يمكن تحقيق الامن الوطني او الدفاع عن البلاد بدون اسناد الشعب ومساهمته وتعبئته على كافة الصعد. ومن صفوف الشعب يتم تشكيل القوات المسلحة من جيش وشرطة وحشد وبيشمركة واية قوات اخرى تؤسس وفق القانون والنظام، وبكافة فصائلها وصنوفها.
- ستحرص الحكومة على بناء وتطوير القوات المسلحة العراقية بما يمكنها من الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه، كما ستعمل على تطوير ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية من أجل بسط سلطة القانون ومحاربة العصابات المنظمة وكل من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم والمال العام.
- ستولي الحكومة اهتماماً خاصاً بالخدمات الاساسية في البصرة وبقية محافظات الجنوب والوسط والشمال، والمناطق المحررة كنينوى، وستولي الحكومة اهتماماً أيضاً لحل القضايا العالقة مع اقليم كردستان خصوصاً في قضايا الادارة المالية والنفط والمناطق المتنازع عليها.
- العراق ليس جزءاً من اية منظومة للعقوبات والحصار خارج الشرعية الدولية وما يلتزم به وفقها ووفق مصالحه الوطنية. والعراق ليس جزءاً من اية منظومة تعادي أية دولة صديقة اخرى يبادلها المصالح والمنافع والمشاريع المشتركة لمحاربة الارهاب وإلحلال السلم الاقليمي والعالمي. بل العراق ضد الاحتلال سواء أكان احتلالاً للعراق عندما فُرض عليه او للأراضي الفلسطينية المحتلة، او لأي بلد اخر.
- لن يقبل العراق اي عدوان على اية سفارة او بعثة أجنبية. وسيلحق بحزم اية محاولة من اي طرف للقيام بذلك، فهذا استهداف للسيادة العراقية اولا وقبل كل شيء. ونرى ان هذه الاعمال، عندما تقع، هي اعمال فردية تدينها الحكومة بشدة، وإذا ثبت لدى الحكومة ان وراء هذه الاعمال دولة او جماعة ما فستعتبر الحكومة ذلك عدواناً على العراق وستعامل معه على هذا الاساس.
- ان لجوء معارضين لحكوماتهم لا يمكن ان يتم بدون موافقة الحكومة العراقية. وإذا ما حصل واستقرت بعض الجماعات لأي سبب بطرق غير شرعية فان استخدامها السلاح ضد دولها لا يمكن ان يكون مقبولاً بأي حال من الاحوال. فالعراق لن يقبل اطلاقاً استخدام اراضيه سواء من جماعات متنقلة او مستقرة للاعتداء على اية دولة مجاورة. وستعمل الدولة على منع ذلك بضبط حدودها ومحاربة اي نشاط عسكري خارج إطار الدولة.



أ- محاربة الإرهاب

الفقرة(1): تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الارهاب ومنع عودته باي عنوان او شكل او اسم. ولهذا الغرض ايلاء اهمية خاصة للاستمرار في بناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوى المتصدية للإرهاب، والاصرار على منع اي تشكيل عسكري او سلاح خارج إطار الدولة، وتابعة الجميع للقائد العام للقوات المسلحة. والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية.

اسم المشروع	الجهة	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. حفر ابار ارتوازية بئر (الحدود)	وزارة الداخلية	مستمرة	48 بئر	48 بئر	-	-	-
2. بناء مقرات افواج عدد 8 (الحدود)	وزارة الداخلية	مستمرة	8 مقر فوج	7 مقر فوج	1 مقر فوج	-	-
3. انشاء بناية مقر العمليات في مركز الوزارة	وزارة الداخلية	مستمرة	100%	79 %	100%	-	-
4. انشاء مخافر حدودية	وزارة الداخلية	مستمرة	100%	95%	100%	-	-
5. انشاء 150 ملحق حدودي	وزارة الداخلية	مستمرة	100%	100%	-	-	-
6. انشاء مركز تدريب شرطة كربلاء	وزارة الداخلية	مستمرة	100%	80%	100%	-	-
7. انشاء ابنية فوج حماية مقر الوزارة وتجهيز ونصب منظومات المراقبة والسيطرة وتاهيل مداخل ومخارج الوزارة	وزارة الداخلية	مستمرة	100%	70%	100%	-	-
8. تطوير ابنية كلية الشرطة / (المرحلة الاولى)	وزارة الداخلية	مستمرة	100%	60%	80%	100%	-
9. انشاء المجمع الرياضي لنادي الشرطة	وزارة الداخلية	مستمرة	100%	50%	75%	100%	-
10. انشاء بناية الشؤون الداخلية والامن في النجف الاشرف	وزارة الداخلية	مستمرة	100%	75%	100%	-	-
11. تعزيز قدرات قطعات وزارة الداخلية (استثمارية)	وزارة الداخلية	مستمرة	تأمين اسلحة واعتدة متنوعة ومعدات واليات عسكرية	50%	65%	83%	100%
12. انشاء مستشفى قوى الامن الداخلي	وزارة الداخلية	4	100%	55%	70%	85%	100%
13. انشاء بناية متعددة الطوابق في مركز الوزارة	وزارة الداخلية	3	100%	60%	80%	100%	-
14. اعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع مركز الوزارة	وزارة الداخلية	1	100%	100%	-	-	-
15. شراء عجلات مدرعة عدد / 350 نوع هامفي لوزارة الداخلية	وزارة الداخلية	1	100%	100%	100%	-	-
16. تطوير وتاهيل منفذ الشيب الحدودي -المرحلة الثانية	وزارة الداخلية	-	100%	-	-	-	-



الفقرة (1): تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الارهاب ومنع عودته باي عنوان او شكل او اسم. ولهذا الغرض ايلاء اهمية خاصة للاستمرار في بناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوى المتصدية للإرهاب، والاصرار على منع اي تشكيل عسكري او سلاح خارج إطار الدولة، وتابعة الجميع للقائد العام للقوات المسلحة. والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية.

اسم المشروع	الجهة	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022	
17. انشاء منفذ السلامة الحدودي	وزارة الداخلية		100%					
18. انشاء منفذ سفوان الحدودي	وزارة الداخلية		100%					
19. انشاء منفذ زرباطية الحدودي	وزارة الداخلية		100%					
20. صندوق بناء وتطوير قدرات الجيش العراقي	وزارة الدفاع	4	100%	9%	-	-	-	
21. تأمين متطلبات الهندسة العسكرية	وزارة الدفاع	4	100%	1%	-	-	-	
22. إنشاء مستشفى عام للقوات المسلحة العراقية	وزارة الدفاع	4	100%	75.15%	-	-	-	
23. انشاء بناية لجهاز مدرية الطيران الارضية اليورو وبترو/ تسليم مفتاح	وزارة الدفاع	1	100%	100%	-	-	-	
24. إكمال متطلبات قيادة القوة البحرية من الأبنية والمنشآت الجديدة	وزارة الدفاع	1	100%	100%	-	-	-	
25. إكمال متطلبات قيادة القوة الجوية والقواعد الجوية التابعة لها.	وزارة الدفاع	1	100%	84.9%	0	0	0	
26. اعادة تأهيل ابنية مجمع الكسرة العسكري (عدد/8) بناية.	وزارة الدفاع	1	100%	57%	0	0	0	
27. إكمال متطلبات دائرة التدريب والمديريات والدوائر المرتبطة بها.	وزارة الدفاع	1	100%	83.3%	0	0	0	
28. تأهيل وتطوير وتأثيث قاعدة الصورة الجوية بأسلوب (التصميم) والتنفيذ.	وزارة الدفاع	1	100%	9.5%	0	0	0	
29. إنشاء مراكز متخصصة لتصليح عجلات الهامفي	وزارة الدفاع	1	100%	23.9%	0	0	0	
30. انجاز مشروع قاعدة ام قصر البحرية.	وزارة الدفاع	1	100%	56.2%	0	0	0	
31. إكمال متطلبات مشروع خطة الاكتفاء الذاتي.	وزارة الدفاع	3	100%	0%	0	0	0	
32. اكمال متطلبات القوات البرية	وزارة الدفاع	1	100%	61%				
33. تنفيذ مشروع القرض الامريكي لوزارة الدفاع	وزارة الدفاع	2	100%	50%	50%			
ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء				
35	توقيع اتفاقيات للتعاون في المجال الامني	وزارة الخارجية	2018/10/25	مستمر				



ب- فرض القانون

الفقرة(1): البدء بتأسيس قوة أمنية قضائية قادرة على ضبط النظام العام وتنفيذ القوانين. من خلال اعادة هيكلة قوات التدخل السريع الاتحادية (او غيرها) وتدريبها على الشؤون القانونية والمدنية والحقوق الواردة في البابين الاول والثاني من الدستور لفرض النظام والقانون في البلاد، واعتبار ان مكانة المواطن وحقوقه وعزته واحترامه وحياته مقدمة على كل شيء، والوقوف ضد كل المحاولات التي تحاول الخروج على القانون.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	إعادة هيكلة مجموعة من التشكيلات الأمنية وفق دراسة معمقة، لتصبح نواة لتأسيس قوة أمنية قضائية مدربة على احترام حقوق المواطن الدستورية.	سكرتير القائد العام للقوات المسلحة	2018/10/25	2020/10/25

الفقرة(2): سحب الجيش خارج المدن الى المعسكرات والتوقف عن استخدامه في اعمال هي من اختصاص الشرطة والامن الداخلي

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	تقديم خطة مفصلة عن عملية سحب الجيش خارج المدن.	المستشار العسكري لرئيس الوزراء سكرتير القائد العام للقوات المسلحة قيادة العمليات المشتركة	2018/10/25	2019/4/25

ت- مكافحة الفساد والهدر العام

الفقرة(1): معالجة جذور الفساد بتنشيف منابعه من خلال مراجعة منظومة القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط النافذة والتي تسمح للمفسدين باستغلال الثغرات والتناقضات، وإعادة بناء منظومة شفافة وفاعلة تؤسس لبيئة عمل تعزز النزاهة وتحارب الفساد وتسهل ملاحقة المفسدين والتضييق عليهم بكافة السبل المشروعة وكشفهم مهما كانت مواقعهم ومعاقبتهم.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	معالجة الفجوة بين التشريعات النافذة وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، واجراء التعديلات على التشريعات النافذة، واقتراح القوانين بما ينسجم مع سعي الهيئة في مكافحة الفساد أو الوقاية.	هيئة النزاهة	2018/10/25	2021/10/25
2.	اكمال قاعدة البيانات الخاصة بأعداد وأسماء المشمولين بالكشف عن ذممهم المالية من المسؤولين والموظفين في السلطات الثلاث	هيئة النزاهة	2018/10/25	2019/10/25



المحور الثاني

الفقرة(2): وضع معايير، و/أو تفعيل قوانين وأنظمة عمل نافذة، للوصول الى مواصفات ومقاييس واضحة لوصف جميع الوظائف والعقود والاعمال والخرائط والمخططات والانظمة والاجازات والاعمال والمنشآت والسياقات والمخالفات والتطبيقات وغيرها، بما يتناسب مع المعايير المعمول بها في اغلب دول العالم. وعدم ترك الامور للاجتهادات او للفوضى والابتزاز والفساد ولتطبيقات بالية ومتخلفة لتنظيم الحياة العامة في كافة الشؤون والمصالح. وليتسنى للمواطنين والمصالح الخاصة والعامة حماية حقوقهم بعيداً عن التلاعب وعن المزاجية والرشاوى وتعسف المسؤول او المتحكم والمتسلط بعناوينه المختلفة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	استحداث تشكيل حكومي عالي المستوى لتطوير الأداء الحكومي وإدارة التغيير المؤسسي وتقديم الدعم السياسي له، كما يتولى وضع مواصفات ومقاييس واضحة لوصف جميع الوظائف والعقود والاعمال والخرائط والمخططات والانظمة والاجازات والاعمال والمنشآت والسياقات والمخالفات والتطبيقات وغيرها.	مكتب رئيس الوزراء	2018/10/25	2020/2/1

الفقرة(3): تمكين مجلس النواب ودوائر الرقابة والنزاهة والمحاسبة القيام بواجباتها، وفق معايير واضحة. ووضع جدول زمني لإنهاء كل اشكال الفوضى في عمل الوزارات والمؤسسات والمصالح الخاصة والعامة.

اسم المشروع	الجهة المعنية	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	إعداد مؤشر النزاهة الوطني	1	%100	%100			

الفقرة(4): استينار وزير منتهم لا يعني امتلاك حزبه للوزارة ولا يعني ان الوزارة ستمثل سياسة الحزب، كما لا يعني تعيين المناصرين والمتحيزين. وان مسؤولية الوزير وفق اليمين الدستورية التي ادلى به هي امام مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء وليس امام اي طرف اخر.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	توجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء للسادة الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين بالالتزام بالعمل المهني المحايد وعدم عكس انتماءاتهم الحزبية على إدارة مؤسساتهم بأي شكل من الاشكال.	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/10/25	2019/12/25

الفقرة(5): العمل على إعادة تعريف دور ومكانة ومهام المفتش العام وهيئات الرقابة والنزاهة والمدعي العام بما يضمن عدم التقاطع وما يضمن فاعلية الاجراءات وعدالتها، بحيث لا تقتصر على ملاحظة الجيد ومخالفة التعليمات والشروط الصحيحة او الفساد فيها فقط، بل اعتبار مهمتها الاساسية بالإضافة للمهمة الاولى هي ملاحظة الجيد ومخالفة نص وروح التعليمات والشروط الصحيحة او الفساد في تعطيل المشاريع وتأخيرها وفرض المعوقات والتحجج بأمر لا اساس لها تضعفها مما يلغي ما تحققه من نفع عام للشعب وللإستخدام العام والعمالة، وغيرها.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بهدف توحيد العمل الرقابي	مكتب رئيس الوزراء	2018/10/25	2019/2/1
2.	رصد المشاريع المتلكنة في المحافظات ومحاسبة المقصرين باعتبار التعمد في تعطيل إنجازها من ممارسات الفساد.	هيئة النزاهة	2018/11/1	2019/12/30



الفقرة(6): ان يقوم مجلس الوزراء بتعريف سياقات محددة وسريعة لحسم قضايا التلاعب بالتعينات او العقود او غيرها، لتاتي القرارات مدروسة وواضحة وبعيدة عن الارتباك والتناقضات وملزمة وفق القانون والضوابط الموضوعية والمعلنة لذلك.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	وضع معايير لاختيار وتعيين الموظفين على الملأك الدائم والعقود وفق ضوابط موضوعية ومحددة ومعلنة	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/1/25	2020/10/25

الفقرة(7): اعتماد فلسفة ان الاساس هو الاجازة والحلة، وان المنع والتحریم هو الاستثناء الذي يجب ان يعرف بطرق واشكال واضحة، والسعي لتطبيق ذلك انما كان ذلك ممكناً وسليماً تسهيلاً لسير الامور ومنعاً من العرقلة والتأخير.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	إصدار توجيه من مجلس الوزراء باعتماد فلسفة ان الاساس هو الاجازة والحلة، والسعي لتطبيق ذلك انما كان ذلك ممكناً وسليماً تسهيلاً لسير الامور ومنعاً من العرقلة والتأخير على ان يكيف ذلك بشكل قانوني وإداري واضح.	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/1/25	2019/10/25

الفقرة(8): السعي لتشريع قانون لمجلس الاعمار وتحديث قانون الاستثمار وهيئة الاستثمار، فالاستثمار هو الوسيلة الاساسية للتخلص من الاقتصاد الريعي والاعتماد على النفط، ولانطلاق الاقتصاد الوطني الحقيقي والتصدي للبطالة ونقص الخدمات والفقير والجهل والمرض والارهاب والسلم والاستقرار الاجتماعي.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1.	تشكيل لجنة عليا لتشريع قانون مجلس الاعمار وتحديث قانون الاستثمار وهيئة الاستثمار	الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/10/25	2019/10/25

ث- تعزيز العلاقات الخارجية مع الجميع بعيداً عن سياسة المحاور

الفقرة(1): إعطاء الاولوية لعلاقتنا الاقليمية والصداقة مع جميع دول الجوار، والامتناع عن سياسات المحاور، فالعراق نقطة لقاء ومصالح مشتركة لجميع دول الجوار والدول الصديقة في العالم، وتعزيز الصداقة مع المجتمع الدولي. والتأكيد على عدم السماح لأي تدخل خارجي بشؤون العراق، وحل الخلافات عبر تفعيل المشتركات لضمان حقوق العراق. بالإضافة مراعاة احترام كافة موثيقنا الثنائية والجماعية إقليمياً ودولياً، وعدم السماح لأي طرف داخلي بالتجاوز عليها. بما يصب بعودة العراق لمصاف الدول المتقدمة واستثمار موقعه الديني وراثته التاريخي والحضاري وامكانياته البشرية والطبيعية لتحقيق التقدم والحياة المرفهة اللانقة به وبشعبه.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
1	الاستمرار بالمفاوضات وتبادل الزيارات مع دول الجوار من خلال مسؤولين رفيعي المستوى وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول العالم وبالأخص دول الجوار	وزارة الخارجية	2018/10/25	2022/10/25



(1) وزارة الداخلية:-

أ. تحسين وتسهيل الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وبجودة عالية، بما في ذلك:

الفقرة(1): فك الاختناقات المرورية لتسهيل حركة سير المركبات.	
ان جهاز المرور جهاز تنفيذي يحتاج الى أرضية ملائمة لعمله في تنظيم حركة السير والمرور حيث يعاني جهاز المرور من زمن بعيد بعدم تهيئة الطرق وتطويرها وفصل حركات السير والمرور بواسطة الإنفاق والجسور وتوفير مواقف السيارات (الباركات) وتأثيث الطرق بالعلامات المرورية المختلفة والانتارة اللازمة والتي هي من اختصاصات وواجبات عمل امانة بغداد ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والجسور والكهرباء وغيرها .. وبالتالي فان الموضوع يخص الوزارات والدوائر الاخرى.	
حيث سبق وان قدمت مديرية المرور العامة دراسة شاملة عن الاختناقات المرورية في مدينة بغداد وأسبابها وأساليب معالجتها وممرت بمراحل مناقشة مستفيضة من الجهات العليا ومجلس وكلاء الوزارات وأقرت تلك المقترحات ضمن الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء المقرر المنعقدة بتاريخ 2017/6/13 وبحضور مدير المرور العام شخصيا وعرض تلك المقترحات لمعالجة الاختناقات المرورية (الانوية والمستقبلية) امام انظار دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم والوزراء كافة وحصلت الموافقة على جميع المقترحات والمعالجات وتم تعميمها على كافة الوزارات والدوائر لإجراء اللازم بصدها كلا حسب اختصاصه وبموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان ذي العدد (1949) في 2017/6/18. كما ايد السيد رئيس الوزراء المحترم (الدكتور عادل عبد المهدي) كافة تلك المقترحات والمعالجات خلال لقاء سيادته الاخير بمدير المرور العام بتاريخ 2018/11/25 ووجه سيادته الوزارات والدوائر المعنية بمتابعة تنفيذها . (مرور)	

الفقرة (2): استكمال العمل في مشروع تسجيل المركبات وإجازات السوق

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	تأمين مستلزمات تسجيل المركبات واجازات السياقة في بغداد والمحافظات (استثمارية)	100%	87%	8%	5%	

الفقرة (3): تحسين وتطوير الخدمات الأمنية التي تقدمها مديرية المرور ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومديرية الدفاع المدني ووضع الآليات المناسبة لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات الأساسية إلكترونياً.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	اكمل تنفيذ مشروع البطاقة الوطنية (استثمارية)	مستمرة	موقع 356			
2	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء الدور / صلاح الدين (استثمارية)	1	100%	100%		
3	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء الشرفاط / صلاح الدين (استثمارية)	2	100%	70%	30%	
4	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء السلمان / المثنى (استثمارية)	2	100%	60%	40%	
5	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء الحويجة / كركوك (استثمارية)	2	100%	60%	40%	
6	انشاء دائرة الأحوال المدنية في قضاء الهاشمية / بابل (استثمارية)	2	100%	40%	60%	
7	تأمين عجلة اطفاء (ماء + رغوة 7000 لتر) (دفاع مدني)	2	140	70	70	
8	تأمين عجلة نقل مياه سائدة سعة 36,000 ألف لتر (دفاع مدني)	2	20	10	10	
9	عجلة انقاذ خفيف (دفاع مدني)	2	193	100	93	



		16	16	32	2	تأمين عجلات انشائية (شقل + حفارة) (دفاع مدني)	10
—		5 شقل	5 شقل	10 شقل	2	تجهيز معدات هندسية (10) شقل (حدود)	11
—		10 حفار بوكلالين	10 حفار بوكلالين	20 حفار بوكلالين	2	تجهيز معدات هندسية (20) حفار بوكلالين (الحدود)	12
—		0	5 كريدنر	5 كريدنر	1	تجهيز معدات هندسية (5) كريدنر (الحدود)	13
—		0	10 فاون	10 فاون نوع فولفو	1	تجهيز معدات هندسية عجلة فاون 65 طن لنقل المعدات فولفو (10) (الحدود)	14
—		13 عجلة قلاب	12 عجلة قلاب	16 قلاب طن نوع فولفو عدد (25)	2	تجهيز معدات هندسية عجلة قلاب 16 طن نوع فولفو عدد (25) (الحدود)	15
—		8 عجلة اسقاء	8 عجلة اسقاء	16 عجلة اسقاء نوع فولفو	2	تجهيز معدات هندسية (16) عجلة اسقاء فولفو 10000 لتر (الحدود)	16
			100%	100%	1	انشاء اكااديمية الدفاع المدني في الديوانية	17
		15%	85%	100%	2	انشاء مركز الدفاع المدني ناحية الخيرات / كربلاء المقدسة	18
		15%	85%	100%	2	انشاء مركز الدفاع المدني ناحية ابي غرق / بابل	19
			100%	100%	1	انشاء مركز الدفاع المدني ناحية المناذرة / النجف الاشرف	20
		50%	50%	100%	2	انشاء مركز الدفاع المدني ناحية السنينة / الديوانية	21
		20%	80%	100%	2	انشاء مركز الدفاع المدني ناحية السدة/ بابل	22
		15%	85%	100%	2	انشاء مركز الدفاع المدني قضاء الطف / كربلاء المقدسة	23
			100%	100%	1	انشاء بناية الليات المرور العامة مع المستودعات	24
			100%	100%	1	انشاء مركز الدفاع المدني ناحية المنصورية / ديالى	25
			100%	100%	1	انشاء مركز الدفاع المدني قضاء الغزالية / بغداد	26
			100%	100%	1	انشاء مركز الدفاع المدني قضاء الشعب / بغداد	27
			100%	100%	1	انشاء دائرة الاحوال المدنية في ناحية الوجيبية / ديالى	28
			100%	100%	1	انشاء دائرة الاحوال المدنية في ناحية مندلي / ديالى	29
			100%	100%	1	انشاء دائرة الاحوال المدنية في ناحية العباسية / النجف الاشرف	30
			100%	100%	1	انشاء دائرة الاحوال المدنية في ناحية الجسر/ بغداد الرصافة	31
			100%	100%	1	انشاء دائرة الاحوال المدنية في ناحية الجدول الغربي / كربلاء المقدسة	32
			100%	100%	1	انشاء دائرة الاحوال المدنية في قضاء خانقين / ديالى	33
			100%	100%	1	انشاء دائرة الاحوال المدنية في قضاء قلعة صالح / ميسان	34
			100%	100%	1	انشاء مركز الدفاع المدني قضاء المادان / بغداد	35
		50%	50%	100%	2	انشاء دائرة الاحوال المدنية في قضاء المحاويل / بابل	36
		15%	85%	100%	2	انشاء بناية مقر مديرية مرور البصرة	37
			100%	100%	1	انشاء اكااديمية الدفاع المدني في الديوانية	38
		15%	85%	100%	2	انشاء مركز الدفاع المدني ناحية الخيرات / كربلاء المقدسة	39
		15%	85%	100%	2	انشاء مركز الدفاع المدني ناحية ابي غرق / بابل	40



ب- تعزيز وتطوير قدرات تشكيلات قطاع الأمن الداخلي: -

الفقرة (1): إعادة تنظيم قوات الشرطة الاتحادية لتمكين الوزارة من استلام الملف الأمني. وبناء قدرات الشرطة المحلية في المحافظات.						
اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	مستمرة	100%	80%	10%	10%	___
2	مستمرة	100%	80%	20%	___	___
3	مستمرة	100%	50%	50%	___	___
4	مستمرة	100%	100%	___	___	___
5	1	100%	100%	___	___	___
6	3	100%	60%	20%	20%	___
7	1	100%	100%	___	___	___
8	1	100%	100%	___	___	___
9	1	100%	100%	___	___	___
10	1	100%	100%	___	___	___
11	1	100%	100%	___	___	___
12	1	100%	100%	___	___	___
13	1	100%	100%	___	___	___
14	1	100%	100%	___	___	___
15	1	100%	100%	___	___	___
16	1	100%	100%	___	___	___
17	2	100%	95%	5%	___	___
18	1	100%	100%	___	___	___
19	2	100%	80%	20%	___	___
20	2	100%	75%	25%	___	___
21	2	100%	75%	25%	___	___
22	1	100%	100%	___	___	___
23	2	100%	90%	10%	___	___
24	3	100%	90%	5%	5%	___
25	2	100%	95%	5%	___	___
26	3	100%	70%	15%	15%	___
27	2	100%	95%	5%	___	___
28	2	100%	80%	20%	___	___
29	2	100%	95%	5%	___	___



ج- ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي:

الفقرة (1): حصر السلاح بيد الدولة وإزالة المظاهر المسلحة من الشوارع.
تم اعداد سياسة وطنية للسيطرة على الاسلحة وحصرها بيد الدولة في المركز الوطني للتخطيط المشترك / مستشارية الامن الوطني من قبل فريق وطني برئاسة الدكتور (علي الياسري) وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية، العميد (عادل فخري) ومن بقية الوزارات والدوائر المعنية. وبتاريخ 2018/9/23 تم اقرار هذه السياسة في اجتماع مجلس الامن الوطني بموجب الامر الديواني المرقم (41) في 2018/10/21 تم الموافقة على اقرار السياسة الوطنية لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة وتحديد الجهات التنفيذ التي تقوم بالتنفيذ بموجب كتاب وزارة الداخلية / مكتب الوزير ذي العدد (53464) في 2018/10/29 تم مفاتحة الجهات التنفيذية (وزارة الداخلية، مجلس القضاء الاعلى، قيادة العمليات المشتركة، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة التخطيط، جهاز المخابرات الوطني، جهاز الامن الوطني، هيئة الحشد الشعبي) لتسمية ممثلهم للفريق التنفيذي ولم تكتمل الاجابات لحد الان. (وكالة شؤون الشرطة)

الفقرة (2): تقليص السيطرة من شوارع المدن وتقويتها في مداخلها مع تفعيل أجهزة المراقبة الرقمية.
تم تشكيل لجنة عليا من مقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بموجب الامر الاداري المرقم 142467 في 2018/11/8 مهمتها اعداد دراسة تشمل جاهزية مديريات شرطة محافظة بغداد والمحافظات بجميع صنوفها وكذلك المديريات الاختصاصية في محافظة بغداد وتم عقد اجتماعات مع بعض قادة شرطة المحافظات ومدراء الدوائر الاختصاصية في بغداد وان اللجة مستمرة في عملها باستضافة بقية قادة الشرطة لغرض استعراض جاهزيتهم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الامن (وكالة شؤون الشرطة)

الفقرة (3): تأمين مراكز المراقبة الفيديوية بكل محافظة وربط كاميرات المحافظات بسيطرة مركزية وربطها بمقر وكالة شؤون الشرطة
أ- تم توجيه كافة قيادات الشرطة لتواع وكالة الوزارة لشؤون الشرطة لغرض انشاء مركز مراقبة فديوية مركزية ولكن قلة التخصيصات المالية حال دون تنفيذ تلك المشاريع.
ب- تم رفد دراسة فنية الى مديرية العقود وعرضها امام انظار اللجنة الفنية العليا للاتصالات منذ أكثر من سنة لغرض ربط كافة تواع الوكالة بمنظومة الكابل الضوئي ولم يتم مناقشة الدراسة لغاية الان رغم التأكيدات المستمرة بهذا الصدد.
ج- تم تخصيص مكان مناسب لعمل كاميرات المراقبة في بغداد والمحافظات وسحب رابط من كاميرات بغداد والعمل مستمر لربط كافة مراكز السيطرة الفديوية في المحافظات بسيطرة مركزية في مقر الوكالة. (وكالة شؤون الشرطة)

د- تحسين حركة المرور وسير العجلات:-

الفقرة (1): تفعيل أنظمة المرور وإعادة فرضها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع قانون المرور الجديد	1	%100				

الفقرة (2): فتح المنطقة الخضراء وإدماجها في حركة المرور تدريجياً.
هنالك متابعة جادة ومستمرة مع قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية الماسكة للأرض وامانة بغداد فيما يخص اعادة تأهيل الطرق بغية فتح المنطقة الخضراء لحركة السير والمرور.

الفقرة (3): التوسع في فتح المناطق المغلقة في المحافظات تدريجياً وعودة الحياة الطبيعية اليها.
1- المتابعة والتنسيق مستمر مع قيادات العمليات في بغداد والمحافظات وامانة بغداد والدوائر البلدية بغية التوسع في فتح المناطق والطرق المغلقة امام حركة السير والمرور (مديرية المرور العامة).
2- يجري تنفيذ الخطط بالتنسيق مع قيادات العمليات ودوائر البلدية لكل محافظة (الشرطة الاتحادية).



(2) وزارة العدل:-

الفقرة(1): ربط جميع دوائر التسجيل العقاري بشبكة الانترنت والوزارة ومكتب الوزير شخصياً والمفتش العام لتسهيل إجراءات تسجيل عقارات المواطنين واعتبار التعطيل المقصود فساداً يعرض مرتكبه الى المحاسبة القانونية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	3	15	4	4	4	3

الفقرة(2): اصلاح نظام السجون العراقية وفق اعلى المعايير في مجال الاصلاح الحقيقي وتدريب السجناء وتأهيلهم للعودة للمجتمع واندماجهم الصالح فيه.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4	3 سجون	2			1
2	5	20	15 أقسام أصلحية	15 أقسام أصلحية	15 أقسام أصلحية	15 أقسام أصلحية
3	5	التزلاء المدانين بالمواد القانونية الخاصة بالمخدرات والقوى الاجرائية	مستمر باكمال الاجراءات وينسبة انجاز %30	أنشاء مركز وطني وينسبة %30	مستمر أنشاء مركز وطني وينسبة %20	مستمر أنشاء مركز وطني وينسبة %20
4	5	9	0	3 أقسام أصلحية	3 أقسام أصلحية	3 أقسام أصلحية
5	5	784	196 حدث	192 حدث	192 حدث	192 حدث
6	5	59 باحث اجتماعي	15 باحث	15 باحث	14 باحث	15 باحث
7	4	1118 حدث	280	280	279	279
8	4	1118 حدث	1118 حدث	1118 حدث	1118 حدث	1118 حدث
9	4	200	50 حارس	50 حارس	50 حارس	50 حارس



ثالثاً : وزارة الدفاع:

الفقرة(1): تكليف القيادة العليا في وزارة الدفاع بإعداد خطة لتطوير عمل الوزارة ومن بينها دمج المديرية المتشابهة واحترام السياقات العسكرية واعادة تنظيم القوات المسلحة وبقية القوى الرديفة لمنع التقاطعات والواجبات والمسؤوليات.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	3	6	دمج (2) الدوائر والمديرية ذات المهام والوظائف المشتركة مع مديرية الاستخبارات العسكرية مع المديرية العامة للاستخبارات والامن دمج المديرية العامة للموازنة والبرامج مع مديرية الحسابات العسكرية	دمج (2) الدوائر والمديرية ذات المهام والوظائف المشتركة مع مديرية الاستخبارات العسكرية مع المديرية العامة للاستخبارات والامن دمج المديرية العامة للموازنة والبرامج مع مديرية الحسابات العسكرية	دمج (2) الدوائر والمديرية ذات المهام والوظائف المشتركة مع مديرية الاستخبارات العسكرية مع المديرية العامة للاستخبارات والامن دمج المديرية العامة للموازنة والبرامج مع مديرية الحسابات العسكرية	دمج (2) الدوائر والمديرية ذات المهام والوظائف المشتركة مع مديرية الاستخبارات العسكرية مع المديرية العامة للاستخبارات والامن دمج المديرية العامة للموازنة والبرامج مع مديرية الحسابات العسكرية

لفقرة(2): التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربية لتوفير احتياجات الجيش العراقي من الاسلحة والانتها من وضع الخطط والتعليمات مع استمرار تسليح القوات المسلحة بأفضل انواع الاسلحة الفعالة التي تناسب طبيعة المعركة في العراق خصوصاً جهود مكافحة الارهاب.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى البلد (عتاد خفيف) اطلاقاً	4	1037501280	259,375,320	259,375,320	259,375,320	259,375,320



المحور الثاني

الفقرة(2): التكامل مع وزارة الصناعة العراقية في مجال الصناعة الحربية لتوفير احتياجات الجيش العراقي من الاسلحة والانتهاه من وضع الخطط والتعليمات مع استمرار تسليح القوات المسلحة بأفضل انواع الاسلحة الفعالة التي تناسب طبيعة المعركة في العراق وخصوصاً جهود مكافحة الارهاب.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
توطين الصناعات الحربية ونقل التكنولوجيا الحديثة الى البلد (عتاد متوسط) اطلاقاً	4	1000000000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000

الفقرة(3): دراسة امكانية البدء بتطبيق برنامج يشجع ويحفز التدريب الطوعي للعراقيين في سنن 18-22 في الدفاع عن البلاد في امنها الداخلي والوطني وتشمل اعمال دفاع وحماية وصيانة وبناء وتهيئة مستلزمات التعبئة عند تعرض البلاد لخطر داخلي او خارجي، وتنمية مهارات الشباب بشكل عام. ويمضي المتدرب فترة تدريب مناسبة تحدد لاحقاً مع الأخذ بنظر الاعتبار ديمومة الدراسة والعمل وتقليل الكلف، ويمنح المتدرب بعض الامتيازات غير المالية كالتخفيضات في أجور وسائل النقل العام، وحمل شارات مميزة، وإعطاء أولويات دون غبن الاخرين.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
تنفيذ برنامج توعية وتنقيف للمواطنين على امن العراق من مسؤولية جميع افراد المجتمع *وضع تخصيص مالي يكفي لتغطية نفقات تنفيذ المشروع *تأمين البنى التحتية لتفيد المشروع وتزويدها بكافة المستلزمات الضرورية للتدريب *اجراء تدقيق امني واسع بالتنسيق مع الاجهزة الامنية كافة	4	22000 متطوع	5500 متطوع	5500 متطوع	5500 متطوع	5500 متطوع

الفقرة(4): الاستفادة من الطاقات العظيمة الموجودة لدى القوات المسلحة للقيام بأعمال الاعمار واستخدام الطاقات الهندسية والعمرائية والصحية واللوجستية لإعمار المناطق المخربة ومساعدة الاهالي في تجاوز اوضاعهم الصعبة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	اعداد دراسة شاملة للاستفادة من طاقات وامكانات القوات المسلحة في اعمال الاعمار وخاصة في المناطق المخربة ومساعدة الاهالي في تجاوز اوضاعهم الصعبة تتمثل بإعادة البنى التحتية.	جهد حكومي	2018/10/25	2019/1/25

(4) وزارة الخارجية

الفقرة(1): تعزيز دور العراق كعنصر فاعل في مؤسسة الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والكثير من المنظمات الاقليمية والدولية وان تكون وزارة الخارجية الواجهة الحضارية التي تمثل العراق بأفضل ما يمكن للعالم وتدافع عن مصالحه ومواطنيه، والمساهمة في الحفاظ على امن العراق وتعزيز وحدته وحدوده وتكامل مجتمعه. مع التركيز على توسيع مساحة العلاقات الدبلوماسية الثنائية والجماعية مع جميع دول العالم بما يضمن مشاركة المجتمع الدولي في إعادة بناء العراق وتطوير بنيته التحتية.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1	الحصول على عضوية منظمات دولية	وزارة الخارجية	2018/10/25	مستمر
2	إبرام اتفاقيات تعزيز وحدة وتكامل الأمن المجتمعي		2018/10/25	مستمر
3	بدء مفاوضات مع مجموعة G7 لإعادة إعمار البنى التحتية في العراق.		2018/10/25	2022/10/25
4	التثقيف والترويج للاقتصاد العراقي عبر المؤتمرات الدولية الاقتصادية والاستثمارية		2018/10/25	مستمر



الفقرة(2): المساهمة الفعلية في بناء الاقتصاد العراقي وتقدمه ورفاهه الاجتماعي وتشجيع الصادرات السلعية العراقية واستجذاب الاستثمارات والمساعدة الاجنبية اليه وزيادة الاستثمارات العراقية في الخارج والسعي لتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وتعريف العالم بإمكانيات العراق الراهنة في شتى الحقول الاقتصادية والمعرفية والحضارية والدينية والتراثية واعتبار ذلك جزءاً من عمل السفارات يتم محاسبتها عليه سنوياً.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تكثيف تبادل الزيارات واللجان المشتركة.	18 شهر	5	1	1	1	2

الفقرة(3): تحسين ظروف العراقيين في الحصول على تأشيرات الدخول لجميع انحاء العالم وزيادة عدد الدول التي تسمح للعراقي بالدخول دون تأشيرة لرفع مستوى تقييم الجواز العراقي

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 توقيع مذكرات تفاهم	1	7	2	1	2	2

الفقرة(4): تسهيل منح تأشيرة الدخول للأجانب سواء كانوا سواحاً او رجال اعمال او مواطنين عاملين ومقيمين في العراق وفق القوانين النافذة، بغرض دعم الاستثمار والسياحة والاعمار في البلاد. مع تقديم رؤية متكاملة لاستثمار طاقات العراقيين من مغتربين ومقيمين في الخارج واعتبارهم جزءاً اصيلاً من المجتمع العراقي ومساعدتهم في التكامل مع وطنهم وتكامل وطنهم معهم.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	توفير مناخ استثماري جاذب وتسهيل دخول رؤوس الأموال للمشاركة في عملية التنمية	الجهد الحكومي	2018/10/25	2019/10/25

المحور الثالث

الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية



لتحقيق هذه الرؤية والأهداف الاستراتيجية تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ الإجراءات التالية ضمن المدد المحددة أدناه، وتتعهد بتطوير خطط تفصيلية وجداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس، ونشرها خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة.

أولاً: وزارة النفط:-

الفقرة(1): الاستمرار في تطوير الطاقات الانتاجية للنفط الخام وانتاج الغاز الطبيعي او المصاحب والعمل الدؤوب لتقليص حرق الغاز وتوفير الغاز للكهرباء المنشآت الصناعية لزيادة الدعم المالي للموازنة العامة للبلاد.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع استثمار غاز(ارطاي ,مجنون , وغرب القرنة 2واللحيس والصبة والطوية)	4	%100	%30	%25	%25	%20
2 مشروع استثمار غازبن عمر	3	%100	%40	%30	%30	0
3 مشروع استثمار الغاز في حقول ميسان (حقل حلفاية)	5	%100	%40	%20	%20	%20
4 مشروع استثمار غاز حقل الناصرية	4	%100	%40	%30	%30	0
5 مشروع استثمار غاز حقل المنصورية	5	%100	%0			
6 مشروع استثمار غاز حقل عكاز			%0			
7 تطوير حقل العمارة النفطي	5	%100	%11	%20	%20	%20
8 تطوير حقل الصبة النفطي	13	%100	%100	0	0	0
9 استخراج النفط الخام عن طريق مشاريع جولات التراخيص			%0			
10 تطوير حقل الناصرية النفطي	8	%100	%15	%20	%20	%20

الفقرة(2) و(3): التعجيل في تطوير وتوسيع طاقة منظومة التخزين والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من أجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير واستدامتها، والتسريع في زيادة وادامة منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن كضرورة استراتيجية واقتصادية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع الانبواب البحري	5	7.5 مليون ب/ي	%100	%0	%0	%0
2 انشاء مستودع الناصرية	9	%100	%55	%15	%15	%15
3 انشاء مستودع السماوة	9	%100	%85	%15	0	0
4 انشاء مستودع العمارة	9	7.5 مليون ب/ي	%100	0	0	0

الفقرة(4): القيام بدور ببناء وفاعل في منظمة الدول المصدرة للنفط الخام (أوبك) بما يحقق مصلحة العراق ويراعي مصالح الدول المصدرة والمستهلكة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
2.	المشاركة المستمرة والحضور الدائم لممثلي العراق في منظمة الدول المصدرة للنفط للقيام بدور فاعل فيها.	وزارة النفط	مستمر	مستمر



الفقرة(5): اكمال مشاريع المصافي المتعاقد عليها مع شركات اجنبية من خلال ضمان حقوق العراق وحقوق الشركات بشكل عادل ولسلس وحسب نسب الإنجاز.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع مصفى كربلاء	8	140 ألف ب/ي	%70	%15	%15	%0

الفقرة(6): تشكيل فريق هندسي استشاري من الوزارة مختص بتصاميم المشاريع المختلفة لتعظيم الجهد الوطني مهمته اعداد التصاميم الكاملة من خلال فريقهم العلمي او من خلال (الهندسة العكسية) باعتماد تصاميم سبق للعراق أن أنفق عليها مئات الملايين من الدولارات وذلك بالاختزال للساعات او تكبيرها وحسب حاجة العراق وطلب المشورة من بيوتات الخبرة العراقية والاجنبية كلما اقتضت الحاجة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	تشكيل فريق هندسي استشاري مختص بتصاميم المشاريع لتعظيم الجهد الوطني.	وزارة النفط	2018/10/25	2019/10/25

الفقرة(7): دراسة تقليص مساحات المحرمات النفطية والغازية واصدار تعليمات واضحة بذلك لغرض زيادة المساحات الصالحة للاستخدامات الاخرى ومنع بور الاراضي دون الاضرار بالقطاع النفطي والغازي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
تقليص المحرمات النفطية والغازية	7	%100	%80	%10	%5	%5

الفقرة(8): التركيز على ايجاد فرص استثمارية ضمن قانون الاستثمار النفطي رقم 64 لسنة 2007 لبناء مصافي جديدة وان تطلب الأمر تعديل القانون لجذب استثمارات للبلاد.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مصفى ميسان الاستثماري	8	150 ألف ب/ي	%30	%20	%25	%25
مصفى كركوك الاستثماري	4	150 ألف ب/ي	%30	%20	%20	%30
مصفى الفاو الاستثماري	5	300 ألف ب/ي	%30	%20	%20	%20
مصفى الناصرية الاستثماري	5	150 ألف برميل / يوم	%20	%20	%20	%20



الفقرة(9): مد منظومات الغاز الى الأحياء والمجمعات السكنية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مد منظومات الغاز الى الأحياء والمجمعات السكنية	8	%100	43252 وحدة سكنية 120 مرفق صناعي 20 دار سكني	27000 وحدة سكنية 170 مرفق صناعي 20 دار سكني	27000 وحدة سكنية 170 مرفق صناعي 20 دار سكني	27000 وحدة سكنية 170 مرفق صناعي 20 دار سكني

الفقرة(10): تنفيذ مشروع السيارات التي تعمل على احتراق الغاز.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تنفيذ السيارات التي تعمل على حرق الغاز	12	300 ألف سيارة	23600 سيارة	40 ألف سيارة	40 ألف سيارة	40 ألف سيارة

الفقرة(11): وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق بعد ادخال التعديلات المطلوبة لتلافي بعض الثغرات التي شخنها الخبراء، واصدار الانظمة والتعليمات وفق السياقات القانونية. والسماح بعمل شركات الوزارة خارج الوزارة بهدف تحسين موقفها الاداري والمالي ونقل خبرتها الى قطاعات أخرى في البلاد سواء كان في القطاع العام أو الخاص.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	وضع قانون شركة النفط الوطنية موضع التطبيق	وزارة النفط	2018/10/25	2020/10/25

ثانياً: وزارة الكهرباء

(أ-1) قطاع الانتاج

الفقرة(1): العمل فوراً لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتخفيف وطأة نقص الكهرباء خلال صيف 2019 والدمج بين حلول كلية طويلة الأجل وحلول محلية قصيرة الاجل خصوصاً في المناطق الفقيرة والمحرومة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع الاستثمار الخاص في قطاع الانتاج (IPP)	4	7417 ميكا واط	4000	1125	1292	1000

الفقرة(2): البدء فوراً ببناء القدرات الكهربائية المحلية لتزويد المناطق الأكثر محرومة وفقراً والاكثر نقصاً بالكهرباء، وذلك خارج الخطة الوطنية لتعظيم الكهرباء والطاقة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع تأهيل محطات الانتاج المتوقفة والعاملة التي تحتاج الى تأهيل	3	1571 ميكا واط	235	936	400	0



الفقرة(3): تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لزيادة طاقة الانتاج والنقل والتوزيع وفق أولويات وسياسات متدرج ومتصاعد لتحقيق الاكتفاء خلال سنوات الخطة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع تنفيذ ارتباطات محطات التحويل في شبكات النقل قيد الاجاز والتي ستدخل العمل قبل صيف 2019	4	20 محطة	17	1	1	1

الفقرة(4): متابعة العقود المعدة للتوقيع مع شركات عالمية لزيادة كفاءة وسعة الانتاج في الطاقة الكهربائية والاسراع بذلك ومراعاة الجانب التعاقدى لصالح العراق.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع اكمال مشاريع انتاج الوزارة المتوقفة والمقترحة حسب خطة الوزارة (تتضمن وحدات بخارية وغازية)	4	7968 ميكا واط	1260	588	1640	4480

الفقرة(5): الاهتمام بالطاقة البديلة والتنظيف لامتلاك العراق طاقات كبيرة في هذا المجال، وان يكون هذا الاهتمام من اولويات الجامعات والاكاديميات العلمية العراقية ووزارة الكهرباء والموارد المائية والنفط وغيرها. وتشجيع اللجوء الى الغاز والطاقة البديلة والتنظيف تماماً أينما أمكن ذلك. والسعي لإضافة (1000) ميكا واط من الطاقة النظيفة (الشمسية وغيرها) في نهاية السنة الثانية من عمر الحكومة وبمعدل (500) ميكا واط لكل سنة وتعتبر هذا مشروعاً ريادياً (pilot plant) ثم يصبح سيقاً متبعاً للسنتين القادمة لوقف التلوث وللحاق بركب العالم ولتنفيذ اتفاقات المناخ.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع الطاقات المتجددة	3	1000 ميكا واط	450	550	0	0
مشروع تنصيب وحدات الطاقة الشمسية في ابنية الوزارة	4	8 ميكا واط	1	2	2	3

(ب-ب) قطاع نقل القدرة

الفقرة(1): اكمال نواقص نقل القدرة الكهربائية بالتواكب مع التطور الذي يحصل في منظومة الانتاج وذلك بإضافة خطوط نقل وخطوط احتياط لمنع انهيار الشبكة المفاجئ في المحافظات المختلفة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة الطوارئ لفك اختناقات قطاع النقل	4	20	17	1	1	1
تنفيذ مشاريع قرض شركة ABB السويدية	4	20	17	1	1	1



المحور الثالث

1	1	1	17	20	4	3	مشروع تطوير وتوسيع شبكات النقل على المديين المتوسط والبعيد من خلال القروض المتمثلة بالألماني والياباني المرحلة الثانية والثالثة وقروض البنك الدولي وقروض (GE) لقطاع النقل + قرض (SIMENS 1 + 2)
---	---	---	----	----	---	---	--

الفقرة (2): اعداد نظام عملي لتقليل الهدر الحاصل في نقل الطاقة الكهربائية على ان يبدأ التخفيض منذ السنة الاولى وهكذا لبقية السنين الأربع.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع وضع آلية لإدارة الطلب	4	30%	8%	10%	5%	7%
2 مشروع وضع آلية للحد من التجاوز على الشبكة وتخفيض نسبة المتجاوزين بالتنسيق مع وزارات الدولة المعنية	4	5%	16%	11%	7%	5%

الفقرة (3): تقليل مسافات محرمات نقل الطاقة لمسافات معقولة وذلك لزيادة المساحات الزراعية ومنع حرمان المواطنين من استغلال اراضيهم بالشكل الأمثل ويشمل المنشآت الزراعية والصناعية ومواقع الخزين التجاري وتعرض المحددات للدراسة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الوزارة مع وزارات الصحة والبيئة والزراعة وادارات المحافظات لدراسة امكانية تحديث المسافات المحددة للمحرمات بما يسمح تسهيل المرور الى الخطوط وصيانتها بالحد الأدنى من المحرمات	وزارة الكهرباء	2018/10/25	2019/10/25

(-ج-) قطاع التوزيع

الفقرة (1): اكمال نواقص شبكات التوزيع المنتشرة في المحافظات كافة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع تنفيذ المشاريع المطلوبة لفك الاختناقات واستيعاب الطاقة التي سيتم تصريفها من خلال شبكات التوزيع وجزء من قرض + (Siemens 2) المرحلة الثانية - توزيع	4	100%	85%	5%	5%	5%



الفقرة(2): اعتماد العدادات الذكية وعبر البطاقات الالكترونية بما يسمح بالسيطرة على الجبايات وعدم التلاعب بالتوقيات او مدد الفواتير، مما يضاعف احياناً من الاسعار، وكذلك تحميل المقتدرين والمغالين باستخدام الكهرباء بدفع كلف اعلى، وتقليلها عن ذوي الدخل المحدود او حتى منحها بشكل مجاني لمن هم تحت خط الفقر بحسب البيانات.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع اعتماد العدادات الذكية من خلال خارطة طريق (Simenes) على الامد الطويل	4	5201580.0	200	200000	1000000	4000000
مشروع عقود الخدمة والجباية	5	21380	1380	20000	0	0
مشروع تجهيز عدادات ذكية من شركة (LSIS)	2	31380	31380	0	0	0

الفقرة(3): تخفيض اجور الكهرباء للاستخدام الصناعي والزراعي وربط هذا التخفيض بالزيادة الحقيقية للإنتاج، وذلك لدعم قطاعات الانتاج الحقيقية ولرفع القدرة التنافسية لمنتجاتنا الوطنية.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	تقديم مقترح لتعرفة جديدة بعد دراسة التعرفة الحالية وان تغطي التعرفة الجديدة نسبة 70% من التكلفة الحقيقية.	وزارة الكهرباء	2018/10/25	2019/4/25

ثالثاً: وزارة الموارد المائية

الفقرة(1): اعادة النظر بالسياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق، ووضع بدائل ناجحة لشحة المياه من خلال دراسته يقدمها خبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي	25	75%	68%	5%	1%	1%
دراسة التعريفات الهيدرولوجية	19	100%	19%	19%	19%	18%
تنفيذ القناة الاروائية الناقلة للمياه ضمن مشروع ري شط العرب / دعم القطاع الزراعي (141.6 كم)	11	100%	99%	1%		
دراسة ومعالجة التآكل في شط العرب	19	56 كم	16 كم	40 كم		
مسح التربة وتصنيف الاراضي	19	100%	65%	15%	15%	5%
الدراسات والبحوث التطبيقية	17	100%	64%	11%	6%	9%
تقييم ومراقبة وادارة الموارد المائية المشتركة لحوضي دجلة والفرات داخل وخارج العراق	12	100%	40%	27%	27%	6%
استصلاح الاراضي المتبقية من مشروع نهر سعد (75 الف دونم)	18	100%	55%	23%	12%	
مشروع حرية - دغارة (764 الف دونم)	18	100%	73%	13%	14%	
ري المثنى (41 الف دونم)	17	100%	30%	36%	34%	
الرمادي م / 5 (131 الف دونم)	17	100%	90%	10%		
مشروع شرق الغراف (455 الف دونم)	18	100%	73%	14%	13%	
غرب الغراف (337 الف دونم)	18	100%	57%	21%	22%	
مشروع الرميثة (144 الف دونم)	17	100%	69%	16%	15%	



الفقرة (1): اعادة النظر بالسياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق, ووضع بدائل ناجحة لشحة المياه من خلال دراسته يقدمها خبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
15 مشروع حلة - كفل (173 الف دونم)	17	100%	70%	15%	15%	
16 مشروع كفل/شنافية (228 الف دونم)	16	100%	45%	19%	18%	18%
17 كوت - بتيرة (66.2 الف دونم)	15	100%	49%	26%	25%	
18 حلة - ديوانية (273.8 الف دونم)	16	100%	71%	15%	14%	
19 مشروع الحسينية (101 الف دونم)	18	100%	48%	27%	25%	
20 إستصلاح أراضي ديوانية/شافعية (380 الف دونم)	13	100%	13%	30%	29%	28%
21 ري مهوروت (110 الف دونم)	18	100%	54%	23%	23%	
22 بني حسن (313 الف دونم)	15	100%	38%	21%	21%	20%
23 اعادة احياء مزرعة السويب (20 الف دونم)	17	100%	82%	18%		
24 مشروع القناة الرئيسية لري الجزيرة الشرقي (5.87 كم)	14	100%	46%	20%	17%	17%
25 الاعمال التكميلية لمنظومات السيطرة الرئيسية للسدود والسدات	18	100%	98%	1%	1%	
26 الاعمال المدنية للمحطة الكهرومائية لسد العظيم	18	100%	23%	46%	31%	
27 اعمال المعالجة الدائمة لأشس سد الموصل بضمها اعمال التحشيشة	13	5%	2%	1%	1%	1%
28 تحسين مشاريع حوضي دجلة والفرات	12	100%	59%	17%	17%	17%
29 تأهيل وتطوير محطات الضخ لنهري دجلة والفرات	12	60 محطة	20 محطة	20 محطة	10 محطات	10 محطات
30 انشاء سدود واقية ومستلزمات معالجة الفيضان	12	100%	60%	11%	11%	11%
31 تجهيز ونصب المضخات الجديدة	11	غير محدد حسب الشحة او الفيضان	162 مضخات	10 مضخات	8 مضخات	4 مضخات
32 تأهيل منشآت السيطرة للمحافظات الواقعة على نهري دجلة والفرات	14	3400 ناظم	1100 ناظم	100 ناظم	100 ناظم	100 ناظم
33 انشاء نواظم جديدة في المحافظات الواقعة على نهري دجلة والفرات	15	غير محدد	34 نواظم	4 نواظم	4 نواظم	4 نواظم
34 تنفيذ اعمال برنامج انعاش الاهوار	19	100%	24%	18%	29%	29%
35 انشاء سدة مراقبة على طول الحدود العراقية الايرانية موازية للسدة الايرانية الحالية	11	100%	28%	24%	24%	24%
36 خطة اللجنة الوطنية للاهوار والاراضي الرطبة في العراق	11	100%	25%	25%	25%	25%
37 اعمال المسح	19	100%	73%	9%	9%	9%
38 النقاط التثليثية في البلد	15	100%	88%	12%		
39 دراسات المشاريع الاروائية وإعداد التصاميم	19	100%	31%	23%	23%	23%
40 دراسات وتحريات وتصاميم السدود الصغيرة	19	100%	55%	15%	15%	15%
41 دراسات وتحريات استشارية	19	100%	55%	15%	15%	15%
42 تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا عام/ 2014	5	100%	100%			
43 دراسة نوعية مياه الانهر الرئيسية في العراق	18	100%	34%	22%	22%	22%
44 دراسة التحريات الهيدرولوجية	19	100%	44%	19%	19%	18%
45 انشاء شبكة المحطات الهيدرولوجية	18	100%	58%	14%	14%	14%
46 إعداد قاعدة بيانات مكانية GIS	18	100%	64%	12%	12%	12%
47 التحكم بمنشآت الضبط وادارة تشغيلها	19	100%	37%	21%	21%	21%



الفقرة (1): إعادة النظر بالسياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق، ووضع بدائل ناجحة لشحة المياه من خلال دراسته يقدمها خبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
48	4	393 م/3	320 م/3	350 م/3	375 م/3	393 م/3
49	1	100%	370 م/3			
50	5	100%	40%	20%	20%	10%
51	2	100%	50%	50%	0	0
52	6	100%	70%	20%	5%	5%
53	4	100%	25%	20%	30%	30%
54	6	100%	100%			
55	4	100%	100%			
56	10	100%	20%	3%	10%	21%
57	3	100%	71%	11%	18%	

الفقرة (2): البدء بمشروع تبطين القنوات المائية الفرعية باستخدام المعدات والمكائن المعطلة حالياً في مخازن وشركات وزارة الموارد المائية وذلك لتقليل الهدر وترشيد استهلاك المياه او الاستعاضة عنها بالأنايب.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	50	5 الاف كم	115 كم	100 كم	100 كم	100 كم

الفقرة (3): وضع خطة بالأرقام لشمول الاراضي الزراعية بمعدات الري الحديثة لضمان انتاج زراعي وفير واقراض المزارعين لهذا الغرض وبالتكامل مع وزارة الزراعة وبطريق مشترك واحد (تقدم هذه الخطة على مدى "سريع" وتطلق للجمهور كالتزام من وزير الموارد المائية للشعب العراقي).

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	10	غير محدد حسب طلب مستخدمي المياه	183 جمعية	25 جمعية	25 جمعية	25 جمعية
2	8	100%	100%			
3	13	100%	0%	94%	6%	



الفقرة (4): السعي لزيادة الخزين المائي للبلاد وتوفير مصادر إضافية من المياه من مصادر أخرى كالمياه الجوفية ورطوبة الهواء وإعادة تدوير المياه واستخدام المياه المالحة في زراعات واحتياجات تتناسب مع هذه المياه.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 حفر ابار النفع العام	مستمر	900 بئر سنوياً	900 بئر	900 بئر	900 بئر	900 بئر
2 انشاء ناظم ابو صخير	10	100%	81%	19%		

الفقرة (5): كري الانهر من قبل القطاع العام وفق خطط مدروسة والسماح للشركات بالاستثمار في هذا المجال كما كان عليه الامر قبل عقود طويلة في العراق. ومنح المزيد من الاجازات للقطاع الاهلي لكري الانهر والقنوات مقابل استثمار الطمي و"الزميزج" الذي توفره هذه العملية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 ازالة الترسبات مقدم السدات الرئيسية	16	3.5 مليون م3	3.5 مليون م3	3.5 مليون م3	3.5 مليون م3	3.5 مليون م3
3 تطهير الجداول والمبازل / مرحلة ثانية	7	26 الف كم سنوياً	26 ألف كم	26 ألف كم	26 الف كم	26 الف كم
4 كري الانهر وترفعاتها	16	16.5 مليون م3 سنوياً	16.5 مليون م3	16.5 مليون م3	16.5 مليون م3	16.5 مليون م3
5 توسيع شط الحلة وشط الديوانية والدغارة	19	100%	51%	31%	9%	9%

الفقرة (6): العمل الجاد والسريع بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والبلديات لانتهاء رمي النفايات في الانهار والترع واختلاط المياه الثقيلة والمالحة والملوثة بالمياه الجوفية او الصالحة للشرب والاستخدام السليم والتقليل من امتداد اللسان الملحي في شط العرب وفق الدراسات التي اعدتها وزارة الموارد المائية وتحديثها لتلبية التحديات المتزايدة وصولاً لحل حاسم وواضح لهذه المشكلة كأولوية خاصة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تأهيل ناظم شط البصرة	13	100%	81%	7%	7%	5%
2 اكمال تنفيذ الاعمال بموجب التصاميم لسداد بحيرة الدلمج والاعمال الملحقة بها	15	100%	91%	3%	2%	2%
3 حفرات واكمال العمود الرئيسي للمصب العام	14	100%	85%	6%	9%	
4 انشاء وتأهيل المبازل الحقلية للمشاريع	25	48 ألف دونم	15 ألف دونم	3 الاف دونم	3 الاف دونم	3 الاف دونم
5 اكمال المرحلة الاولى من مبزل الفرات الشرقي / دعم القطاع الزراعي	13	100%	100%			
6 اكمال المرحلة الاولى من مبزل شرق الغراف / دعم القطاع الزراعي	12	100%	100%			
7 اكمال تنفيذ مبازل غرب الغراف / دعم القطاع الزراعي	12	100%	100%			
8 دراسة معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب	2	100%	100%			

المحور الرابع

تقوية الاقتصاد



تعزيز مبدأ "صنع في العراق"، ومشاريع بـ "ايدٍ عراقية"، وتقليل الاستيراد عبر سياسات "بدائل الاستيراد" وتشجيع الصادرات، واستعادة الثقة بأنفسنا وخبرائنا وجامعاتنا لتنفيذ المشاريع بطاقات عراقية مع الاستعانة كلما اقتضت الحاجة بالخبرات الوطنية او الاجنبية وذلك لاستثمار خريجينا وشبابنا والعاطلين عن العمل ولتطوير خبراتنا واقتصادياتنا وتقليل التبعية للخارج. لذلك ستسعى الحكومة لان تكون المساهمة عراقية بدءاً من التصاميم الاولى مروراً بتنفيذ المشاريع وصولاً الى انجاز المشاريع، وان الاساس هو عراقية المشاريع وان الاستعانة بالخبرات الاجنبية وتسهيل ذلك تبقى ضرورة لتحقيق اعلى معايير النوعية والجودة وعند نقص الخبرات الوطنية لتحقيق الامر.

أولاً: وزارة المالية: -

الفقرة(1): اعادة النظر بفلسفة الموازنة العامة للبلاد وتحويلها من متوالية عديدة الى ارقام تقابلها اهداف تنموية واضحة ذات نواتج ومردودات اقتصادية واجتماعية وسياسية والعمل ان تكون موازنة 2020 موازنة مشاريع واداء والسعي لتقديم حسابات الارباح والخسائر والحسابات الختامية بدءاً من سنة 2019.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك أولاً: خدمات استشارية لدراسة متطلبات واعداد وثيقة عطاء نظام IFMIS والتحليل الفني والمالي وصولاً الى الإحالة وتوقيع العقد مع مورد نظام IFMIS	1	%100	%70	-	-	-
التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك ثانياً: تصميم وتجهيز وتنصيب وتشغل نظام IFMIS	3	%100	%20	%40	%40	-
التصميم والتنفيذ لنظام IFMIS لوزارة المالية ومواقع مختارة بضمن اتفاقية البنك ثالثاً: خدمات استشارية للإشراف على تنفيذ نظام IFMIS	3	%100	%20	%40	%40	-
تطوير القدرات في مجال الإدارة المالية العامة	2	%100	%20	%40	%40	-
تحديث التدقيق الداخلي لوزارة المالية	2	%100	%30	%70	-	-
تحديث الإدارة المالية العامة على المستوى المحلي (اللامركزي) في محافظتين بغداد وبابل	3	%100	%20	%50	%30	-
إدارة المشروع وتنسيق الإصلاحات	5	%100	%41	%30	%29	-

الفقرة(2): الانتقال الى الحوكمة الالكترونية بشكل كامل.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
النظام المصرفي الشامل - استخدام شركات استشارية لإعداد وثيقة العمل (RFP) واختيار أفضل منها وحسب المعايير الفنية المعتمدة من قبل البنك المركزي	1	%100	%100	-	-	-
اكمال وثيقة العمل (RFP) واعداد دراسة شاملة لعمل المصرف من قبل الشركة الاستشارية	1	%100	-	%100	-	-



الفقرة (2): الانتقال الى الحوكمة الالكترونية بشكل كامل.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
3 البدء بإنشاء البنية التحتية لكافة فروع المصرف مع الادارة العامة	2	%100	-	-	%50	%50
4 ربط كافة الفروع بخدمة القابلو الضوئي المجهزة من قبل وزارة الاتصالات بما يوفر وسط سري وامن في تناقل البيانات	2	%100	-	-	%50	%50
5 النظام المصرفي الشامل	4	%100	%70	%30	-	-
6 اقتناء النظام الشامل 1- يتضمن العقد الاستشاري، عقد الاقتناء للنظام	4	%100	%95	%4	%1	-
7 اقتناء النظام الشامل 2- مركز البيانات ومركز التعافي من الكوارث	4	%100	%92	%2	%2	%4
8 اقتناء النظام المصرفي الشامل اضافة الى العقد الاستشاري	2	%100	%70	%30	-	-

الفقرة (3): الانتقال من فلسفة ان الاقتصاد هو مجرد تعظيم موارد الخزينة والحصول على القطع الاجنبي الى ان الاقتصاد هو اولاً تعظيم الموارد الوطنية والنتائج الوطني الاجمالي وتعزيز دور العملة الوطنية ومحاربة البطالة والغلاء وانتشال الشعب من الفقر والجهل والمرض والخوف. فكم من ضريبة او مورد للخزينة هو ضرر على الاقتصاد الوطني، والعكس ليس صحيحاً اطلاقاً. فالأولوية للاقتصاد الوطني وتحسين شروط عيش المواطنين وعدم الاكتفاء بزيادة موارد الخزينة على حساب تراجع الاقتصاد الوطني وقطاعاته الحقيقية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تحديث واتمة الكمارك قدرتعلق الامر بالهيئة العامة للكمارك كونها الجهة التنفيذية للقوانين والقرارات من الجهات التشريعية ومجلس الوزراء الموقر فان المشروع اعلاه (تحديث واتمة الكمارك) يشمل في مراحله عدة اهداف تسهم في تعظيم الموارد الوطنية من ضمنها 1- تاهيل البنى التحتية اللازمة للمراكز الكمركية المختارة لزيادة كفاءتها وطاقاتها الاستيعابية. 2- توفير اجهزة ومعدات الكشف الكمركي 3- تحديث الإطار التنظيمي لتبسيط وتنسيق الاجراءات الكمركية والاجراءات الشكلية بما في ذلك تفعيل الحوسبة الكمركية. 4- رفع المقدرة للموظفين وشريحة من المستوردين عن طريق انشاء اكااديمية الابداع الكمركي لتزويدهم بمعارف ومهارات جديدة	6	خمسة منافذ مهمة هي الأعلى إيراداً	%40	%60	-	-

الفقرة (4): اعتماد الجباية الالكترونية للضرائب من خلال فرض نوافذ البيع الالكتروني لجميع المكلفين بدفع الضرائب واعتماد توصيف الضريبة العادلة "لا ضريبة بلا خدمات". ودراسة امكانية تعاون شركات النقل في استيفاء الرسوم الجمركية تسهيلاً للمعاملة في نقاط الحدود وتطويراً للفساد وتسريعاً للوقت.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 النظام الضريبي الالكتروني الشامل	5	%100	%20	%20	%20	%20
2 النظام الخاص بتشغيل المركبات مع دائرة المرور	4 أشهر	%100	%100	-	-	-



الفقرة(5): تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به، وتحويل المصارف الى وظيفتها الاساسية وهي الاقراض من اجل التنمية بفوائد أو أرباح معقولة عن الفائدة المعتمدة من البنك المركزي العراقي وحسب طبيعة المخاطر المتعلقة بكل عملية اقراض، واعتماد ان المصرف الذي لا يساهم في الاقراض بنسبة محددة من رأس ماله الاسمي او لا يقدم تسهيلات مصرفية تساعد في التنمية البشرية والاقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب موقفاً محدداً ازاءه من البنك المركزي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 التسهيلات الشخصية	4	%100	%23	%27	%25	%25
2 التسهيلات المصرفية القطاع الخاص	4	%100	%16	%34	%25	%25
3 اسكان منتسبي المصرف	4	%100	%24	%26	%25	%25
4 قروض اسكان دوائر الدولة (100) راتب	15					
5 قروض الدرجات الخاصة	5	1000	1000			
6 قروض اسكان المواطنين في المناطق المحررة	10	3000	3000			
7 اسكان مواطنين (50) مليون	10	1000	1000			
8 قروض مشروع بسماية	15	5000	5000			
9 سيارات الشركات	5	2000	2000			
10 قروض المشاريع الصغيرة بالدينار	3	5000	5000			
11 قروض المشاريع الصغيرة بالدولار	3	500	500			
12 قروض تجارية صلاحية الادارة العامة (200/15) (200) فما (فوق)	4	%100	%50	%25	%25	
13 قروض الاطباء والصيدالة	4	%100	%50	%25	%25	
14 قروض تفجير حريق الكراة والشورجة	4	%100	%50	%25	%25	
15 تمويل البحوث العلمية	4	%100	%50	%25	%25	
16 القروض التشغيلية (مدارس ورياض الاطفال والجامعات الاهلية)	4	%100	%50	%25	%25	
17 القروض التشغيلية لأصحاب الفنادق	4	%100	%50	%25	%25	
19 قروض اسكان (بناء وحدة سكنية + اضافة بناء + شراء وحدة سكنية	3	21000	7000	7000	7000	
20 قروض استثمارية تمويل مشاريع المجمعات السكنية	4	10 مستثمرين	3	2	3	2
21 قروض سيارات	5	5000 مقرض	1000	1000	1000	1000
22 قروض اسكانية بفائدة بفائدة 6%	5	2500 مقرض	300	700	700	500
23 منح القروض للمشاريع الصناعية والتجارية	4	5000 قرص	1250	1250	1250	1250
24 أولا: منح قروض 50% من القطاع الحكومي	4 سنوات	%100	%50	%25	%15	%10
25 ثانيا: قروض المواطنين	4	%100	%60	%20	%10	%10
26 ثالثا: القروض الاستثمارية (التسهيلات)	4	%100	%50	%25	%15	%10
27 رابعا: قروض المحافظات المتضررة	4	%100	%50	%25	%15	%10
28 خامسا: منح سلف 50% لكافة فئات المجتمع	4	%100	%60	%20	%10	%10
29 قرض المبادرة الزراعية	4	%100	%25	%25	%25	%25
30 قرض البنك المركزي	4	%100	%25	%25	%25	%25
31 قروض الموارد الذاتية - زراعية	4	%100	%25	%25	%25	%25
32 قروض الموارد الذاتية - تجارية	4	%100	%25	%25	%25	%25



الفقرة(5): تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به، وتحويل المصارف الى وظيفتها الاساسية وهي الاقراض من اجل التنمية بفوائد أو أرباح معقولة عن الفائدة المعتمدة من البنك المركزي العراقي وحسب طبيعة المخاطر المتعلقة بكل عملية اقراض، واعتماد ان المصرف الذي لا يساهم في الاقراض بنسبة محددة من رأس ماله الاسمي او لا يقدم تسهيلات مصرفية تساعد في التنمية البشرية والاقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب موقفاً محدداً ازاءه من البنك المركزي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
33 قروض الموارد الذاتية _سيارات زراعية	4	%100	%25	%25	%25	%25
34 قروض الموارد الذاتية _ قروض سلف موظفين	4	%100	%25	%25	%25	%25

الفقرة(6): المصارف عتلة التنمية والواسطة الاساسية لحشد رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية لیتسنى تمويل المشاريع في شتى المجالات. وان عملاً أساسياً يبقى مطلوباً للتهوض بالقطاع المصرفي بجناحيه العام والخاص. واهمية وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في دعم المصارف والرقى بمستوياتها لتستطيع القيام بدورها في التنمية وعدم الاعتماد في وجودها على عمليات مزاد العملة وصرفها. وما لم تنجز هذه المهمة فان الاختناق سيستمر كسمة اساسية للاقتصاد الوطني.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 اعداد السياسات والخطة الاستراتيجية للمصرف لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات حسب متطلبات البنك المركزي العراقي بموجب العقد المبرم مع شركة القواسمي وشركاه (KPMG)	3 أشهر	%100	%100	-	-	-
2 التعاقد مع شركة متخصصة لتطبيق المعايير الدولية لإدارة الجودة والحصول على شهادة (ISO) العالمية	3	الحصول على الشهادة	%100	-	-	-
3 توسيع شبكة المصرف من خلال فتح فروع ومكاتب في بغداد والمحافظات	6	10 فروع	3 فروع	3 فروع	2 فرع	-
4 هيكلة المصرف ويتضمن اولاً-الهيكلية المالية	4	%100	%85	5%	5%	5%
5 ثانياً-هيكلية الرقابة والمخاطر	4	%100	70%	10%	10%	10%
6 ثالثاً-هيكلية النظام الداخلي وبناء القدرات	4	%100	70%	10%	10%	10%
7 رابعاً الهيكلية التشغيلية تطوير البنى التحتية	4	%100	50%	25%	15%	10%
8 هيكلية المصرف الزراعي التعاوني	3	%100	40%	30%	30%	-
ت	الاجراء أو النشاط	الجهة التنفيذية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء		
1	زيادة رأسمال المصرف الصناعي	وزارة المالية	2018/10/25	2019/10/25		
2	تعديل النظام الداخلي واستحداث اقسام وشعب جديدة في المصرف الصناعي	وزارة المالية	2018/10/25	2019/10/25		

الفقرة(7): السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية الى اقتصاد العملة الرمزية والالكترونية، والسعي لسحب الاموال المجمدة حالياً خارج الدورة المصرفية وادخالها الى الدورة بتقديم الحوافز والضمانات لتحقيق هذا الغرض. والسعي لتحريك الاموال المجمدة في المصارف الحكومية والاهلية لغرض تنشيط شتى النشاطات الاقتصادية والمجتمعية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 نظام البطاقة الالكترونية (master card)	4	3003500	1003500	1000000	1000000	-



الفقرة(7): السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية الى اقتصاد العملة الرمزية والالكترونية، والسعي لسحب الاموال المجمدة حالياً خارج الدورة المصرفية وادخالها الى الدورة بتقديم الحوافز والضمانات لتحقيق هذا الغرض. والسعي لتحريك الاموال المجمدة في المصارف الحكومية والاهلية لغرض تنشيط شتى النشاطات الاقتصادية والمجتمعية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
اصدار بطاقة الماستر (النخيل)	4	%100	% 50	%25	%15	%10

الفقرة(8): تقييم كيفية تسديد مستحقات المقاولين خلال مدة 3 أشهر للإيفاء بحقوق المواطنين ولتنشيط القطاع الخاص وتشجيعه على انجاز الكثير من المشاريع المعطلة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مستحقات المقاولين الحصر الأول	3	%100	%100	-	-	-
مستحقات المقاولين الحصر الثاني قرار مجلس الوزراء 261 لسنة 2018	2	%100	%40	%60	-	-

الفقرة(9): مراقبة الدين الداخلي والخارجي والحيولة دون تجاوزه مستويات معينة، وربط الديون الداخلية والخارجية بالمشاريع الاستثمارية والمولدة للقيم والثروات وعدم استخدامها للأغراض الاستهلاكية او للأغراض التشغيلية للموازنة اساساً

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع مرمرات النقل	5	100%	66%	34%	0	0
مشروع عمليات التنمية الطارئ	5	%100	%82	%18	0	0
مشروع تجهيز المياه والصرف الصحي / بغداد	5	100%	15%	19%	23%	23%
قرض صندوق التنمية الاجتماعي	5	100%	20%	20%	20%	20%
مشروع دعم الاستقرار والصمود	5	100%	10%	20%	25%	25%
مشروع عمليات التنمية الاضافي /2	5	100%	10%	20%	25%	30%
مشروع تأهيل محطة المسيب الكهربائية	10	100%	100%	0	0	0
مشروع إعادة تأهيل معمل الاسمدة / خور الزبير	10	100%	93%	7%	0	0
مشروع تسهيلات تصدير النفط الخام	10	100%	94%	5%	%1	0
مشروع تطوير ماء البصرة	10	100%	68%	16%	16%	0
مشروع محطة درلوك الكهربائية	10	100%	79%	10%	11%	0
مشروع إعادة اعمار قطاع الصحة	10	100%	26%	32%	21%	21%
مشروع تحديث مصرفي البصرة	10	100%	78%	11%	11%	0
مشروع تأهيل الموانئ / 2	10	100%	20%	9%	15%	18%
مشروع كهرباء الهارثة /1	5	100%	100%	0	0	0
مشروع إعمار الكهرباء /2	6	100%	6%	9%	11%	74%
مشروع اعمار الكهرباء /3	5	100%	7%	14%	22%	57%
مشروع كهرباء الهارثة /2	5	100%	19%	23%	33%	25%
مشروع ماء البصرة /2	6	100%	5%	15%	17%	21%
مشروع قطاع الري /2	7	100%	%5	15%	17%	21%
مشروع إعادة البنى التحتية للكهرباء في المناطق المحررة /1	5	100%	31%	30%	39%	0
مشروع إعادة البنى التحتية للكهرباء في المناطق المحررة /2	5	100%	25%	25%	25%	25%
مشروع إعادة اعمار الطرق والجسور والمجاري في نينوى	5	100%	12%	20%	25%	30%



الفقرة(9): مراقبة الدين الداخلي والخارجي والحيلولة دون تجاوزه مستويات معينة، وربط الديون الداخلية والخارجية بالمشاريع الاستثمارية والمولدة للقيم والثروات وعدم استخدامها للأغراض الاستهلاكية أو للأغراض التشغيلية للموازنة اساساً

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
24	5	100%	35%	14%	17%	26%
قرض مشروع تأهيل محطات الكهرباء / JIBIC						

الفقرة(10): الانسجام مع السياسة الجديدة لتوزيع الاراضي على المواطنين وكذلك تشجيع تحويل الاصول والاموال الموجودات المجمدة والميتة الى اصول متحركة وناشطة ومولدة للقيم والثروات.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
2.	توزيع اراضي سكنية للمواطنين	وزارة المالية	2018/10/25	2023/10/25

ثانياً: وزارة الزراعة -

الفقرة(1): العمل جدياً للتخلص من مفهوم الاراضي الاميرية الموروث من النظم العثمانية السابقة. وملكية الدولة بشخص وزارة المالية وبقية الوزارات لمعظم اراضي البلاد، وتشريع قانون يحفظ الملكيات الزراعية والحيازة والاجارة والاستثمار لإنهاء الفوضى الحالية في ملكيات وحيازات الاراضي التي تثير منازعات كبيرة، وتمنع تطور الزراعة والتربية الحيوانية وتطور الحياة الريفية. وتوزيع الاراضي بأسعار رمزية او حتى مجانية عبر احياء مفهوم "الارض لمن احيائها" واحياء الاراضي الموات. وتوفير التسهيلات المصرفية والتعاونية لتمويل الدورات الزراعية والحيوانية، ودعم الزراعة اساساً بدعم المخرجات الزراعية واعتبار جميع ذلك من اهم مقومات النهضة الزراعية المرتقبة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	18 شهر	توحيد قوانين وقرارات بحدود (15) بتشريع واحد	-	شمول 15 محافظة	-	-
2	18 شهر	15 محافظة	15 محافظة	15 محافظة	-	-
تم تفعيل قانون (117) لسنة 1970						

الفقرة(2): توسيع تجربة القرى العصرية من خلال توفير القروض الميسرة للمزارعين في عموم العراق والعمل خلال على بناء عدد من القرى العصرية المجاورة لمزارع نموذجية زراعية وحيوانية في عدد من المحافظات لتكون مثلاً وقدوة لتشجيع عصرنة الحياة الريفية والقروية وتنشيط الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات القروية والمحلية

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	غير محددة (دائمة)	انتاج (5000) طير محلي + هجين انتاج 5000 طير سمان انتاج 1000 طير ديك رومي تربية واكثار النعام الافريقي بعدد 50 فرخ	انتاج 5000 طير محلي + هجين (توزيعه على المربين) - انتاج 5000 طير سمان (توزيعه على المستفيدين) - انتاج 750 طير ديك رومي (برامج تحسين وراثي لانتخاب الطيور المتميزة وراثياً	انتاج 5000 طير محلي + هجين (توزيعه على المستفيدين) شراء 250 طير ذكور واناث ديك رومي من سلالة اجنبية وتضربها مع الذكور المنتخبة المحلية لإنتاج هجين متوسط الوزن اكثر لإنتاج افراخ النعام بحدود 20 فرخ واجراء التجارب والبحوث العلمية.	انتاج 5000 طير محلي + هجين توزيعه على المربين) - انتاج 5000 طير سمان (توزيعه على المستفيدين) المحافظة على القطعين الاساسيين المحافظة على القطعين الاساسيين وانتاج هجين (500) طير ديك رومي وتقييم للصفات الاقتصادية له وتوزيع جزء منه الى المحطات البحثية	انتاج 5000 طير محلي + هجين (توزيعه على المربين). انتاج 5000 طير سمان المحافظة على القطعين الاساسيين وانتاج 1000 طير ديك رومي هجين وتوزيعه على المستفيدين - اكثر لإنتاج افراخ بحدود 50 فرخ واجراء التجارب والبحوث العلمية.



الفقرة(2): توسيع تجربة القرى العصرية من خلال توفير القروض الميسرة للمزارعين في عموم العراق والعمل خلال على بناء عدد من القرى العصرية المجاورة لمزارع نموذجية زراعية وحيوانية في عدد من المحافظات لتكون مثلاً وقدوة لتشجيع عصرية الحياة الريفية والقروية وتنشيط الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات القروية والمحلية

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
			للصقات الاقتصادية) شراء 2 عائلة من النعام الافريقي البالغة		وعلى المربين-اكثر لإنتاج افراخ نعام بحدود 40 فرخ واجراء التجارب والبحوث العلمية.	
2	4	15 محافظة	4 محافظات	4 محافظات	4 محافظات	3 محافظات
3	3	%100	%30	%40	%30	7 محافظات
4	4	15 محافظة	4 محافظات بنسبة %25	4 محافظات بنسبة %25	4 محافظات بنسبة %25	3 محافظات
5	4	680 فلاح	100 فلاح	140 فلاح	200 فلاح	240 فلاح
ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء		
1	توفير فرص للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين و خريجي المعاهد الزراعية للمشاركة في النشاط الزراعي الإنتاجي. وتعديل لقانون (24) لسنة 2013 الخاص بالتفرغ الزراعي	وزارة الزراعة	2019/3/1	مستمر		

الفقرة(3): تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني بتوفير القروض المناسبة بدون فائدة او بتحمل الدولة لفوائدها بضمان الانتاج وزيادة استخدام الانتاج الوطني في تلبية احتياجات السلة الغذائية وتقليل الاستيراد وتوفير مفردات البطاقة التموينية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4	66 دونم	18 دونم	18 دونم	18 دونم	مشروع مستمر . المبلغ المطلوب لسنة 2019 أكثر من المخصص لوجود مبلغ مدور من سنة 2018 لم يتم صرفه -يوجد ترابط بين نشاط الزراعة المكشوفة والمحمية في الية الاكثار والتجهيز والبنى التحتية
2	5	1790 مليون وسبعمئة وتسعون ألف أصل	اتاج اصول الفاكية 350 كغم من	انتاج اصول فاكية نفضة وحمضيات	انتاج اصول 635 متنوعة 13000 عقلة متنوعة	820000000



الفقرة (3): تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني بتوفير القروض المناسبة بدون فائدة او بتحمل الدولة لفوائدها بضمان الانتاج وزيادة استخدام الانتاج الوطني في تلبية احتياجات السلة الغذائية وتقليل الاستيراد وتوفير مفردات البطاقة التموينية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
			البذور المتنوعة 9000 عقلة متنوعة	485 كغم 12000 منوعة عقلة منوعة		
			300 الف أصل متنوع	350 الف أصل متنوع	380 الف أصل متنوع	320 مليون
		2171 مليون	258 الف شتلة متنوعة	343 الف شتلة متنوعة	450 الف شتلة متنوعة	500 مليون
برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول السرز للأصناف المعتمدة والمسجلة لدائرة البحوث الزراعية	5	990 دونم	441.5	تحدد المساحات الكلية للبرنامج حسب المواسم الزراعية بعد استحصا ل موافقة اللجنة التوجيهية للبرامج الوائية لإقرار خطة العمل	تحدد المساحات الكلية للبرنامج حسب المواسم الزراعية بعد استحصا ل موافقة اللجنة التوجيهية للبرامج الوائية لإقرار خطة العمل	
برنامج إكثار بذور الرتب العليا لأصناف الشعير.	4	49267 دونم	205.5	موسم 2019- 2020 اتناء تحديد خطة العمل	موسم 2020-2021 اتناء تحديد خطة العمل	
برنامج إدامة وإكثار السلالات وإنتاج هجن الذرة الصفراء المعتمدة في العراق.	5	تحدد المساحات الكلية للبرنامج حسب المواسم الزراعية بعد استحصا ل موافقة اللجنة التوجيهية للبرامج الوائية لإقرار خطة العمل	تحدد المساحات الكلية للبرنامج حسب المواسم الزراعية بعد استحصا ل موافقة اللجنة التوجيهية للبرامج الوائية لإقرار خطة العمل	موسم 2019 - 2020 انتاج 900 كغم / دونم والتي تمثل الغلة	موسم 2020-2021 انتاج 1000 كغم / دونم والتي تمثل الغلة	
برنامج إكثار بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة.	غير محددة	إكثار بذور الرتب العليا من بذور النواة والاساس بالإضافة الى انتاج بذور النوية والسنايل		350	420	4250 مليون
البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق.	غير محددة	انتاج 750 كغم / دونم بذور الحنطة لتوفير الامن الغذائي للبلد (البرنامج الوطني لتنمية زراعة الحنطة في العراق)			امكانية توزيع الطلائق المتميزة لعدد (5) طلوقه للمربين مع اجراء البحوث والدراسات العلمية	2600 مليون



الفقرة (3): تشجيع الاستثمار الزراعي والحيواني بتوفير القروض المناسبة بدون فائدة او بتحمل الدولة لفوائدها بضمان الانتاج وزيادة استخدام الانتاج الوطني في تلبية احتياجات السلة الغذائية وتقليل الاستيراد وتوفير مفردات البطاقة التموينية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
8	غير محددة	انتاج 530 أنعام العواسية (اكثر) وتحسين وراثي وتوزيع الحيوانات المتميزة وراثيا للصفات الاقتصادية على المستفيدين واجراء البحوث العلمية عليها			تحدد المساحات الكلية للبرنامج حسب المواسم الزراعية بعد استحصال موافقة اللجنة التوجيهية للبرامج الوائية لإقرار خطة العمل	
9	غير محددة	انشاء 20 حضيره فردية لطلانق الجاموس وقاعة جمع السائل المنوي ومختبر وانشاء وحدة تجميد السائل المنوي واحتمال توزيع (15) طلوقة جاموس متميزة وراثيا الى المريين			موسم 2020-2021 تحدد اثناء تحديد خطة العمل	

الفقرة (4): تشجيع الزراعة الحديثة وتطويرها ودعمها بالقروض لاسيما البيوت البلاستيكية والزراعات التي تقاوم انواعاً معينة من الملوحة والمياه والطرق التي تستخدم الدورة المائية بدون تربة، وغيرها من أنماط باتت تسد الحاجيات في الكثير من البلدان الأخرى وتساعد على التصدير.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4	مشروع اقراض المزارعين لشراء منظومة ري حديثة لإعادة تأهيل بساتين النخيل والفاكهة والزيتون	5000 دونم	500	1000	1500

الفقرة (5): اعداد خارطة للمحافظة على المنتجات الزراعية والحيوانية ذات الشهرة المحلية والعالمية والمهينة للاستهلاك المحلي وللتصدير بأسعار مجزية وتشجيعها بما يناسب دعمها وحمايتها ومن ذلك التمور والرز العنبر والاعناب .

1- قامت وزارتنا بإعداد خارطة (روزنامة) زراعية (المرافقة طيا) لجميع المنتجات الزراعية المحلية وتتضمن مواعيد بداية ونهاية انتاجها لدعم الفلاح وتمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ورافق مخططات لكميات الانتاج الكلي لمحاصيل الخضرا الأساسية للموسم الزراعي 2017-2018.
2- تقوم وزارتنا بدعم المنتجات الزراعية ومنها التمور الذي يشهد انتاج عالي ويصدر جزء كبير منه الى الخارج.
3- بخصوص الاعناب يمنع تصديرها عدا منتجاتها الجلود بكل والمصران. فيما يتعلق بمحصول الشلب فقد تم تقليص المساحات المزروعة للموسم الصيفي 2018 الى (5000) دونم وبواقع (3500) دونم في محافظة النخف و (1500) دونم في محافظة الديوانية. الكميات المتوقعة تسويقها محدودة جداً بحدود (3300) طن مع العرض ان تقليل الخطة ادى الى تحديد تصدير المحصول مع وجود الموافقة بالتصدير



ثالثاً: وزارة التجارة: -

الفقرة (1): دراسة وضع البطاقة التموينية ومفرداتها والشرائح الاساسية المستفيدة منها بما يحسن من نوعية المواد ومنع اي فساد او هدر وتقليل الاعتماد على الخارج لتوفير العديد من مفرداتها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4 أشهر	%100	%100	-	-	-
2	5	53%				
3	1	90%				
4	3	34%				
5	3	62%				
6	3	98%				
7	3	25%				
8	6					
9	20 شهر					
10	20 شهر	1				
11	6					
12	7					
13	6					
14	4					
15	مستمر					

الفقرة (2): تسهيل اجراءات منح اجازات تأسيس الشركات بأشكالها المختلفة، مع استثناء ما يستوجب موافقات خاصة، وعرض الشروط المطلوبة لتأسيس المشاريع ليقوم صاحب المشروع بتوفيرها ولتصبح الاجازة مقررّة من حيث الاساس ان توفرت هذه الشروط، وتكون منح اجازات الاستيراد والتصدير لتصنيف واحد من السلع والغاء التكرار والاكثار من التعقيد في تعريف الاجازات لتقليل الهدر في الزمن وحماية التجار العراقيين من الفساد والبيروقراطية. مع مراعاة منع ازدواج الرسوم على التجار لغرض الابتزاز. والحرص على التكامل مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لفحص وتدقيق الرسوم التي تفرض على التجار واصحاب المهن الكبار والصغار من قبل الغرف التجارية.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	تسهيل اجراءات منح اجازات تأسيس الشركات بأشكالها المختلفة، ومنع ازدواج الرسوم على التجار.	هيئة مجلس الوزراء الأمانة العامة لمجلس الوزراء	2018/10/25	2019/4/25
2.	اعتماد الارشفة الالكترونية	وزارة التجارة	2018/10/25	2019/10/25



الفقرة (3): فتح نافذة الكترونية تخاطب الشركات المنتجة التي يتم الاستيراد منها للعراق بغرض تدقيق المنشأ ومواصفات البضاعة وتقرير فحصها في بلد المنشأ ويمكن لوزارة التجارة ان تأخذ عينة من اي بضاعة مشكوك بها وفحصها من قبل شركة فاحصة داخل العراق على ان لا يتم حجز البضاعة وتلفها في المخازن عند المنافذ الحدودية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	1	%100	%50	%50	-	-
2	4	%100	%100	%100	%100	%100

رابعاً: وزارة الصناعة والمعادن: -

الفقرة (1): تحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشآت المتوقفة او الخاسرة وطرحها للمشاركة والاستثمار او البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة يملكها الشعب بشرط تشغيلها واستيعاب العاملين المنتجين فيها وتحقيق ساعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق المحلية كمرحلة اولى والتصدير كمرحلة ثانية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. تاهيل خطوط انتاج الزيوت السائلة ومساحيق التنظيف وصابون التواليت/خطوط انتاج الزيوت السائلة (مشاركة)	6 أشهر	45 ألف طن / سنة	100%	0%	0%	0%
2. معمل ورق ميسان / (استثمار)	18 أشهر	38 الف طن/ سنويا	20%	100%	0%	0%
3. معمل الاعمدة الكهربائية /معدات الاتصالات (مشاركة)	18 أشهر	عمود / 20.000 سنة	20%	100%	0%	0%
4. مشروع تجميع مولدات القدرة والكواتم/ ابن الوليد (مشاركة)	18 أشهر	384 مولدة مع 50 كاتم صوت /سنة	20%	100%	0%	0%
5. مشروع الاسيجة الواقية للطرق السريعة / الفولاذية (مشاركة)	18 أشهر	7375 طن / سنة	60%	100%	0%	0%
6. مشروع السلاسل /الفولاذية (مشاركة)	18 أشهر	800 طن/سنة	60%	100%	0%	0%
7. انتاج وتعبئة مياه الشرب / المنتصور الزوراء(استثمار)	1	مليون 5.5 مليون صندوق سعة 24 بطل سنويا	100%	0%	0%	0%
8. مصنع الفلاتر/ الزوراء (استثمار)	1	230000 فلتر سنويا	100%	0%	0%	0%
9. معمل تصنيع محركات الجهد المتوسط/ الزوراء (توسيع طاقات) (استثمار)	18 أشهر	24 محرك سنويا	60%	100%	0%	0%
10. مصنع اطارات الديوانية /مطاطية (استثمار)	1	500 الف اطار سنويا	100%	0%	0%	0%
11. البان الموصل/الغذائية (استثمار)	18 أشهر	10250 طن /سنة	60%	100%	0%	0%
12. مراكز جمع الحليب عدد (5) مرحلة اولى/ الغذائية (تأجير للقطاع الخاص)	18 أشهر	مراكز عدد 5	20%	100%	0%	0%



الفقرة(1): تحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشآت المتوقفة او الخاسرة وطرحها للمشاركة والاستثمار او البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة يملكها الشعب بشرط تشغيلها واستيعاب العاملين المنتجين فيها وتحقيق ساعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق المحلية كمرحلة اولي والتصدير كمرحلة ثانية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
13. البان ابو غريب/الغذائية (رفع الطاقة الانتاجية) (استثمار)	18 أشهر	8815طن/سنة	60%	100%	0%	0%
14. مصنع تطوير المقياس الالكتروني وانتاج المقياس الذكي/ ديالى (استثمار)	18 أشهر	ذكي200الف) / سنة / مقياس(الالكتروني . مقياس(الف/سنة	60%	100%	0%	0%
15. الغازات الطبية/ الزوراء (استثمار)	1	33 مليون لتر /سنويا	100%	0	0%	0%
16. معمل طابوق الصويرة/ الانشائية (استثمار)	18 أشهر	100 مليون طابوقة / سنة	20%	100%	0%	0%
17. معمل طابوق القادسية / التوسع/ الانشائية (استثمار)	18 أشهر	80 مليون طابوقة /سنويا	20%	100%	0%	0%
18. معمل ثرمستون بغداد/ الانشائية (استثمار)	18 أشهر	100 الف متر مكعب / سنة	20%	100%	0%	0%
19. معمل طابوق ديالى تاهيل وتشغيل / الانشائية (مشاركة)	18 أشهر	80 مليون طابوقة /سنة	20%	100%	0%	0%
20. مشروع تصنيع وتجميع معدات تخصصية خدمية / الهيدروليكية (استثمار)	9 أشهر	غير محددة	100%	0%	0%	0%
21. سمنت بابل / السمنت (الوصول للطاقة التصميمية)(استثمار)	1	2.16 مليون طن / سنة	100%	0%	0%	0%
22. معمل النورة/ السمنت الوصول للطاقة التصميمية (استثمار)	1	180 ألف طن/سنة	100%	0%	0%	0%
23. سمنت النجف / السمنت الوصول للطاقة التصميمية (استثمار)	18 أشهر	309 ألف طن/سنة	20%	100%	0%	0%
24. الزجاج المسطح / الشركة العامة الزجاج والحراريات (استثمار)	18 أشهر	600 طن / يوم	20%	100%	0%	0%
25. معامل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية/ للوصول الى الطاقة التصميمية (مشاركة)	1	90 ألف طن/سنة حبيبات مع اضافة خط جديد بطاقة 25 الف طن /سنة	100%	0%	0%	0%
26. انشاء ورشة متخصصة لتطوير انتاج الكرفانات (استثمار)	18 أشهر	ورشة متخصصة	60%	100%	0%	0%
27. خط انتاج الكبريت المصفى (استثمار)	2	مليون طن / سنة	30%	100%	0%	0%
28. تاهيل الشركة العامة للفوسفات (استثمار)	4	90% من التصميمية البالغة 1.125 مليون طن / سنة	20%	60%	80%	100%
29. معمل سمنت الفلوجة	4	طاقة انتاجية 261 الف طن/ سنويا	60%	80%	90%	100%
30. مشروع قابلو الضغط المتوسط / اور(استثمار)	3	الف 10 طن /سنة	30%	70%	100%	0%
31. مصنع انابيب الملحومة طوليا (استثمار) الحديد والصلب	3	الف 100 طن /سنة	30%	70%	100%	0%



الفقرة (1): تحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشآت المتوقفة او الخاسرة وطرحها للمشاركة والاستثمار او البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة يملكها الشعب بشرط تشغيلها واستيعاب العاملين المنتجين فيها وتحقيق ساعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق المحلية كمرحلة اولى والتصدير كمرحلة ثانية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
32. معمل السكر والخميرة في الموصل/الغذائية (استثمار)	3	150000 طن / سنة سكر ابيض 600.000 لتر (سنة/1000 طن خميرة جافة فورية/سنة)	30%	40%	100%	0%
33. معمل سكر ميسان مع المزرعة/ لغذائية (استثمار)	3	100000 طن/سنة	30%	40%	100%	0%
34. الصناعات الورقية (استثمار)	2	الورق بأنواعه 82طن / يوم) (المقوى 54طن / يوم)	30%	100%	0%	0%
35. معالجة العمالة الفائضة في الصناعة	2	%100	30%	70%		

الفقرة (2): تقديم دراسة لعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن للقطاع العام او الخاص او مشاركة بنائها خلال العام الاول على ان تقدم تسهيلات مصرفية ميسرة كبقية المشاريع حسب نوع المشاريع وحجمها واهميتها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. تأهيل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية (المرحلة الاولى)	6 أشهر	100% 36000 طن) الاغطية الزراعية 13500 طن) أكياس بلاستيكية الطاقة التصميمية السنوية للمشروع الاثني عالي (18000 طن) و واطيء الكثافة الاكياس البلاستيكية (88000 كيس) ، قناني آر أو (23040 ألف قنينية) سنويا	100%	0	0%	0%
2. وحدات المعالجة الكيماوية والبايولوجية لمصنع الامين	6 أشهر	100%	100%	0	0%	0%
3. انتاج البطاريات المغلقة عديمة الادمية MF وبطاريات الطاقة الشمسية	1	100%	100%	0	0%	0%
4. تأهيل معامل الطابوق الفخاري في الشركة العامة للصناعات الانشائية	1	100%	100%	0	0%	0%
5. تأهيل معمل الأسمدة الجنوبية رقم (3) مع انشاء محطة توليد كهرباء	9 أشهر	لتحقيق طاقة انتاجية 100% تبلغ 660000 طن من الامونيا و720000 طن يوريا سنوياً	100%	0	0%	0%
6. تأهيل معامل الشركة العامة للحديد والصلب/ المرحلة الاولى	18 أشهر	تحقيق طاقة انتاجية 122000 طن حديد تسليح و88000 مقاطع %متوسطة 100	90% تحقيق طاقة انتاجية	100%	0%	0%



الفقرة(2): تقديم دراسة لعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن للقطاع العام او الخاص او مشاركة بنائها خلال العام الاول على ان تقدم تسهيلات مصرفية ميسرة كبقية المشاريع حسب نوع المشاريع وحجمها واهميتها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
			109800 طن تسليح و 792000 طن مقاطع متوسطة			
7	3	100%	17%	43%	100%	40%
8	1	رفع الطاقة الانتاجية الى 3750 من الطاقة الانتاجية mvaالمحولات ال للمقاييس الكهربائية الالكترونية 300000 مقياس سنويا والطاقة الانتاجية لمعمل القابلو الضوئي 100 % 1000 كم	100%	0%	0%	0%
9	2	100%	48%	52%	0%	0%
10	4	100%	65%	10%	10%	15%
11	4	100%	26%	8%	38%	28%
12	4	100%	75%	1%	7%	17%
13	3	100%	78%	91% لتحفيق طاقة انتاجية 600600 طن امونيا سنويا و 655200 طن يوريا سنويا	100%	0%
14	3	100%	0%	11%	57%	42%
15	6 أشهر	700 مشروع	700 مشروع	0	0%	0%
16	4	4997 مشروع	622 مشروع	1457 مشروع	1446 مشروع	1530 مشروع

الفقرة(3): توحيد شروط وامتيازات مديرية التنمية الصناعية وقانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتطويرها وتسهيلها لصالح المستثمر المنتج الذي يوفر صناعة عراقية وتحقيق شعار "صنع في العراق" و "صنع بايد عراقية".

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
-------------	------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------



0%	0%	0	100%	100	6 أشهر	مشروع تعديل قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 للقطاعات الخاص والمختلط	1
----	----	---	------	-----	--------	--	---

الفقرة(4): منح الأراضي للأغراض الصناعية مجاناً أو بأسعار رمزية وتحدد مساحتها بحسب حاجة المشروع وبالتكامل مع وزارة الاسكان والاعمار وهيئة الاستثمار الوطنية، وفتح الباب للاستثمار الخارجي في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة واستقدام الماركات العالمية لتصنع منتجاتها جزئياً أو كلياً في العراق. (لم تحدد)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع تخصيص الأراضي الصناعية للقطاع الخاص بموجب دراسات الجدوى الاقتصادية المقررة	6 أشهر	100	100%	0	0%	0%

خامساً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:-

الفقرة(1): تطوير قاعدة بيانات دقيقة عن العراقيين او العوائل التي تعيش تحت خط الفقر بغرض شمولهم بالرعاية الاجتماعية والقروض وتأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير دعم الدولة المستحق لهم في الاسكان والعمل والكهرباء الرخيصة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	1	مليون وستمئة ألف أسرة	مليون وستمئة ألف أسرة	-	-	-
2	1	مليون وستمئة ألف أسرة	400 ألف أسرة	-	-	-
3	1	1 مليون	1 مليون	-	-	-
4	مستمر	نسبة العاطلين عن العمل المحدثين عن الباحثين عن العمل المحدثين	نسبة العاطلين عن العمل المحدثين عن الباحثين عن العمل المحدثين	نسبة العاطلين عن العمل المحدثين عن الباحثين عن العمل المحدثين	نسبة العاطلين عن العمل المحدثين عن الباحثين عن العمل المحدثين	نسبة العاطلين عن العمل المحدثين عن الباحثين عن العمل المحدثين
5	4	مقترض من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني (100) ألف	مقترض من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني	مقترض من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني	مقترض من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني	مقترض من العاطلين المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني
6	4	نسبة العمالة الاجنبية الى العمالة الوطنية	نسبة العمالة الاجنبية الى العمالة الوطنية	نسبة العمالة الاجنبية الى العمالة الوطنية	نسبة العمالة الاجنبية الى العمالة الوطنية	نسبة العمالة الاجنبية الى العمالة الوطنية
7	4	انشاء دارلايواء النزلاء والمودعين من قبل دائرة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة	انشاء دارلايواء النزلاء والمودعين من قبل دائرة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة	انشاء دارلايواء النزلاء والمودعين من قبل دائرة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة	انشاء دارلايواء النزلاء والمودعين من قبل دائرة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة	انشاء دارلايواء النزلاء والمودعين من قبل دائرة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة



الفقرة(1): تطوير قاعدة بيانات دقيقة عن العراقيين او العوائل التي تعيش تحت خط الفقر بغرض شمولهم بالرعاية الاجتماعية والقروض وتأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير دعم الدولة المستحق لهم في الاسكان والعمل والكهرباء الرخيصة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
8	2	%100	%50	%50		
9	4	59411	29411	29411	5000	10000

الفقرة(2): التأسيس لمشروع تشغيل الشباب وتشجيعهم على تأسيس شركات صغيرة ومتوسطة وتقديم تسهيلات مصرفية ميسرة بهدف الحد من البطالة والمساهمة في التنمية الشاملة للبلاد.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	مستمر	نسبة العاطلين عن العمل المحدثة بياناتهم	نسبة العاطلين عن العمل المحدثة بياناتهم	نسبة العاطلين عن العمل المحدثة بياناتهم	نسبة العاطلين عن العمل المحدثة بياناتهم	نسبة العاطلين عن العمل المحدثة بياناتهم

الفقرة(3): تأهيل وبناء ودعم مراكز التدريب المهني التي تعلم المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل والمجتمع.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	مستمر	400 مدرب	100 مدرب	100 مدرب	100 مدرب	100 مدرب
2	مستمر	100 مختص	25 مختص	25 مختص	25 مختص	25 مختص
3	مستمر	حسب حاجة سوق العمل	حسب حاجة سوق العمل	حسب حاجة سوق العمل	حسب حاجة سوق العمل	حسب حاجة سوق العمل
4	4	%100	%25	%25	%25	%25
5	3	شمول النازحين العائدين الى مناطقهم المحررة	%37.5	%37.5	%25	



الفقرة (3): تأهيل وبناء ودعم مراكز التدريب المهني التي تعلم المهن والحرف المطلوبة في سوق العمل والمجتمع.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
		والسكان المحليين 100%				
6	شبكات امان اجتماعي صامدة	حسب شروط القرض				
7	ادارة المشروع الطارئ	حسب شروط القرض				
8	استحداث ورش تدريبية لذوي الاعاقة بغية تدريبهم على بعض المهن التي تتناسب مع نوع الاعاقة وانسجاما مع اتفاقية حقوق الاشخاص	20 ورشة	5 ورشة	5 ورشة	5 ورشة	5 ورشة
9	نقل مراكز التاهيل لمقاتلي القادسية وام المعارك وعددها عشرة حسب قانون هيئة الاعاقة والحاقها مع موجوداتها وموظفيها الى هيئة الاعاقة ونقل مراكز التاهيل التابعة الى وزارة الصحة وعددها 8 تؤدي نفس الغرض اعلاه	جهد حكومي				
10	تاهيل المراكز واعادة اعمارها وتجهيزها بالمعدات اللازمة والمبالغ المطلوبة	جهد حكومي				

الفقرة (4): شمول جميع المواطنين العاملين في القطاع العام أو الخاص بنفس الحقوق والامتيازات من حيث التقاعد والضمان وتوزيع الاراضي شريطة مساهمة المواطن بالاستقطاعات المناسبة وفق القواعد المشرعة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	تخصيص قطع اراضي لشريحة المتقاعدين والعمال في القطاع الخاص والذي يتطلب (صدور قرار من مجلس الوزراء الموقر لتخصيص قطع اراضي في بغداد والمحافظات)	250 الف عامل ومتقاعد	100000 عامل			
2	معالجة المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذي يتطلب قرار من مجلس الوزراء يلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشمول العقود او الاجور اليومية بالضمان الاجتماعي وفق الحد الادنى للاجر (350) الف دينار	جهد حكومي				

المحور الخامس

الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية



أهم التزامات الوزارات في بداية تشكيل الحكومة

ولتحقيق هذه الرؤية والأهداف الاستراتيجية تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ الإجراءات التالية ضمن المدد المحددة أدناه، وتتعهد بتطوير خطط تفصيلية وجداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس، ونشرها خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة.

أولاً: وزارة التخطيط:-

الفقرة(1): إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والاجتماعية التي تقدم من قبل الدوائر المختلفة للمشاريع المعدة ضمن الموازنة العامة للبلاد وجعلها دراسة حقيقية لا تخضع للمعاملة للأطراف السياسية والاجتماعية او لأهداف ليس لها علاقة بالتنمية الشاملة.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تأريخ البدء	تأريخ الانتهاء
2.	تحديث دليل أسس اعداد دراسات الجدوى	وزارة التخطيط	2019	2020

الفقرة(2): التكامل مع وزارة المالية في تحقيق التنمية الشاملة من خلال الارقام التي تتضمنها الموازنة العامة للبلاد وتشجيع نشاطات القطاع الاهلي الخاص، وتطوير عمل الوزارة كلياً لتلعب دورها في التخطيط الاستراتيجي الكلي والجزئي، والسعي لان تكون الموازنة الاستثمارية لعام 2020 موازنة مشاريع وأداء.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع ادارة الاستثمارات العامة والمشتريات العامة على المستوى الاتحادي / قرض البنك الدولي أ-ادارة الاستثمارات العامة وتشمل (مشروع تحديث نظام ادارة التنمية العراقية IDMS، تقييم الاحتياجات، تطوير قدرات مشروع PIM في التصاميم والاختيار والتقييم، تطوير الدليل والمنهجية) ب-ادارة المشتريات العامة ويشمل (مشروع انشاء الحقيبة الالكترونية الموحدة للتعاقد الحكومية في العراق، التعلم عن بعد	5	100%	64%	15%	15%	6%
متابعة تنفيذ خطة التنمية الوطنية 2018-2022	4	100%	25%	25%	25%	25%
متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص 2022-2018	4	100%	25%	25%	25%	25%
اعداد استراتيجية التنمية الحضرية للمحافظات	1	100%	100%	0%	0%	0%
تعزيز التنمية الريفية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء	5	100%	90%	10%	0%	0%
اعداد استراتيجية شاملة للتنمية الريفية للمحافظات التي تم انجاز المسح فيها	4	100%	25%	25%	25%	25%
بناء قاعدة بيانات مكانية لمواقع المباني لجميع القطاعات في المحافظات كافة واعداد الاطالس المكانية لها على مستوى الاقضية والنواحي	4	100%	50%	25%	25%	0%
تحديث قاعدة بيانات مؤشرات التنمية المكانية في المحافظات على مستوى الاقضية والنواحي	مستمرة	100%	25%	25%	25%	25%



الفقرة(2): التكامل مع وزارة المالية في تحقيق التنمية الشاملة من خلال الارقام التي تتضمنها الموازنة العامة للبلاد وتشجيع نشاطات القطاع الاهلي الخاص، وتطوير عمل الوزارة كليا لتلعب دورها في التخطيط الاستراتيجي الكلي والجزئي، والسعي لان تكون الموازنة الاستثمارية لعام 2020 موازنة مشاريع وأداء.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
9	مستمرة	100%	25%	25%	25%	25%
10	2	100%	100%	0%	0%	0%
11	5	100%	100%	0%	0%	0%
12	1	100%	100%	0%	0%	0%
13	4	1	40%	20%	20%	20%
14	4	100%	40%	20%	20%	20%
15	4	100%	16%	28%	28%	28%
16	3	100%	70%	30%	0%	0%
17	2	100%	100%	0%	0%	0%

الفقرة(3): حسم موضوع آلاف المشاريع الاستثمارية المعطلة والمنفذة جزئياً والتي تتجاوز قيمتها تريليونات الدنانير

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4	5200 مشروع	1300	1300	1300	1300

الفقرة(4): اعادة النظر بشروط احالة المقاولات واعتماد عوامل محدده غير قابلة للتأويل لغرض منع الفساد والاتفاق المسبق مع الفاسدين، وكذلك بتصنيف الشركات واعتماد معايير محددة تشمل كفاءة الشركة وملاءمتها المالية وخبراتها وتاريخها ومجالس ادارتها، وغير ذلك.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4	5600	1300	1300	1300	1300



						وعليه ترى وزارتنا بان التعليمات النافذة لا تحتاج الى تعديل في الوقت الحاضر
--	--	--	--	--	--	--

الفقرة(5): تخفيض رسوم تصنيف الشركات بنسب تسمح بتنشيط حركة السوق ولتحسين بيئة الاعمال وتسهيل الاجراءات المعقدة الحالية.
مجمل الرسوم التي تستحصلها وزارة التخطيط من شركات المفاوضة والمقاولين هي رمزية ولا تغطي كلفة العمل وخصوصا في اصدار الهويات ومستلزمات العمل في الدائرة القانونية (استنادا الى المادة (24) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (24) لسنة 2017)

ثانياً: وزارة التربية:-

الفقرة(1): الاستمرار بتطوير المناهج بما يسهم في بناء جيل متعلم، رفيع المستوى خلقياً واجتماعياً وعلمياً ومعرفياً، محباً للآخرين وناشطاً للعنف والتطرف والعنصرية. وادخال الحاسوب والبرامج المتطورة للرفقي بمستوى التربية والتعليم.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 الاستمرار في مشروع تطوير وطبع المناهج العراقية لمواكبة التطور المعرفي وفي مجال طرائق التدريس وعلم النفس التربوي وتضمينها بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة	4	%100	%25	%25	%25	%25
2 ادخال الحوسبة في الصفوف الدراسية لعدد (5000) مدرسة	4	5000	500	500	500	500

الفقرة(2): القيام بدورات التطوير ضمن مفهوم التعليم المستمر للهيئات التعليمية اثناء فترة العطلة الصيفية لكي يتم رفدهم وتطويرهم ضمن مفاهيم حديثة لنواكب حركة التقدم العالمي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تأهيل وتدريب	4	6000 على البنك الدولي	3000	3000		

الفقرة(3): تستمر وزارة التربية بإنجاز المدارس بمعدلات يشترك فيها القطاع العام والخاص للانتهاء من ازمة المدارس خصوصاً فيما يخص تراحم أكثر من مدرسة في بناية واحدة او الاعداد الكبيرة في الصف الواحد او توفير كافة المستلزمات لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في كافة مراحلها خلال فترة السنوات الاربع القادمة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 بناء (3000) مدرسة جديدة لمختلف المراحل الدراسية لتقليل الازدواج والكثافة الطلابية في الصف الواحد	4	3000 بناية مدرسية	750	750	750	750
2 تأهيل وترميم 2000 بناية مدرسية بمختلف المراحل	4	2000 بناية مدرسية	500 بناية مدرسية	500 بناية مدرسية	500	500
3 مشروع الوزارة رقم (1) الشروع بإكمال 1626 بناية	2	600 بناية	350 بناية	250 بناية		
4 بناء مدارس ابتدائية بأسلوب سريع (بناء جاهز) عدد (100) مدرسة في بغداد	2	100 بناية	50 بناية	50 بناية		
5 بناء مدارس ابتدائية بأسلوب سريع (بناء جاهز) عدد (100) مدرسة في المحافظات عدا بغداد	2	100 بناية	50 بناية	50 بناية		
6 القرض الكويتي	4	73 مدرسة	23 مدرسة	20 بناية	15	15



الفقرة(3): تستمر وزارة التربية بإنجاز المدارس بمعدلات يشترك فيها القطاع العام والخاص للانتهاء من ازمة المدارس خصوصاً فيما يخص تزامم أكثر من مدرسة في بنائة واحدة او الاعداد الكبيرة في الصف الواحد او توفير كافة المستلزمات لمدارس عصرية حديثة بشكل عام في كافة مراحلها خلال فترة السنوات الاربع القادمة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
قرض البنك الدولي	1	26 مدرسة	26 مدرسة			

ثالثاً: وزارة التعليم العالي: -

الفقرة(1): اعتبار دخول الجامعات العراقية في التصنيفات العالمية كهدف وكمؤشر لجودة التعليم العالي في العراق ويجب ان يقدم كل رئيس جامعة جدولاً زمنياً محدداً لدخول جامعتهم في أحد التصنيفات المهمة العالمية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 التصنيف والاعتماد الأكاديمي	4	100 جامعة حكومية واهلية	20	20	30	30
2 مشروع التصنيف الوطني لجودة الجامعات العراقية	13	35 جامعة حكومية	35	35	35	35
3 دعم الابداع والابتكار	4	%100	%25	%25	%25	%25
4 استكمال البنى التحتية والمباني	4	38	38	38	38	38

الفقرة(2): اعتماد توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية المهمة من خلال الدراسة والتدريب المشتركين وتبادل وسائل الاختبار ومخرجات البحث العلمي المشترك وغير ذلك من الأمور الجوهرية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مذكرة تفاهم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي السعودي	4	40 طالب	10	10	10	10
2 مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم الرومانية	3	30 طالب	10	10	10	0
3 مذكرة تفاهم مع الجانب الايراني وزارة العلوم والابحاث التقنية	4	1400 طالب	350	350	350	350
4 مذكرة تفاهم مع بولندا	4	80 طالب	20	20	20	20
5 مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي السوداني	3	15 طالب	5	5	5	0
6 اتفاقية تعاون مع الجانب القطري	3	30 طالب	10	10	10	0
7 تفعيل الاتفاقية مع منظمة الدااد DAAD	3	75 طالب	0	25	25	25
8 مذكرة تفاهم مع هنكاري	3	210 طالب	70	70	70	0
9 اتفاقية الإطار الاستراتيجي الأمريكي	3	75 طالب	0	25	25	25
10 مذكرة تفاهم مع جامعة سوينبيرن الأسترالية	3	13 طالب	3	5	5	0
11 مذكرة تفاهم مع جنوب افريقيا	3	30 طالب	10	10	10	0
12 اتفاقية البنك الاسلامي للتنمية	2	3 مشاريع	3	3	0	0
13 مشروع اتفاقية تعاون بين العراق والبرازيل	3	30 طالب	0	10	10	10
14 اتفاقية كامبوس فرانس بين وزارتنا والسفارة الفرنسية في بغداد	3	63 طالب	13	25	25	0
15 البرنامج التنفيذي مع ارمينيا	4	40 طالب	10	10	10	10
16 البرنامج التنفيذي مع وزارة التعليم العالي المصري	3	30 طالب	10	10	10	0
17 برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم الروسي	3	345 طالب	115	115	115	0
18 برنامج تنفيذي مع الاردن	4	480 طالب	120	120	120	120



الفقرة(2): اعتماد توأمة حقيقية للجامعات العراقية مع الجامعات العالمية المهمة من خلال الدراسة والتدريب المشتركين وتبادل وسائل الاختبار ومخرجات البحث العلمي المشترك وغير ذلك من الأمور الجوهرية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
19 برنامج تنفيذي مع وزارة التعليم العالي اللبنانية	3	30 طالب	10	10	10	0
20 برنامج الزمالات الروسية والصينية	3	48 طالب	16	16	16	0
21 برنامج التنفيذي بين وزارتنا ونظيرتها السورية	3	30 طالب	10	10	10	0
22 استراتيجية التدريب والتعليم الفني والتقني	14	100 %	5%	5%	10%	10%
23 توأمة الدراسات العليا	3	100 %	0	25 %	35 %	40 %
24 تفعيل كرسي اليونسكو في جامعة الكوفة	11	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %

الفقرة(3): تقدم الوزارة خططها لخفض الترهل واشاعة الاجواء الاكاديمية والابحاث والحياة الجامعية ورفع المستويات العلمية والسعي للتعاقد مع الدولة او الشركات لإنجاز اعمال.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 اعتماد وتسويق البحوث التطبيقية	11	170	35	40	45	50
2 مشروع تفعيل البحوث العلمية التطبيقية في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.	11	100 %	10 %	30 %	30 %	30 %
3 دراسات وبحوث للنبوض بواقع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية	11	100 %	10 %	20 %	40 %	30 %
4 تبني بحوث تطبيقية توفر البنى التحتية الضرورية	11	100 %	10 %	25 %	35 %	30 %
5 بحوث تطبيقية لتوفير بيئة صحية نظيفة	11	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
6 تطوير وتحديث المناهج في الدراسات الاولية والعليا وتوأمتها مع نظيراتها في دول الجوار والعالم	5	100 %	13%	17 %	33 %	37 %
7 استحداث مركز بحثي للدراسات السكانية	2	100 %	25 %	75 %	0	0
8 اعتماد نظام المقررات	4	35	5	8	10	12
9 القبول المركزي وقنواته	4	13	4	4	5	0
10 المكتبة الافتراضية.	4	100 %	17 %	25 %	29 %	29 %
11 اختزال دورة العمل باعتماد النظام الالكتروني تدريجياً بدلاً من العمل الورقي	1	100 %	100 %	0	0	0
12 ربط المكتبة الافتراضية العربية بالعراقية	4	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
13 بناء قاعدة بيانات للمؤلفة والمترجمة والمعدة من قبل الجامعات.	4	100 %	10%	30%	30%	30%
14 النشر الالكتروني	4	100 %	20 %	30%	25 %	25 %
15 نظام المستودع الرقمي	4	100 %	15%	25%	30%	30%
16 تصميم وتنفيذ وادارة البوابة الالكترونية لجهات الاشراف والتقويم العلمي ونشرها على الشبكة العنكبوتية الدولية (الانترنت).	5	100	100	100	100	100
17 الحكومة الالكترونية	11	38	0.1	0.3	0.4	0.2
18 النظام الاحصائي لمعلومات التعليم العالي	3	100 %	50 %	25 %	25 %	0
19 تطوير منتسي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة	4	12362	3034	3065	3116	3147
20 الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي	1	38	38	0	0	0
21 استقلالية الجامعات	4	35	6	10	10	9



الفقرة (3): تقدم الوزارة خططها لخفض الترهل و اشاعة الاجواء الاكاديمية والابحاث والحياة الجامعية ورفع المستويات العلمية والسعي للتعاقد مع الدولة او الشركات لإنجاز اعمال.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
22 مركز تطوير القدرات الجامعية	4	2000	500	500	500	500
23 شعب التوظيف والتأهيل والمتابعة في الجامعات	2	35	20	15	0	0
24 برامج الابتعاث للتخصصات النادرة والمهمة	4	1400	200	300	400	500
25 مشروع المعلم المتميز والكوادر الوسطية المتميزة	4	4000	1000	1000	1000	1000
26 متابعة اصدار التعليمات الخاصة بالحاضنات التكنولوجية	3	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
27 تعليمات استخدام البرامج الالكترونية	3	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
28 متابعة تشريع مشروع قانون وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع مجلس الدولة	1	100 %	50 %	50 %		
29 تعديل تعليمات التأليف وترجمة الكتب المنهجية	1	100 %	50 %	50 %	0	0
30 تعديل ضوابط اصدار المجلات	1	100 %	100 %	0	0	0
31 تعديل تشريعات المكتبات الجامعية	4	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %
32 اسس معادلة الشهادات	2	100 %	50 %	50 %	0	0
33 تعليمات تعيين الأوائل	2	100 %	50 %	50 %	0	0
34 تعليمات الدراسات العليا	1	100 %	100 %	0	0	0
35 مشروع تعديل قانون المكاتب الاستشارية	2	100 %	70 %	30 %	0	0
36 مشروع قانون اتحاد الطلبة	2	100 %	50 %	50 %	0	0
37 تعديل قانون صندوق دعم الاقسام الداخلية	2	100 %	50 %	50 %	0	0
38 تعليمات اسكان الطلبة	1	100 %	100 %	0	0	0
39 مشروع امتيازات الطلبة المبتعثين	2	100 %	50 %	50 %	0	0
41 قانون المعهد الحضري والإقليمي	1	100 %	100 %	0	0	0
42 نظام صندوق تقاعد التدريسين العاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية	1	100 %	100 %	0	0	0
43 مشروع التعديل الثالث لتعليمات صندوق التعليم العالي	1	100 %	100 %	0	0	0
44 تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة	4	80 %	20 %	20 %	20 %	20 %

الفقرة (4): التشجيع على تأسيس الجامعات الاهلية بمعايير وجودة علمية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد، ووضع الجامعات الحالية تحت الاختبار سواء لرفع المستوى او لإلغاء اجازة الجامعات غير الجادة والتي تستهدف اصدار الشهادات بدون مقومات علمية جامعية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تقييم مسارات الجامعات الأهلية	4	100 %	20 %	20 %	20 %	40 %
2 نظام الابتعاث في الجامعات والكليات الاهلية	3	100 %	0	25 %	35 %	40 %
3 برنامج القبول المركزي لطلبة الجامعات الاهلية	4	35 %	30 %	30 %	30 %	35 %



الفقرة(4): التشجيع على تأسيس الجامعات الاهلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد، ووضع الجامعات الحالية تحت الاختبار سواء لرفع المستوى او لإلغاء اجازة الجامعات غير الجادة والتي تستهدف اصدار الشهادات بدون مقومات علمية جامعية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
4 التعليم الالكتروني في الجامعات العراقية	4	100 %	20 %	20 %	30 %	30 %
5 نظام تسجيل حضور الطلبة الالكتروني في الجامعات الاهلية	4	100 %	20 %	25 %	25 %	30 %
6 وضع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التعليم العالي الاهلي رقم 25 لسنة 2016	2	100 %	50 %	50 %	0	0
7 مشروع تعديل قانون التعليم العالي الاهلي	2	100 %	50 %	50 %	0	0
8 مشروع قانون التعليم الموازي	2	100 %	50 %	50 %	0	0

الفقرة(5): تشجيع الاستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والاكاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي والاجنبي والجامعات الاجنبية بحيث تصبح للكلية او الجامعة الحكومية نظيراً مساعداً لتحسين الوضع التعليمي وتوفير النفقات من خارج موازنة الدولة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 الاستثمار والشراكة في التعليم العالي	4	38	8	8	10	12
2 تعزيز الشراكة من خلال برامج المكاتب الاستشارية	4	14	3	3	4	4
3 تعظيم الموارد المالية في التعليم العالي	1	100 %	100 %	0	0	0

رابعاً: وزارة الصحة: -

الفقرة(1): المباشرة فوراً بتقييم الوضع الصحي والامن الصحي في العراق ودراسة الفجوات الراهنة والتحديات التي تواجه النظام الصحي بالاستناد الى أفضل البيانات المتاحة ووضع صيغة متقدمة للسياسة الصحية واعتماد سياسات تمويل صحي منصفة وخطة عمل متكاملة للوصول الى تغطية صحية شاملة وخدمات عادلة لكل المواطنين بغض النظر عن امكاناتهم المادية.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1.	التقييم الشامل لكل المؤسسات الصحية وفق المعايير الخاصة بالجودة والمعتمدة في وزارة الصحة	وزارة الصحة	2019	2019
2.	تطوير المهارات الادارية والفنية للملاكات العاملة في الجودة وبعده (50) متدرب	وزارة الصحة	2019	2019

الفقرة(1): المباشرة فوراً بتقييم الوضع الصحي والامن الصحي في العراق ودراسة الفجوات الراهنة والتحديات التي تواجه النظام الصحي بالاستناد الى أفضل البيانات المتاحة ووضع صيغة متقدمة للسياسة الصحية واعتماد سياسات تمويل صحي منصفة وخطة عمل متكاملة للوصول الى تغطية صحية شاملة وخدمات عادلة لكل المواطنين بغض النظر عن امكاناتهم المادية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
-------------	-----------------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------



1	اعادة النظر بنظام التمويل الصحي بما يلائم حاجة المؤسسات الصحية ومراعاة تخفيف العبء على المواطن	ستة أشهر	%100	%100
2	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لدوائر مركز الوزارة بواقع 3 دوائر لعام 2019	ستة أشهر	%100	%100
3	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لمستشفيات (الاطفال) و(النسائية والتوليد) و(النسائية والاطفال) ضمن الفئات A,B,C,D بواقع (2) مستشفى لعام 2019 نسائية اطفال ونسائية وتوليد	ستة أشهر	%100	%100
4	مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي لمراكز الرعاية الصحية الأولية وفق نهج صحة الاسرة بما يضمن التغطية الصحية الشاملة	ستة أشهر	%100	%100
5	مراجعة وتحديث السياسة الصحية الوطنية	ستة أشهر	%100	%100

الفقرة (2): تعزيز النظام الصحي العراقي عن طريق التصدي لمواطن الضعف في مقوماته الاساسية وخاصة التمويل والقوى الصحية العاملة وتوفير الادوية واللقاحات والمستلزمات والتكنولوجيات الاساسية وجودة الخدمات الصحية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 برنامج اعتماد المختبرات الطبية في المستشفيات التعليمية	2	المختبرات الطبية عدد (7)	بصرة، ديالى، مدينة الطب، بابل انجاز 50%	اكمال البصرة وديالى ومدينة الطب وبابل 50%		
2 مراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية	2	%100	%50	%50		
3 زيادة نسب التغطية باللقاحات الروتينية (الجرعة الثالثة سداسي + 3OPV, الحصبة)	مستمر	الجرعة الثالثة سداسي + 3opv بنسبة 90% لقاح الحصبة بنسبة 92%	%85	%86	%88	%90
4 خطة لتحديد أعداد ومواصفات وتوزيع أجهزة معالجة وتشخيص السرطان في العراق Linear accelerator, gamma camera mammogram, PET scan	4	%60	%5	%35	%10	%10
5 توفير الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والخدمات في المؤسسات الصحية ومن مناشئ رصينة	4	الوصول الى توفير 80% من الاحتياج السنوي	الوصول الى توفير 50% من الاحتياج	الوصول الى توفير 60% من الاحتياج	الوصول الى توفير 70% من الاحتياج	الوصول الى توفير 80% من الاحتياج
6 تحسين جودة الاداء للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مؤسساتنا الصحية وحسب معايير الجودة	2	%100	%50	%50		
7 تحديث نظام المعلومات الصحية والتسجيل المدني والاحصاءات الحياتية (الولادات والوفيات)	2	%20	%10	%10		



الفقرة (3): الاسراع بتقييم الوضع الصحي للنازحين وتحسين الخدمات الصحية لهم والالتزام بألوية اعادة بناء المراكز الصحية للمحافظات التي تضررت خلال الاحداث والعمليات العسكرية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	1	تغطية الخدمات الصحية لمخيمات النازحين في اقليم كردستان وكركوك وصالح الدين والانبار وبيгда	انجاز المشروع			
2	2	تغطية الخدمات الصحية لمخيمات النازحين في اقليم كردستان				
3	1	تجهيز عيادات طبية متنقلة وسيارات اسعاف في محافظتي (ديالى، صالح الدين) / قرض البنك الدولي (اعادة اعمار المناطق المحررة)	%100	%100		

الفقرة (4): تعزيز قدرات وزارة الصحة والقطاع الصحي على صياغة وتقييم السياسات والخطط المسندة بالبيانات ووضع التشريعات والضوابط وتقوية الموارد البشرية اللازمة لذلك وخاصة في مجال الصحة العامة واختصاصاتها ومكافحة الامراض والرعاية الصحية الاولى والادارة وتقوية نظم المعلومات الصحية ورصد وتقييم اداء النظام الصحي والمؤسسات الصحية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	مستمر	خفض وفيات الامهات 100000/21.3 ولادة حية	100000/24.8 ولادة حية	100000/23.6 ولادة حية	100000/22.4 ولادة حية	100000/21.2 ولادة حية
		خفض معدل الوفيات والامراض للاطفال دون سن الخامسة 1000/11.2 ولادة حية	1000/13.3 ولادة حية	1000/12.6 ولادة حية	1000/11.9 ولادة حية	1000/11.2 ولادة حية
		خفض وفيات الاطفال حديثي الولادة 1000/13 ولادة حية	1000/13.75 ولادة حية	1000/13.50 ولادة حية	1000/13.25 ولادة حية	1000/13 ولادة حية
2	مستمر	تطبيق نهج صحة الاسرة في مراكز الرعاية الصحية الاولى	%15	%19	%23	%27
3	4	خفض معدل الوفيات المبكرة بالامراض غير الانتقالية	100000/285	100000/280	100000/275	100000/270
4	4	خفض نسبة المراضة والوفيات من الامراض الانتقالية (الانتقالية)	%5	%5	%5	%5



الفقرة (4): تعزيز قدرات وزارة الصحة والقطاع الصحي على صياغة وتقييم السياسات والخطط المسندة بالبيانات ووضع التشريعات والضوابط وتقوية الموارد البشرية اللازمة لذلك وخاصة في مجال الصحة العامة واختصاصاتها ومكافحة الأمراض والرعاية الصحية الأولية والادارة وتقوية نظم المعلومات الصحية ورصد وتقييم اداء النظام الصحي والمؤسسات الصحية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
5	4	241 جهة (مستخدم)	زيادة 55 جهة (مستخدم) ليصبح المجموع الكلي 241 جهة	241 مستخدم	241 مستخدم	241 مستخدم
6	4	%50	%14	%12	%12	%12
7	مستمر	%100	%35	%65	%85	%100
8	مستمر	تجسير حوالي 900 من ذوي المهن الصحية والتمريضية سنويا	تجسير حوالي 900 من ذوي المهن الصحية والتمريضية	تجسير حوالي 900 من ذوي المهن الصحية والتمريضية	تجسير حوالي 900 من ذوي المهن الصحية والتمريضية	تجسير حوالي 900 من ذوي المهن الصحية والتمريضية
9	4	%50	%5	%15	%15	%15
10	4	%50	4 دورات داخلية	4 دورات داخلية + 2 دورات خارجية	4 دورات داخلية + 1 دورة خارجية	4 دورات داخلية + 1 دورة خارجية
11	2	%100				
12	4	%100	%15	%25	%20	%40

الفقرة (5): اعتماد انظمة واساليب وضوابط عالمية رصينة في توفير الادوية واستيرادها على اسس الفعالية والسلامة والجودة لحماية ارواح المواطنين وصحتهم من عبث الفساد والغش في هذا القطاع الحيوي.

ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
1	اصدار ضوابط واليات جديدة إستثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية خاصة بتوفير الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والخدمات تراعي خصوصية تلك المواد واعتبار التسجيل كاساس في الاحالات وتسهيل الاجراءات لإدخال المواد	وزارة الصحة	2019	2019



الفقرة (5): اعتماد انظمة واساليب وضوابط عالمية رصينة في توفير الادوية واستيرادها على اساس الفعالية والسلامة والجودة لحماية ارواح المواطنين وصحتهم من عبث الفساد والغش في هذا القطاع الحيوي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4	%80	%20	%40	%10	%10

الفقرة (6): المباشرة فوراً لإكمال بناء وتجهيز المستشفيات المتوقفة في المحافظات لينتهي العمل ببعضها في أقرب وقت ممكن.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	مستمر	%100	%100			
2	مستمر	%100	%100			
3	مستمر	%100	%100			
4	مستمر	%100	%100			
5	مستمر	منجز				
6	مستمر	%100	%100			
7	مستمر	%100	%70	%100		
8	مستمر	%100	%80	%100		
9	مستمر	%100	%80	%100		
10	مستمر	%100	%50	%80	%100	
11	مستمر	%100	%50	%80	%100	
12				%70	%100	
13			%20	%70	%100	
14	سنة		%100			



الفقرة (7): العمل مع كل القطاعات الحكومية المعنية للتصدي للمخاطر الصحية السلوكية والاجتماعية والبيئية من اجل تحقيق مستوى صحي يوازي الانجازات التي تحققت في الدول المتقدمة بما في ذلك العمل على ضمان جودة مياه الشرب ورصدها وفي مجال سلامة الاغذية والصحة البيئية واعداد النظم الصحية لمواجهة الازمات وتعزيز قدرتها على استعادة حيويتها في الطوارئ المعقدة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	1	خطة منجزة				
2	4	رفع مستوى الثقافة والوعي الصحي في المجتمع	%30	%40	%50	%60

الفقرة (8): العمل بتنسيق متكامل مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات التعليمية المختلفة على دراسة الاحتياجات الانية والمستقبلية للموارد البشرية في المجال الطبي والصحي واعداد وتنفيذ خطة شاملة تستجيب للاستراتيجية الصحية الوطنية واهدافها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4	تعزيز الملاكات الطبية والصحية والتمريضية لسد الاحتياجات الموجودة	0.82 طيب لكل 1000	0.84 طيب لكل 1000	0.86 طيب لكل 1000	0.88 طيب لكل 1000
			0.35 صيدلاني لكل 1000	0.36 صيدلاني لكل 1000	0.37 صيدلاني لكل 1000	0.38 صيدلاني لكل 1000
			2.5 ممرض لكل 1000	2.7 ممرض لكل 1000	3 ممرض لكل 1000	3.3 ممرض لكل 1000
2	4	مشروع توفير الكوادر البشرية العاملة في مجال تشخيص وعلاج الامراض السرطانية	%10	%35	%20	%15

الفقرة (9): استخدام وحدات المعالجة البيولوجية للمياه الثقيلة وجعل هذا الأمر شرطاً لبناء أو استمراري مستشفى او مصنع وذلك للتخلص من النفايات والمحافظة على جودة مياه النهر

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
2		تقييم نوعية التصريف السائلة للأنشطة الملوثة للمصادر المائية وأعداد قاعدة بيانات بذلك	72 نشاط	72 نشاط	72 نشاط	72 نشاط



خامساً: وزارة النقل: -

الفقرة (1): انجاز ميناء العراق الكبير عن طريق الاستثمار المباشر وان تعذر عن طريق شراكة عراقية اجنبية خلال المدة التي ستقتضيها الدراسات الفنية للمشروع ويجدول زمني يتم تدقيقه كل ثلاثة أشهر وبمراحل متعددة وانجاز اعمال ميناء العراق الكبير.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
كاسر الامواج الغربي	5	%100	100%	0	0	0

الفقرة (2): زيادة الاعتماد على السكك الحديدية وادخال تحسينات جوهرية في الشبكة الحالية بما يخفف عن النقل البري سواء للركاب او للبضائع لفك الازدحامات والحوادث على الطرق والتوقف عن الاضرار بالطرق بسبب الاحمال الثقيلة، وانجاز المرحلة الاولى من مشروع القطار السريع بالاتفاق مع كونسورتيوم عالمي لتحقيق تكنولوجيا متقدمة مطبقة عالمياً، وتقدم الخطط المطلوبة بشكل من بدء اعمال الحكومة، ليتم التعاقد والاستثمار قبل نهاية العام الاول.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 اكمال مشروع خط سكة ساوة -حجامة مع 3 جسور ومقترباتها	2	%100	95%	%5		
2 مشروع (بوسفية -حلة -سماوة) للخطين الجديد الملاصق والقديم	8	%84	78%	%2	%2	%2
3 مشروع مسيب كربلاء المقدسة	4	%100	94%	%2	%2	%2
4 اكمال مشروع (سماوة-ناصرية -غبيشية) للخطين الجديد الملاصق والقديم	6	%71	62%	%3	%3	%3
5 اكمال مشروع (غبيشية -بصرة-ام قصر) للخطين الجديد الملاصق والقديم	5	%98	86%	%4	%4	%4
6 مشروع شراء مواد ومكانن السكة الاختصاصية	4	%100	85%	%6	%7	%2
7 مشروع (بغداد -بيجي) للخطين الجديد الملاصق والقديم	8	%61	39%			
8 اكمال مشروع (بيجي حمام العليل) للخطين الجديد الملاصق والقديم	8	%54	42%	%4	%4	%4
9 مشروع (حمام العليل -موصل -ربيعة) للخطين الجديد والملاصق القديم	8	%36	24%	%4	%4	%4
10 اعادة اعمار جسر الفتحة	2	%100	58%	%100		
11 مشروع شراء وحدات متحركة	4	%100	80%			%100
12 استملاك خط بصره -شلامجة	4	%100	25%	%25	%25	%25

الفقرة (3): تحويل شركة الخطوط الجوية العراقية الى شركة رابحة بمعدل مثيلاتها الاجنبية وبجداول محددة، وبالشراكة مع شركات اجنبية ومحلية وفق النماذج العالمية الناجحة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 شراء طائرات كندية	2	5 %100 طائرات	2%40 طائرة	3 طائرة	0	0
2 شراء طائرات بوينغ (المرحلة الثانية)	4	25 طائرة	14 طائرة	0	5 طائرة	6 طائرة



0	0	%64,3	35.7%	%100	2	توسيع دائرة الشحن الجوي وجعلها بصفة قرية الشحن	3
---	---	-------	-------	------	---	--	---

الفقرة (ملحق): رفع طاقة الموانئ الحالية لتصل الى 23 مليون طن سنوياً. (وزارة النقل)							
اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022	
1 مشروع بناء 8 بواخر متعددة الأغراض مختلفة الحمولة	11	%100	2 باخرة %12.5	2 باخرة %12.5	2 باخرة %12.5	2 باخرة %12.5	
2 مشروع شراء بواخر صيد عدد(2)	2	%100	50%	%50			
3 مشروع نقل اشخاص من رصيف العشار الى جزيرة كيش وموانئ الخليج العربي وبالعكس	1	%100	100%				
4 شراء معدات مناولة للموانئ	11	%100	100%	0	0	0	
5 شراء وحدات بحرية	11	%100	100%	0	0	0	
6 تأهيل قطاع الموانئ/المرحلة الثانية	7	%100	70%	10	10	10	
7 مشروع تأهيل رصيف (ميناء ام قصر الجنوبي)	1	%100	100%		0	0	
8 مشروع تأهيل رصيف رقم 9	1	%100	100%		0	0	
9 مشروع تأهيل رصيف رقم 5	1	%100	100%		0	0	
10 مشروع تأهيل رصيف رقم 7	1	%100	100%		0	0	
11 مشروع تأهيل رصيف رقم 4	1	%100	100%		0	0	
12 مشروع تأهيل رصيف رقم 8	2	%100	68%	%32	0	0	
13 مشروع انشاء رصيف نفطي في خور الزبير	2	%100	50%	%50	0	0	
14 مشروع انشاء رصيف المواشي	3	%100	40%	%40	20%	0	
15 مشروع انشاء رصيف حاويات		%100	لا توجد بيانات				
16 تأهيل الأرصفة (12-15) وبناء أرصفة جديدة في أم قصر الشمالي	2	%100	57%	%43	0	0	
17 تأهيل رصيف 16 ميناء أم قصر الشمالي ورصيف 9 في خور الزبير	2	%100	61%	%39	0	0	
18 تأهيل رصيف رقم 17 مع إنشاء رصيفين جديدين في ميناء أم قصر الشمالي	4	%100	35%	%23	22%	20%	
19 تأهيل رصيف رقم 18		%100	لا توجد بيانات				
20 تأهيل رصيف رقم 19	1	%100	100%				
21 تأهيل رصيف رقم 21		%100	100%				
22 محطة متعددة الأغراض في قناة رقم 2 ميناء أم قصر	6	%50	10%	10%	10%	10%	
23 إنشاء رصيف نفطي في قناة خور الزبير	2	%100	لا توجد بيانات				
24 تأهيل الأرصفة 2.3.4 في ميناء خور الزبير	1	%100	100%				
25 تأهيل الأرصفة 5.6.7 في ميناء خور الزبير	2	%100	لا توجد بيانات				
26 بناء رصيف نفطي بين الرصيفين 4 و 5 في خور الزبير	2	%60	30%	30%			
27 بناء رصيف نفطي في ميناء خور الزبير(رصيف 11)	2	%100	57%	%43			
28 تأهيل رصيف 12 في خور الزبير	2	%100	95%	%5			
29 إنشاء أرصفة بحرية نفطية على قناة خور الزبير	5	%40	لا توجد بيانات				
30 تأهيل الارصفة 1.2.3 في ميناء أبو فلوس	2	%100	لا توجد بيانات				
31 إنشاء رصيف تجاري ورصيف مسافرين في الواصلية	2	%100	لا توجد بيانات				



سادساً: وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة

الفقرة (1): التعاقد بأسرع وقت مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لإنجاز مشروع تحلية مياه البحر في البصرة على ان تنجز بجدول زمنية واضحة، ويعكس نفس الامر على المحافظات الجنوبية الاخرى التي تعاني من ملوحة المياه بشكل اقل.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع ماء البصرة الكبير (بمراحله الاربعة) / البصرة	-	%100	0	0	0	0
2 مشروع ماء البصرة الكبير / المرحلة الثانية	2	0	ينجز	0	0	0
3 مشروع ماء البصرة الكبير / المرحلة الثالثة	3	0	ينجز	0	0	0
4 مشروع ماء البصرة الكبير / المرحلة الرابعة	4	0	ينجز	0	0	0

الفقرة (2): انجاز طرق حلقيه لمدن العراق الكبيرة (RING ROAD) و جدول زمني واضح ومن ذلك اكمال الطرق الحلقيه المتوقفة وغير المكتملة ومنها الطريق الحلقي السريع للعاصمة بغداد. (طويل)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 انشاء جسر شمال الناصرية و متقرباته	3	%100	%60	%25	%15	0
2 انشاء جسر الكوت الثاني و متقرباته (جسر الكارضية والطريق الحولي بطول 30 كم محافظة واسط	4	%100	%70	%15	%10	%5

الفقرة (3): البدء ببناء وحدات سكنية تقلص بشكل واضح الفجوة بين العرض والطلب وتوزيعها على العوائل المسجلة تحت خط الفقر في سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي لا تمتلك دار سكن لائقة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 المجمع السكني في ذي قار/ حي الصدر	6 أشهر	%100	%97	%3	0	0
2 المجمع السكني في النجف / حي القدس	10 اشهر	%100	%95	%5	0	0
3 المجمع السكني في كربلاء/ الجزيرة (1)	4	%100	%20,3	%20	%30	%29,7
4 المجمع السكني في صلاح الدين / مطاردة	3	%100	%71,3	%15	%13,7	0
5 المجمع السكني في ديالى / الغالبية	3	%100	%63,1	%15	%21,9	0
6 المجمع السكني في نينوى / الأربعية	4	%100	%35,5	%20	%24	%20,5
7 المجمع السكني في ديالى / الكاطون	3	%100	%52,8	%20	%27,2	0
8 المجمع السكني في الديوانية / الدغارة	3	%100	%55,5	%20	%24,5	0
9 المجمع السكني في المثنى / الجربوعية	4	%100	%32,3	%20	%27	%20,7
10 المجمع السكني في البصرة / شط العرب (1)	3	%100	%60	%20	%20	0
11 المجمع السكني في الفلوجة / الجبيل والخراب	4	%100	%33,9	%20	%26	%20,1
12 مؤسسة الشهداء / المجمع السكني في البصرة / الصبيخ	3	%100	%66,3	%15	%18,7	0
13 مؤسسة الشهداء / المجمع السكني في البصرة / شط العرب (3)	4	%100	%24	%20	%30	%26



الفقرة (3): البدء ببناء وحدات سكنية تقلص بشكل واضح الفجوة بين العرض والطلب وتوزيعها على العوائل المسجلة تحت خط الفقر في سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي لا تمتلك دارسكن لائقة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
14 مؤسسة الشهداء /المجمع السكني في البصرة / شط العرب (2)	4	%100	%33,2	%25	%35	%6,8
15 مؤسسة الشهداء / المجمع السكني في البصرة / الزبير	3	%100	%65,7	%14	%20,3	
16 المجمع السكني في كربلاء / الجزيرة (2)	3	%100	%51,6	%23	%25,8	
17 المجمع السكني في صلاح الدين / عرموشية(1)	4	%100	%24	%20	%30	%26
18 المجمع السكني في قضاء مخمور	3	%100	%29	%35	%35,1	0
19 المجمع السكني في الانبار/ هيت	2	%100	%84	%16	0	0
20 المجمع السكني في الانبار/ عنه	2	%100	%96,6	%3,4	0	0
21 المجمع السكني في ذي قار/ سوق الشيوخ	4	%100	%32,4	%20	%27	%20,6
22 المجمع السكني في المثنى / الرميثة	3	%100	%47,9	%25	%27,1	0
23 المجمع السكني في الديوانية / الحمزة	4	%100	%36,6	%20	%23	%20,4
24 المجمع السكني في بابل / القاسم	4	%100	%25	%20	%30	%25
25 المجمع السكني في ديالى / الخالص	4	%100	%23,9	%20	%30	%26,1
26 المجمع السكني في ذي قار/ الشطرة	3	%100	%61,3	%20	%21,3	0
27 المجمع السكني في الديوانية / حي الإسكان	4	%100	%39	%20	%21	%20
28 المساكن الاقتصادية / المجمع السكني في ذي قار/ كشمرة 1	4	%100	%20	%20	%30	%26,4
29 المساكن الاقتصادية /المجمع السكني في واسط / الدبوني	4	%100	%14,4	%25	%30	%30,4
30 المساكن الاقتصادية /المجمع السكني في بغداد/ نهر وان 2	4	%100	%18,6	%25	%30	%26,4
31 المجمع السكني في نينوى / قضاء سنجار	3	%100	%41	%25	%34	0
32 المجمع السكني في نينوى / قضاء تلعفر	4	%100	%28	%20	%30	%22
33 المجمع السكني في واسط / العزينة	3	%100	%52,2	%20	%27,8	0
34 المجمع السكني في واسط / زرباطية	3	%100	%31,7	%20	30	%18,3
35 المجمع السكني في ميسان / البتيرة (أبورمانه)	3	%100	%44,7	%25	%30,3	0
36 المجمع السكني في ميسان / المجر	2		%73	%27	0	0
37 واطنة الكلفة / المجمع السكني في الديوانية /الجبسة - الشامية	3	%100	%39	%25	%36	0
38 واطنة الكلفة /المجمع السكني في ذي قار/ عكيكة	4	%100	%5,8	%25	%50	%19,2
39 واطنة الكلفة / المجمع السكني في المثنى /طحرية	3	%100	%11,1	%40	%48,9	0
40 واطنة الكلفة / المجمع السكني في الديوانية / السنية	3	%100	%7,6	%35	%57,4	0
41 واطنة الكلفة / المجمع السكني في الديوانية / الشنافية	4	%100	%25	%25	%25	%25
42 المجمع السكني في البصرة / حي القبلة	3	%100	%56,9	%20	%23,1	0
43 المجمع السكني في واسط / الصويرة	3	%100	%43,5	%20	%36,5	0
44 المجمع السكني في ذي قار/ قلعة سكر	3	%100	%52,3	%20	%27,7	0
45 المجمع السكني في ميسان / الكميت	4	%100	%37,3	%20	%30	%12,7
46 المجمع السكني في ميسان / قلعة صالح	4	%100	%20	%20	%30	%30
47 المجمع السكني في الديوانية / عفك	3	%100	%33,7	%25	%41,3	0
48 المجمع السكني في ميسان / مؤسسة الشهداء	4	%100	%20	%20	%30	%30
49 المجمع السكني في صلاح الدين / سامراء (1)						



الفقرة (3): البدء ببناء وحدات سكنية تقلص بشكل واضح الفجوة بين العرض والطلب وتوزيعها على العوائل المسجلة تحت خط الفقر في سجلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والتي لا تمتلك دارسكن لائق.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
المجمع السكني في الانبار/ الكرابلية						
المجمع السكني في كربلاء / الحيدرية (1)						

الفقرة (4): اكمال طريق المرور السريع وتأهيله على ان يكتمل التأهيل وتكامل هذه المسؤولية المشتركة مع وزارة النقل (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 انشاء المرور السريع رقم (1) جزء ط6 المر الايمن ومدخل السماوة الفرعي	4	%100	%68,39	%80	%87	%100
2 انشاء المرور السريع ط6 جزء ديوانية / ناصرية (المر الايسر)	2	%100	%93,01	%100	0	0
3 ربط المرور السريع رقم (1) بمدينة (حلة /كيش) بطول 13 كم محافظة بابل	3	%100	%91,49	%95	%100	0
4 ربط المرور السريع رقم (1) المرحلة الاولى ط/4 وط/5	4	%100	%13	%40	%75	%100

الفقرة (5): اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب أخرى (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع ماء كركوك-المرحلة الثانية/كركوك (10000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
2 مشروع ماء الكوت- واسط (10000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
3 مشروع ماء الزبيدية- واسط (1000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
4 مشروع ماء الهاشمية-المدحتية/بابل (6000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
5 مشروع ماء المسيب-الاسكندرية-جرف الصخر/ بابل (6000م ³ /3ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
6 مشروع ماء قري الحلة-المحاويل/بابل (10000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
7 مشروع ماء ابي غرق/بابل (4000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
8 مشروع ماء النجف-كوفة/ النجف (16000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
9 مشروع ماء السماوة/ المثنى (10000م ³ /3ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
10 مشروع ماء الاصلاح - الجبايش/ ذي قار (3000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
11 مشروع ماء العمارة/ ميسان (16000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
12 مشروع ماء النهروان/ بغداد (4000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
13 مشروع ماء الحسينية/بغداد (1000م ³ /3ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0



الفقرة (5): اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب

أخرى (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
14 مشروع ماء ناحية الزهور المركزي/بغداد (10000م ³ /ساعة)	1	%100	ينجز	0	0	0
15 مشروع ماء القوش/ نينوى (2000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
16 مشروع ماء (القبارة، الشورة، تل عبطة)/ نينوى(3000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
17 مشروع ماء تازة/ كركوك (2000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
18 مشروع ماء خان بني سعد/ ديالى (4000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
19 مشروع ماء جديدة الشط/ ديالى(2000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
20 مشروع ماء السادة الجبور/ ديالى(2000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
21 مشروع ماء السلام والسراجق والمنصورية/ ديالى(4000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
22 مشروع ماء الدجيل/صلاح الدين (4000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
23 مشروع ماء بلد/صلاح الدين (4000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
24 مشروع ماء القادسية/صلاح الدين (3000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
25 مشروع ماء الفلوجة/ الانبار(4000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
26 مشروع ماء البغدادى-الدولاب/الانبار(3000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
27 مشروع ماء ناحية الكفل/بابل (4000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
28 مشروع ماء الخيرات/الجدول الغربي/كربلاء(4000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
29 مشروع ماء الشامية/القادسية (4000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
30 مشروع ماء الناصرية /م/2 ذي قار(10000م ³ /ساعة)	2	%100	0	ينجز	0	0
31 مقاوله تصميم وتنفيذ تجهيز مجاري الحمداية (تسليم مفتاح)	1	%100	%100	0	0	0
32 مشروع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة /الجانب الأيسر لمدينة الموصل (المرحلة الأولى) في محافظة نينوى	2	%100	%65	100	0	0
33 مشروع تجهيز وتنفيذ محطة معالجة /الجانب الأيسر لمدينة الموصل (المرحلة الثانية) في محافظة نينوى	2	%100	%60	%100	0	0
34 مشروع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة المطرية مع محطتي الرفع (SL46 وSL47)	1	%100	%100	0	0	0
35 مناقصة تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة للمجاري الثقيلة مع اربع محطات رفع لمدينة الموصل /الجانب الايسر/المرحلة الرابعة	2	%100	75.0	%100	0	0
36 تدقيق تصاميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة مجاري برطلة /نينوى بطاقة تصميمية (4942)م ³ /يوم	1	%100	%100	0	0	0
37 تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الايمن 1م (line one)	2	%100	%50	%100	0	0



الفقرة (5): اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب

أخرى (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
38 تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الايمن م 2 line two	2	%100	%50	%100	0	0
39 تنفيذ محطة معالجه مع شبكات الامطار والمجاري الثقيلة الفرعيه والرئيسية لمحطات الرفع في مركز محافظه كركوك مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى لمحطة المعالجة (تسليم مفتاح)	1	%100	%100	0	0	0
40 تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مجاري بعقوبة بطاقة تصميمية (48800م/3يوم	1	%100	%100	0	0	0
41 مناقصة تنفيذ الأعمال التكميلية لنواقص شبكة مدينة بعقوبة/ديالى	1	%100	%100	0	0	0
42 مناقصة أعداد دراسة وتصاميم مشروع مجاري (محطة معالجة مع شبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع) مدينة بعقوبة /الجانب الغربي في محافظة (ديالى) مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى (تسليم مفتاح)	2	%100	%55	%100	0	0
43 أعداد الدراسة والتصاميم لمشروع معالجه مع شبكات مجاري الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع لمدينة الخالص مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى من المشروع (تسليم مفتاح)	2	%100	%60	%100	0	0
44 أعداد دراسة وتصاميم مشروع شبكات مجاري الأمطار والثقيلة (الفرعية والرئيسية مع محطات الرفع) للأحياء الغير مخدمه في مدينة الدجيل في محافظة صلاح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع (تسليم مفتاح)	1	%100	%100	0	0	0
45 أعداد دراسة وتصاميم محطة معالجة مجارى مدينة تكريت م 2 في محافظة صلاح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية لمحطة المعالجة (تسليم مفتاح بطاقة تصميمية (36000م/3يوم	2	%100	%75	%100	0	0
46 أعداد دراسة وتصاميم محطة معالجة مجارى مدينة بلد م 2 في محافظة صلاح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية لمحطة المعالجة (تسليم مفتاح) بطاقة تصميمية (8500م/3يوم	2	%100	%65	%100	0	0
47 مشروع مجاري الفلوجة بطاقة(35000 م/3يوم	1	%100	%100	0	0	0
48 مشروع مجاري الرمادي /م1 بطاقة (100000 م/3يوم	1	%100	%100	0	0	0
49 تنفيذ شبكه مجاري الكوت	1	%100	%100	0	0	0
50 تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات مجارى النعمانية(تسليم مفتاح)	1	%100	%100	0	0	0
51 تصميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات مجاري العزيزية(تسليم مفتاح)	1	%100	%100	0	0	0
52 تجهيز وتنفيذ محطة معالجة شبكات مجاري الامطار ومحطة الرفع المرحلة الاولى لمدينة الصويرة/محافظة واسط	1	%100	%100	0	0	0
53 تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة محطة المعالجة وشبكات المجاري وامطار ومحطات الرفع /المرحلة الاولى لمدينة الحبي/محافظة واسط	1	%100	%100	0	0	0



الفقرة (5): اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب

أخرى (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ / سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع اعداد الدراسة والتصاميم لشبكات الصرف الصحي والامطار ومحطات معالجة مع تجهيز وتنفيذ المرحلة الاولى لمحطات المعالجة (الصوب الكبير والصوب الصغير) لمدينة الحلة / م1	1	%100	%100	0	0	0
الخطوط الناقلة لشارع الحلة - الديوانية ضمن مشروع مجاري الحلة / م2	2	%100	%60	%100	0	0
الخطوط الناقلة لشارع 60 ضمن مشروع مجاري الحلة / م2	2	%100	%60	%100	0	0
تجهيز وتنفيذ محطة معالجة مياه المجاري لمدينة كربلاء م2 مع تجهيز ونصب المعدات الميكانيكية والكهربائية	2	%100	%60	%100	0	0
تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الحر بطاقة تصميمية (37000) م3/يوم	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر / كربلاء المقدسة تسليم مفتاح	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ محطة المعالجة مع خط ناقل / م3	1	%100	%100	0	0	0
مناقصة تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة كربلاء / م4	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري الأحياء السكنية / كربلاء المقدسة / م4	1	%100	%100	0	0	0
تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الهندية / كربلاء المقدسة بطاقة تصميمية (25000) م3/يوم	1	%100	%100	0	0	0
تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية / كربلاء المقدسة / تسليم مفتاح	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ ونصب محطة معالجة مجاري النجف / م2 بطاقة تصميمية (100000) م3/يوم	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ وفحص وتشغيل الخط المغذي KV33 لمحطة معالجة مجاري النجف م2	ستة أشهر	%100	%100	0	0	0
مشروع تدقيق التصاميم مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة مجاري الثقيلة والامطار مع محطات رفع مدينة النجف الاشرف / م(2-3)	1	%100	%100	0	0	0
مشروع مجاري الديوانية م2 بطاقة (100000) م3/يوم	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ شبكة مجارى مع محطات الرفع (5امطار+4 ثقيلة) لقضاء الرميثة	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة الناصرية(صوب الجزيرة بطاقة تصميمية (70000) م3/يوم +صوب الشامية بطاقة تصميمية (65000) م3/يوم)	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكات مجاري الناصرية	1	%100	%100	0	0	0
تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الرفاعي بطاقة تصميمية (60000) م3/يوم	2	%100	%75	%100	0	0
اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري (محطة معالجه مع شبكات مجاري الامطار ومجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع لمدينه ألسطره مع تجهيز وتنفيذ وصيانة المرحلة الأولى للمشروع (تسليم مفتاح)	2	%100	%75	%100	0	0



الفقرة (5): اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب

أخرى (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ / سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
74 مشروع تصميم وتنفيذ وتجهيز وصيانة مجاري الزبير (تسليم مفتاح) بطاقة تصميمية (120000م/3يوم	1	%100	%100	0	0	0
75 تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطة المعالجة (مركز تصفية حمدان 5م)	2	%100	%80	%100	0	0
76 تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطة المعالجة (مركز تصفية حمدان 4م)	2	%100	%75	%100	0	0
77 مشروع مجاري الحسينية بطاقة (65000) م/3يوم (تسليم مفتاح)	1	%100	%100	0	0	0
78 أعداد دراسة وتصاميم مشروع مجاري محطة المعالجة مع شبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع لناحية الرشيد (محافظة بغداد) مع تجهيز وتنفيذ وصيانة المرحلة الأولى للمشروع (تسليم مفتاح)	1	%100	%100	0	0	0
79 اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري سوق الشيوخ	ستة أشهر	%100	%100	0	0	0
80 اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري الصينية	ستة أشهر	%100	%100	0	0	0
81 اعداد الدراسة والتصاميم لمشروع مجاري الاسكندرية والمسيب	أربعة أشهر	%100	%100	0	0	0
82 تنفيذ بنائة مركز مجاري المناذرة	1	%100	%100	0	0	0
83 تنفيذ بنائة مركز مجاري راوة	1	%100	%100	0	0	0
84 تنفيذ بنائة مركز مجاري برطلة	1	%100	%100	0	0	0

الفقرة (6): انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسائها على ان تقدم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول للكميات

وتقدم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات. (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ / سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تاهيل وصيانة الطريق والجسور في المحافظات	متعدد	%100	%63	متعدد	متعدد	متعدد
2 انشاء الممر الثاني لطريق ديوانية -عفك - آل بدر بطول 52 كم	3	%100	%37	75	%100	0
3 انشاء الممر الثاني لطريق الشوملي -المدحتية / هاشمية بطول 38 كم	2	%100	%50	%100	0	0
4 انشاء الممر الثاني لطريق مفرق غماس -الحمزة 62 كم	3	%100	%18	%65	%100	0
5 انشاء الممر الثاني لطريق (كوت -بدره -مهران) بضمنه جسر (كلالة -بدره) بطول 76 كم	4	%100	%11	%50	%75	%100
6 انشاء جسر الفلوجة الثالث	3	%100	%69	%85	%100	0
7 اعمار الجسور وتاهيل الطرق المتضررة (جسر الرضوانية على المرور السريع)	3	%100	متعدد	متعدد	متعدد	0
8 اعادة اعمار جسر الفيحاء في البصرة	2	%100	%98,59	%100	0	0
9 تاهيل جسر الكرامة في محافظة واسط	2	%100	%90	%100	0	0
10 استبدال الجسور القديمة في الديوانية (جسر سومر)	3	%100	%3	%45	%100	0
11 انشاء جسر علي الغربي	2	%100	%84	%100	0	0
12 انشاء الممر الثاني لطريق حربة /عباسية	1	%100	غير مدرج	0	0	0



الفقرة (6): انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسائها على ان تقدم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول للكميات وتقدم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات. (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
13	2	%100	%85	%100	0	0
14	2	%100	%66	%100	0	0
15	3	%100	%58,7	%80	%100	0
16	4	%100	%35	%50	%85	%100
17	4	%100	%9	%35	%55	%100
18	3	%100	%70	%85	%100	0
19	2	%100	%58	%100	0	0
20	2	%100	%71	%100	0	0
21	3	%100	%88	%95	%100	0
22	3	%100	%48	%75	%100	0
23	1	%100	0	0	0	0
24	4	%100	%11,32	%50	%85	%100
25	3	%100	%5,40	%50	%100	0
26	4	%100	%13	%50	%80	%100
27	3	%100	%35,50	%70	%100	0
28	3	%100	%59,40	متعدد	متعدد	0
29	4	%100	%25	%50	%75	%100
30	3	%100	%47	%70	%100	0
31	2	%100	%91,20	%100	0	0
32	4	%100	%30	%50	%85	%100
33	2	%100	%70	%100	0	0
34	3	%100	%22	%50	%100	0
35	3	%100	%30	%70	%100	0



الفقرة (6): انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسابها على ان تقدم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول للكميات

وتقدم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات. (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكل	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
36	3	%100	%33	%65	%100	0
37	2	%100	%99	0	0	0
38	3	%100	%14	متعدد	متعدد	0
39	2	%100	%81.60	متعدد	0	0
40	2	%100	%90	%100	0	0
41	4	%100	%9	%35	%65	%100
42	3	%100	%13.50	%55	%100	0
43	2	%100	%26	%100	0	0
44	4	%100	%25	%60	%90	%100
45	2	%100	%96	%100	0	0
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52	1	%100	%100	0	0	0
53	2	%100	%68	%32	0	0
54	2	%100	%68	%32	0	0
55	2	%100	%70	%30	0	0
56	2	%100	%66	%34	0	0
57	2	%100	%51	%49	0	0
58	1	%100	%100	0	0	0



الفقرة (6): انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسابها على ان تقدم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول للكميات وتقدم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات. (نسب انجاز المشاريع هي تراكمي)

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
59	1	%100	%100		0	0
تبليط الشوارع وتطوير الاحياء السكنية في مدينة النجف/ محافظة النجف - (جديد)						
60	/	%100			0	0
تبليط الشوارع وتطوير الاحياء السكنية في مدينة الكوت/ محافظة واسط- (جديد)						
61		%100	0	0	0	0
اعداد الدراسات المرورية ودراسات النقل الشامل للمدن/ الحلة						
62		%100				
اعداد الدراسات المرورية ودراسات النقل الشامل للمدن/ البصرة						
63		%100				
اعداد الدراسات المرورية ودراسات النقل الشامل للمدن/ الكوفة						
64	1	%100	%100		0	0
تبليط شوارع في قضاء الميمونة - ادراج جديد 2013						
65	1	%100	%100		0	0
تبليط شوارع في ناحية الزهور - ادراج جديد 2013						
66	1	%100	%100		0	0
تبليط شوارع في قضاء الهندية - ادراج جديد 2013						
67	1	%100	%100		0	0
تبليط وتأهيل شوارع ناحية امرلي						
68	1	%100	%100		0	0
تبليط الشوارع في قضاء الطوز						
69	2	%100	%73	%27	0	0
تقاطع الجمهورية الجسر/ الديوانية نسب انجاز المشاريع هي سنوي						
70	1	%100	%100		0	0
تطوير الشوارع والأرصفة والجزرات الوسطية في بلد						

سابعاً: وزارة الثقافة:-

الفقرة(1): تحويل الاصول الجامدة كالمسارح والابنية الاخرى الى اصول متحركة رابحة مساهمة في التنمية الثقافية للبلاد من خلال استثمارها من قبل القطاع الخاص العراقي او الأجنبي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	3 أشهر	%100	%100		-	-
ساحة الاحتفالات						
2	2	%100	-	%100	-	-
مسرح الرشيد						
3	4	1	1	1	1	1
المسرح الوطني						

الفقرة(2): تشجيع حركة الترجمة ووضع جائزة لأفضل كتاب مترجم، وأفضل عمل فني او مسرحي او ثقافي بشكل سنوي في كافة الابداعات الثقافية والمعرفية لغرض الترفيه عن الشعب وتفتيح طاقاته والتلاحق الثقافي مع بقية شعوب العالم.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	مستمرة	40 جائزة	10	10	10	10
جائزة الابداع العراقي						
2	1	1	1	-	-	-
مؤتمر السياسات الثقافية للمرحلة القادمة						
3	4	16 اسبوع	4	4	4	4
اقامة وتبادل للأسابيع ثقافية داخل وخارج العراق						
4	4	4 مسابقات	1	1	1	1
اقامة مسابقات الابداع الشبابي المعاصر						



الفقرة(3): تشجيع حركة السياحة وتسهيل دخول السواح الى العراق بالتكامل مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 برامج تنفيذية في الجانب السياحي مع البلدان الاخرى	4	6 بلدان	سوريا البحرين المغرب	الكويت	اسبانيا	تركيا
2 ابرام مذكرات تفاهم في المجال السياحي مع البلدان الاخرى	4	11 بلدان	لبنان أذربيجان مصر تونس	السعودية فاتيكان عمان	هند باكستان	رومانيا منظمة السياحة العالمية
3 اقامة عروض ازياء للخريجين من مركز التدريب	4	20	2	4	6	8
4 انشاء سوق الكتروني للاعمال الفنية لغرض تسويقها	3 أشهر	%100	%100	-	-	-
5 المسح السياحي والآثاري والتراثي في العراق م/1و2و3	1	%100	%100	-	-	-
6 صيانة عقرقوف ومعابدها	1	%100	%100	-	-	-
7 تأهيل المدرسة المستنصرية	1	%100	%100	-	-	-
8 صيانة وتأهيل مرقد يوشع ,جنيد ,السرقسطي ,بهلول	2	%100	%95	%5	-	-
9 تأهيل وصيانة متحف الزعيم عبد الكريم قاسم	أربعة أشهر	%100	%100	-	-	-

الفقرة(4): الاستثمار في المرافق السياحية المختلفة كالأثار والاهوار وجبال كردستان العراق.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 استثمار المرافق السياحية التابعة لهيئة السياحة فندق المرید , دار استراحة سفوان ,مجمع ساوة السياحي , ارض فندق النجف , ارض فندق السلام ,فندق بابل السياحي (الحلة) , ارض الوركاء ,موقع سد العظيم ,ارض فندق الموصل ,فندق نينوى السياحي ,مجمع عين تمر السياحي ,دار استراحة النخيب	4	%100	%20	%30	%30	%20
2 دعم الشباب المخرجين السينمائيين وذلك من خلال تفعيل اتفاقيات مع المراكز العالمية للإنتاج السينمائي	6 أشهر	1 اتفاقية	1 اتفاقية	-	-	-
3 تأهيل وتشغيل القاعات والمسارح والمصاهر الفنية والتراث الشعبي	4	10 قاعة	2 قاعة	2 قاعة	2 قاعة	تطوير 4 قاعات
4 منح اجازات لفرق اهلية في المحافظات وبغداد	4	20	5	5	5	5
5 اقامة دورات تدريبية ضمن مركز تدريب الازياء	4	36	6	8	10	12



الفقرة(5): الاهتمام بالفنانين في قطاع السينما والمسرح والاعمال الفنية الاخرى من خلال تشجيعهم على تأسيس شركة للإنتاج الفني والاعلامي مساهمة في كل محافظة ودعمهم بالاقتراض بمبادرة خاصة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلية	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	1	%100	%100	-	-	-

الفقرة(6): الاهتمام بمسرح الطفل وانتاج مسرحيات وفعاليات مختلفة كزيارة مناطق العراق المتنوعة والمتاحف والسفارات المدرسية والانشطة الكشفية والرياضية وتنمية القابليات لتعني شعورهم في حب الوطن والتعرف على طبيعة المجتمع والحياة والتطلع نحو المستقبل المشرق وان يتكامل هذا العمل مع مديريات التربية في المحافظات المختلفة التي تضع جدول للمساعدة والنشاطات المتبادلة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلية	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4	16 مسرحية	4	4	4	4
2	1	%100	100%			
3	1	%100	صفر	1	-	-
4	4	216 نشاط	54	54	54	54
5	4	24 اغنية	6	6	6	6
6	4	8 فلم	2	2	2	2
7	4	40 دورة	8	8	8	8
8	4	128 ورش ومعارض	32	32	32	32
9	4	64 معرض	16	16	16	16
10	4	635	128	169	169	169
11	4	8	2	2	2	2
12	4	144 مجلة	36	36	36	36
13	4	8 بحث	2	2	2	2
14	1	150 منتج	صفر	160	-	-

الفقرة(7): تهيئة الظروف المناسبة والدعاية الجيدة للأعمال الفنية لصنع سوق محلي ودولي لبيعها بغرض تحسين مستوى دخل الفنانين والمساهمة في زيادة الدخل القومي للبلاد ويتم هذا بالتكامل مع السفارات العراقية في الخارج.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلية	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	3	%100	%30	%30	%40	-
2	4	4 معارض	%100	%100	%100	%100
3	4	240	45	55	65	75
4	4	28	4	6	8	10



الفقرة(8): استثمار البحيرات والصحاري والجبال والمغارات والترويج لها سياحياً.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مقترح انشاء 7 مدن سياحية بمواصفات عالية البصرة (ساحة الخليج), الناصرية (الجيش), السماوة (عين الصيد), واسط الديوانية (هور الدلج), ميسان (هور ام نجاج), صلاح الدين (الثقار مصب الاسحاق), ديالى (بحيرة حميرين) ديالى (سد العظيم) الانبار (سد حديثة)	4	100%	20%	30%	30%	20%

ثامناً: وزارة الهجرة والمهجرين :-

الفقرة(1): دراسة إنجاز وتطبيق قاعدة بيانات لجميع العراقيين الذين يعيشون خارج البلاد ولأسباب مختلفة تتضمن سيرهم الذاتية التفصيلية لمتابعة شؤونهم ومساعدتهم او الاستفادة من خبراتهم داخل وخارج البلاد.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. مسح تجريبي بالعينة 6000 شخص مقسم على اربع دول	6 أشهر	100%	100%	صفر	صفر	صفر
2. تصميم قاعدة بيانات وفق نتائج المسح التجريبي	3 أشهر	100%	100%	صفر	صفر	صفر
3. اعداد استمارة لتسجيل العراقيين (ورقية وتطویرها الى الكترونية)	4 أشهر	100%	100%	صفر	صفر	صفر
4. حملات دعائية وترويجية وعقد مؤتمرات	2	24 مؤتمر	50%	50%	صفر	صفر
5. نشر الاستمارة من خلال المواقع الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي وضمن تطبيقات الأجهزة الذكية.	2	100%	50%	50%	صفر	صفر
6. توأمة وزارة الهجرة والمهجرين مع وزارات الدول ذات التجارب الماثلة لاحتضان اللاجئين (كندا واستراليا امريكا السويد والنرويج)	2	100%	25%	75%	صفر	صفر
7. انشاء المركز العراقي للهجرة	2	2 مليون عراقي	50%	50%		

الفقرة(2): العمل مع المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع الدولي لعودة النازحين الى مدنهم وقراهم بجدول زمني محدد على ان ينتهي ذلك في مدة سنتين.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. مشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل للعائدين	4	4000 عائلة	1000 عائلة	1000 عائلة	1000 عائلة	1000 عائلة
2. توفير وحدات سكنية لفئات العناية (للعوائل الهشة)	4	20000 وحدة سكنية	5000 وحدة سكنية	5000 وحدة سكنية	50000 وحدة سكنية	50000 وحدة سكنية
3. توزيع منح مالية لغرض ترميم الدور المتضررة في المناطق المحررة لتشجيع العودة الطوعية	2	2000 عائلة	1000 عائلة	1000 عائلة		
4. تشجيع العودة الطوعية من خلال توزيع المنح المالية	4	733000 عائلة	133 الف عائلة	200 الف عائلة	200 الف عائلة	200 الف عائلة
5. مشروع توفير مؤشرات احصائية عن ذوي الاحتياجات الخاصة للنازحين من النزوح الطارئ	1	100%	100%	صفر	صفر	صفر
6. مشروع تقييم اوضاع نازحي المخيمات (يكرر سنويا) لدمج وغلق المخيمات	4	100% سنوياً	100%	100%	100%	100%



الفقرة(2): العمل مع المنظمات الدولية والمحلية والمجتمع الدولي لعودة النازحين الى مدنهم وقراهم بجدول زمني محدد على ان ينتهي ذلك في مدة سنتين.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
7. اغاثة النازحين بسلة غذائية وسلة صحية ومنزلية واغطية وقرش	2	200 الف عائلة	100 الف عائلة	100 الف عائلة	صفر	صفر
8. تشييد مجمع البصرة السكني	2	300 شقة	75%	100%		
9. مشروع حراسات مجمع البصرة	1	100%	100%			

الفقرة(3): متابعة شؤون العراقيين المهاجرين خارج العراق بالتعاون والتكامل مع سفاراتنا في الخارج.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. فتح مكاتب للوزارة في الدول التي تضم كثافة كبيرة للاجئين العراقيين في الخارج (يونان - سويد - استراليا - امريكا - بريطانيا - بلجيكا - النمسا)	6 أشهر	9 مكاتب	9 مكاتب	صفر	صفر	صفر
2. إنشاء مجالس جاليات من المهاجرين العراقيين للتواصل	6 أشهر	9 مجالس	9 مجالس	صفر	صفر	صفر
3. تفعيل الجانب الالكتروني للتواصل مع العراقيين في دول الخارج	6 أشهر	100%	100%	صفر	صفر	صفر

الفقرة(4): اعتماد المهاجرين العراقيين المتميزين سفراء محبة وسلام من شعب العراق الى شعوب العالم المختلفة لتعزيز صورة العراق على المستوى الدولي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. تشكيل لجنة رفيعة المستوى لاختيار السفراء بالتعاون مع وزارة الخارجية والوزارات ذات العلاقة وعقد مؤتمر في بغداد بحضور السفراء المرشحين	6 أشهر	50 سفير	50 سفير	صفر	صفر	صفر

الفقرة(5): مساعدة هيئة الاستثمار الوطنية والوزارات الاخرى في البحث وجلب رؤوس الاموال العراقية المهاجرة للعودة للعراق.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. إقرار السياسة الوطنية للاستفادة من العراقيين في دول المهجر	6 أشهر	100%	100%	صفر	صفر	صفر



تاسعا: وزارة الاتصالات:-

الفقرة(1): تشريع قانون للرقابة الإلكترونية وتأمين متطلبات الأمن السيبراني.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	1	قانون	0%	0	0	0

الفقرة(2): طرح الجيل الرابع من الهاتف النقال G4 بمشاركة الوزارة والقطاع الخاص على ان يتم التعاقد والبدء خلال مدة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	3	4 مليون مشترك	صفر	2 مليون	2 مليون	

الفقرة(3): اكمال متطلبات مشروع الكيبل الضوئي وجدول زمني واضح وتصحيح الخطأ والخسائر التعاقدية السابقة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	5	4.6 مليون مشترك	1.35 مليون مشترك	2 مليون مشترك	1.25 مليون مشترك	1 مليون مشترك

الفقرة(4): مضاعفة سعة وسرعة شبكة الانترنت خصوصا في استعمالها في البحث والتطوير وانجاز المعاملات.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	13	500	85	180	100	100

الفقرة(5): اعادة خدمة الهاتف الأرضي وربطه بشبكة الانترنت واعادة ثقة المواطن به كمنافس لشبكات الهاتف المحمول.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	5	4,015,623	3125764 مليون مشترك	425,176	454,683	

الفقرة(6): تقديم الاستشارة الخدمية لكافة وزارات ودوائر الدولة لإنجاز الحوكمة الالكترونية في كافة مرافق الدولة وخصوصا المصارف والدفع الالكتروني ودوائر التسجيل العقاري وقوى الامن الداخلي والدفاع وبيدأ التحرك بشكل

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	9	%100	100%	0	0	0
2	5	ثلاثة شبكات ضوئية	%40	%20	%15	%15



عاشراً: وزارة الشباب والرياضة:-

الفقرة(1): وضع الإجراءات العملية لتحسين الشباب العراقي ومساعدتهم لاكتشاف قابلياتهم وكفاءاتهم واصالتهم وللابتعاد عن السلوكيات والعادات المضرة صحياً واخلاقياً ، واعادة تفعيل عمل المؤسسة الشبابية في مهمة كسب وتنظيم ورعاية الشباب لممارسة هواياتهم الثقافية والفنية والعلمية والرياضية وتحفيز المواهب المتميزة منهم كل في حل تخصصه ، ونشر ثقافة العمل الطوعي لتنمية القابليات البشرية والمجتمعية وفي خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية والانسانية. والسعي الجاد لوضع المادة 36 من الدستور موضع التنفيذ ونشر الممارسة الرياضة في الاوساط الاجتماعية ولكل الشرائح والاعمار لما في ذلك من فوائد اقتصادية وصحية وتربوية ونفسية وامنية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. انشاء صندوق سيادي لتنمية الشباب في المجالات كافة	6	100%	25%	20%	20%	20%
2. تمكين الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل	6	100%	20%	20%	20%	20%
3. تمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة للشباب بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية والمنظمات الدولية	5	100%	10%	10%	10%	10%
4. تعزيز الشعور الوطني لدى الشباب ومشاركتهم الفاعلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية	24	100%	100000	50000	50000	50000
5. تنفيذ برامج وانشطة الخطة الخمسية لقطاعي الشباب والرياضة 2018-2023	4	100%	25%	25%	25%	25%
6. اعداد رؤية 2030 للشباب للسنوات العشر القادمة وبما ينسجم مع الية الديمغرافية والتنمية المستدامة	1	100%	100%			
7. اعداد مسح شامل للشباب العراقي ليطم وضع سياسات وبرامج للشباب على كافة المستويات	1	100%	100%			
8. عقد الشراكات مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لدعم الشباب والرياضة	14	400	230	50	60	60
9. رصد مجموعة من الظواهر السلبية في شريحة الشباب ووضع الحلول الناجعة	4	40	16	8	8	8
10. تنشيط مننديات الشباب والرياضة في محافظات العراق من خلال رسم خطط وبرامج لمننديات الشباب والرياضة بالتعاون بين الوزارة والمحافظات وفق البرنامج الحكومي وتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ الانشطة	4	100%	25%	25%	25%	25%
11. تنفيذ مشروع بغداد عاصمة الشباب العربي 2020	2	42	32	10		
12. مشروع بناء السلام (برامج وتدريبات وورش حول السلام وتقنياته واعادة اللحمة الوطنية بين فئات المجتمع)	5	250000	53500	60000	70000	70000
13. التطوير المؤسسي من خلال برامج وورش تدريبية لرفع كفاءة الموظفين لتقديم خدمة افضل	3	3000	1,000	1,000	1,000	
14. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية	11	100%	15%	10%	10%	10%
15. اكتشاف ورعاية المواهب العلمية	4	100%	25%	25%	25%	25%
16. اكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية	4	100%	25%	25%	25%	25%
17. صناعة القيادات الشبابية (تنفيذ برامج وانشطة وورش لصناعة القيادات الشبابية)	4	100%	25%	25%	25%	25%
18. البرنامج والانشطة الاسلامية المستضافة في العراق	1	100%	100%			



الفقرة (1): وضع الاجراءات العملية لتحسين الشباب العراقي ومساعدتهم لاكتشاف قابلياتهم وكفاءاتهم واصالتهم وللابتعاد عن السلوكيات والعادات المضرة صحياً واخلاقياً ، واعادة تفعيل عمل المؤسسة الشبابية في مهمة كسب وتنظيم ورعاية الشباب لممارسة هواياتهم الثقافية والفنية والعلمية والرياضية وتحفيز المواهب المتميزة منهم كل في حل تخصصه ، ونشر ثقافة العمل الطوعي لتنمية القابليات البشرية والاجتماعية وفي خدمة القضايا الوطنية والاجتماعية والانسانية. والسعي الجاد لوضع المادة 36 من الدستور موضع التنفيذ ونشر الممارسة الرياضة في الاوساط الاجتماعية ولكل الشرائح والاعمار لما في ذلك من فوائد اقتصادية وصحية وتربوية ونفسية وامنية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
19. تأسيس الاكاديميات والمراكز العلمية (أكاديمية الشباب للطيران، مركز اردوبو، مركز تطوير تكنولوجيا المعلومات، المركز العلمي للتميز والابداع)	4	100%	10%	20%	30%	40%
20. اعداد تعليمات العمل التطوعي	1	100%	0%			
21. برامج تنفيذية للعمل التطوعي	4	100%	40%	20%	20%	20%
22. وضع برامج تنفيذية لممارسة الرياضة للجميع	4	100%	25%	25%	25%	25%
23. توفير المساحات الخضراء لممارسة الرياضة للجميع بالتعاون مع المحافظات	11	100%	10%	5%	10%	10%

الفقرة (2): الاسراع باكمال تعديل وتحديث وتشريع القوانين المعطلة للمؤسسات الرياضية كافة، ووضع حد للتقاطعات والاختلافات المضرة في الاوساط الرياضية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. اقرار القوانين الخاصة بالرياضة	2	5	2	3		
2. اقرار القوانين الخاصة بالشباب	1	1	1			

الفقرة (3): التفكير بإعادة بناء هيكلية تنظيمية حديثة تؤمن للحركة الرياضية ونتائجها ديمومة وتصاعد في التطور والاستقرار.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. اعداد هيكل تنظيمي ينظم الحركة الرياضية في العراق (مجلس اعلى للرياضي)	2	100%	75%	25%		
2. مراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة وبما يتناسب مع توجهات الحكومة	1	100%	100%			

الفقرة (4): مواصلة الدعم المعنوي والمادي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية واتحاداتها المختلفة، ومواصلة الدعم المقدم الى اللجنة الاولمبية الوطنية لمُتحدى الاعاقة بما يضمن لها مواصلة مسؤولياتها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. مواصلة الدعم المعنوي	19	100%	100%	100%	100%	100%



الفقرة (5): اعادة الفعاليات الشبابية والرياضة الى المدارس والتوسع في فتح مدارس الموهبة الرياضية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 اقامة أنشطة مشتركة في المدارس ومنتديات الشباب	4	100%	25%	25%	25%	25%

الفقرة (6): تشجيع الاندية الرياضية على التحول الى مؤسسات اجتماعية تعتمد على فعاليتها ونشاطاتها في تمويل نفسها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 دورات وورش تدريبية وندوات واجتماعات لتشجيع الاندية الرياضية على التحول الى مؤسسات اجتماعية ذاتية التمويل	4	100%	25%	25%	25%	25%
2 اعداد وتنفيذ برامج للتحسين المستمر لقيادات المؤسسات الشبابية والرياضية وللارتقاء بالحركة الرياضية والشبابية	10	100%	40%	20%	20%	20%

الفقرة (7): اكمال الابنية الرياضية المتعاقد عليها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1. إنشاء قاعات رياضية في بغداد والمحافظات عدد (5)	4	100%	82.4%	11.00%	4.40%	2.20%
2. إنشاء منتديات متخصصة وثقافية عدد (7) في بغداد والمحافظات	4	100%	98.40%	1.00%	.	0.20%
3. تسديد الحسابات للمشاريع المنجزة والمحنوفة لمشاريع الوزارة	—	—	—	—	—	—
4. إنشاء مسابح اولمبية عدد (5) في المحافظات	4	100%	97.60%	1.50%	0.60%	0.30%
5. انشاء وتطوير وتأهيل (4) مديريات للشباب والرياضة في بغداد والمحافظات	14	100%	—	—	—	—
6. إنشاء ملاعب سعة (1000) متفرج في نواحي بغداد والمحافظات عدد (12)	4	100%	96.80%	2.00%	0.80%	0.40%
7. إنشاء ملاعب رياضية سعة (2000) متفرج في اقصية بغداد والمحافظات عدد (20)	4	100%	92.80%	4.50%	1.80%	0.90%
8. إنشاء قاعات رياضية مغلقة سعة (500) متفرج في اقصية بغداد والمحافظات عدد (6)	4	100%	87.20%	8.00%	3.20%	1.60%
9. تصميم وإنشاء قاعات رياضية مغلقة سعة (1000) متفرج في بغداد والمحافظات عدد (6)	4	100%	69.60%	19.00%	7.60%	3.80%
10. إنشاء منتديات شبابية نموذجية في بغداد والمحافظات عدد (10)	4	100%	93.60%	4.00%	1.60%	0.80%
11. إنشاء مسابح اولمبية جديدة عدد (5) في بغداد والمحافظات مع ازالة وانشاء مسبح اولمبي في ديالى عدد (1)	4	100%	61.60%	24.00%	9.60%	4.80%
12. إنشاء منتديات رعاية علمية عدد (2) في المحافظات	14	100%	88%	7.50%	3.00%	1.50%
13. انشاء مخزن على شكل جملونات في بغداد والمحافظات عدد (13)	4	100%	98.40%	1.00%	0.40%	0.20%
14. اعداد الدراسات والتصاميم والمسوحات للمدن الرياضية الجديدة (مع الاستملاكات والتسيج والابواب	4	100%	60%	25.00%	10.00%	5.00%



الفقرة (7): اكمال الابنية الرياضية المتعاقد عليها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلّي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
الخارجية بموجب التصاميم الحديثة في بغداد والمحافظات) في التاجيات، واسط						
15. اعداد الدراسات والتصاميم وتطوير وتأهيل ملعب الشعب الدولي ليكون بسعة (60.000) متفرج ويتصاميم جديدة	4	100%	%36	40.00%	16.00%	8.00%
16. إنشاء ساحات متعددة الأغراض مسيجة مغطاة بالتارتان عدد (38) في بغداد والمحافظات ا	4	100%	%98.64	0.85%	0.34%	0.17%
17. تصميم وإنشاء مكتبة مركزية	11	100%	%28	45.00%	18.00%	9.00%
18. ترميم ابنية ذات ثلاث طوابق عدد (6) مع ملحقاتها مع تطوير السياح الخارجي للمدينة	14	100%	%100			
19. انشاء المدينة الرياضية في البصرة	4	100%	%95.20	3.00%	1.20%	0.60%
20. تصميم وتنفيذ ملعب نادي الزوراء مع الملحقات بسعة (12.500) متفرج و 5.000 متفرج في مدينة الصدر	4	100%	%61.60	24.00%	9.60%	4.80%
21. إنشاء منتديات شبابية في اقصية ونواحي بغداد والمحافظات صنف (A,B,C) عدد / (12)	4	100%	%91.44	5.35%	2.14%	1.07%
22. انشاء قاعات رياضية مغلقة سعة (500) متفرج في بغداد والمحافظات عدد (11)	14	100%	—			
23. انشاء قاعة رياضية مغلقة سعة (1000) متفرج في المثنى	12	100%	—			
24. انشاء بيوت شباب في كربلاء والمثنى	4	100%	%68	20.00%	8.00%	4.00%
25. اعداد الدراسات والتصاميم وإنشاء مراكز حاسوب عدد (10)	4	100%	%96.73	1.65%	0.66%	0.33%
26. اعداد الدراسات والتصاميم وإنشاء قاعات (بولنك , سكاوش , ريشة , طاولة , مصارعة , رفع اثقال بناية متعددة الاغراض) ضمن المدينة الشبابية	4	100%	%64.6400	22.10%	8.84%	4.42%
27. تصميم وإنشاء بناية متعددة الاغراض تتضمن متحف , مركز حاسوب , مكتبة , دارضيافة , في كربلاء واسط عدد (2)	4	100%	%70	18.75%	7.50%	3.75%
28. تصميم وإنشاء ملعب سعة (20) الف متفرج في واسط	11	100%	—			
29. انشاء قاعات رياضية نوع كي سبان في بغداد والمحافظات عدد (40)	4	100%	%90.7200	5.80%	2.32%	1.16%
30. انشاء ملاعب مثيلة بلثيل الصناعي في بغداد والمحافظات عدد (17)	4	100%	%97.60	1.50%	0.60%	0.30%
31. ازالة واعادة انشاء منتديات شباب في بغداد والمحافظات عدد (7)	4	100%	%57.60	26.50%	10.60%	5.30%
32. انشاء بيوت شباب في بغداد والمحافظات عدد (3) في (كركوك - ذي قار- سامراء / صلاح الدين)	11	100%	%77.46	15.34%	6.13%	3.07%
33. انشاء قاعة رياضية سعة (7000) متفرج مغلقة متكاملة عدد(1) في بغداد /	4	100%	%76	15.00%	6.00%	3.00%
34. اعداد الدراسات والتصاميم وإنشاء ملعب سعة (5000) متفرج في بغداد والمحافظات عدد (4)	4	100%	96.80	2.00%	0.80%	0.40%
35. انشاء مديرية شباب ورياضة عدد 6 في بغداد والمحافظات مستمر	4	100%	%91.20	5.50%	2.20%	1.10%



الفقرة (7): اكمال الابنية الرياضية المتعاقد عليها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
36. انشاء قاعة رياضية اولمبية سعة (2500) متفرج عدد (3) في بغداد والمحافظات	4	100%	%40	37.50%	15.00%	7.50%
37. تأهيل وتطوير ملعب كركوك الاولمبي	4	100%	81.60	11.50%	4.60%	2.30%
38. تأهيل القبة الفلكية وازضافة المحطات الخاصة بها (مسارح وكافتريات) في متزة الزوراء متضمناً التأثيث والاجهزة التخصصية	4	100%	%60	25.00%	10.00%	5.00%
39. تصميم وانشاء ملاعب سعة (30,000) متفرج عدد (4) في بغداد والمحافظات	4	100%	%69.40	18.50%	7.40%	3.70%
40. تطوير وتأهيل ملعب ميسان الاولمبي	11	100%	—	—	—	—
41. ازالة وانشاء ملعب الميناء في محافظة البصرة	4	100%	%64.80	22.00%	8.80%	4.40%
42. اجراء المسوحات وتحريات التربة واعداد التصاميم لمشاريع الخطة الخمسية	—	100%	—	—	—	—
43. تطوير وتأهيل مسج الشعب الاولمبي	11	100%	—	—	—	—
44. انشاء مقر للجنة البارالمبية الوطنية العراقية / مستمر	4	100%	%64.20	20.50%	8.20%	4.10%
45. تطوير وتأهيل المنشآت الشبابية والرياضية في بغداد والمحافظات عدد (17)	4	100%	%79.20	13.00%	5.20%	2.60%
46. انشاء ملاعب ثيل صناعي في اقصية ونواحي بغداد والمحافظات عدد (58)	11	100%	%94	—	—	—
47. انشاء ساحات متعددة الاغراض مغطاة بالتارتان في نواحي وقرى بغداد والمحافظات عدد (105)	4	100%	%89.60	6.50%	2.60%	1.30%
48. انشاء ملاعب سعة (5000) متفرج في بغداد المحافظات عدد (4)	4	100%	%79.20	13.00%	5.20%	2.60%
49. انشاء منتديات شبابية ونسوية نموذجية في اقصية ونواحي بغداد والمحافظات عدد (20)	4	100%	%70.40	18.50%	7.40%	3.70%
50. اكساء ساحة كونكرتية واسفلتية بالتارتان في بغداد والمحافظات عدد (22)	4	100%	%94.40	3.50%	1.40%	0.70%
51. تصميم وانشاء ملعب سعة (30,000) متفرج في كربلاء	7	100%	—	—	—	—
52. جراء المسوحات وفحوصات التربة لانشاء ملعب سعة (60,000) متفرج في التاجيات / الكرخ	4	100%	42.40	36.00%	14.40%	7.20%
53. اجراء المسوحات وفحوصات التربة لانشاء ملعب عدد (2) سعة (30,000) متفرج في الرصافة ومدينة الصدر	4	100%	%68	20.00%	8.00%	4.00%
54. تصميم وتنفيذ وانشاء فندق عدد (2) في البصرة	4	100%	73.60	16.50%	6.60%	3.30%
55. تصميم وانشاء ملاعب سعة (30) الف متفرج عدد (4)	4	100%	%44	35.00%	14.00%	7.00%
56. تصميم وانشاء ملعب سعة (20) الف متفرج في المثنى	4	100%	%30.40	43.50%	17.40%	8.70%
57. تصميم وتنفيذ وانشاء مستشفى الطب الرياضي التخصصي سعة (50) سرير في المدينة الشبابية \ بطريقه المشروع الكامل (تسليم مفتاح)	4	100%	20.00%	50.00%	20.00%	10.00%
58. شراء واستملاك اراضي لمشاريع الشباب والرياضة في بغداد والمحافظات	—	100%	%23.7600	47.65%	19.06%	9.53%

الجهات غير المرتبطة بوزارة

أولاً: هيئة الاستثمار الوطنية:

الفقرة(1): (وردت في المحور الثاني / أ-مكافحة الفساد والهدر العام):				
السعي لتشريع قانون لمجلس الاعمار وتحديث قانون الاستثمار وهيئة الاستثمار، فالاستثمار هو الوسيلة الاساسية للتخلص من الاقتصاد الرجعي والاعتماد على النفط، ولانطلاق الاقتصاد الوطني الحقيقي والتصدي للبطالة ونقص الخدمات والفقير والجهل والمرض والارهاب والسلم والاستقرار الاجتماعي.				
ت	الاجراء أو النشاط	الجهة المعنية	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء
3.	تشريع قانون مجلس الاعمار وتحديث قانون الاستثمار	مكتب رئيس الوزراء	2018/10/25	2019/3/25

اقترحت الهيئة أن تدرج مشاريع ضمن المحور الرابع (تقوية الاقتصاد) لتنفيذ مضمون المحور						
اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	توحيد شروط وامتيازات مديرية التنمية الصناعية وقانون لاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتطويرها وتسهيلها لصالح المستثمر المنتج الذي يوفر صناعة عراقية وتحقيق شعار "صنع في العراق" و"صنع بايد عراقية"					
2	منح الأراضي للاغراض الصناعية مجاناً او باسعار رمزية وتحدد مساحتها بحسب حاجة المشروع وبالتكامل مع وزارة الاسكان والاعمار وهيئة الاستثمار الوطنية					
3	فتح الباب للاستثمار الخارجي في مجال الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة واستقدام الماركات العالمية لتصنع منتجاتها جزئياً او كلياً في العراق					

ثانياً: امانة بغداد

الفقرة(8): (وردت ضمن المحور الخامس وزارة الاعمار والإسكان والبلديات):						
اكمال مشاريع المجاري والماء في جميع المحافظات العراقية والمباشرة الفورية بها خصوصاً المتوقفة بسبب التمويل أو لأسباب أخرى.						
اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	صيانة وادامة وتشغيل مشاريع مياه المجاري	100%	100%			
2	تنفيذ الخط الرئيسي الناقل في جانب الكرخ / الخط الغربي الاضافي مع تنفيذ محطة ضخ دورة رقم 2 مع خطوط الدفع التابعة لها	100%	100%			
3	تنفيذ الخطوط الرئيسية التي سترتبط على الخط الشمالي الشرقي مع محطة ضخ رئيسية عدد/1	100%	100%			

**الفقرة(9):** (وردت ضمن المحور الخامس وزارة الاعمار والإسكان والبلديات)

انجاز خطة طموحة لإنشاء الطرق واكسائها على ان تقدم قاعدة بيانات كاملة عنها في خلال ثلاثة أشهر لوضع جدول للكميات وتقديم العمل في هذا المجال وفي جميع المحافظات.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	2	100%	60%	40%		

ثالثاً: البنك المركزي**الفقرة(5):** (وردت ضمن المحور الرابع / وزارة المالية)

تطوير النظام المصرفي العراقي وتعزيز ثقة المواطنين به، وتحويل المصارف الى وظيفتها الاساسية وهي الاقراض من اجل التنمية بفوائد أو أرباح معقولة عن الفائدة المعتمدة من البنك المركزي العراقي وحسب طبيعة المخاطر المتعلقة بكل عملية اقراض، واعتماد ان المصرف الذي لا يساهم في الاقراض بنسبة محددة من رأس ماله الاسمي او لا يقدم تسهيلات مصرفية تساعد في التنمية البشرية والاقتصادية يفقد معناه كمصرف مما يتطلب موقفاً محدداً ازاءه من البنك المركزي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	2	%100	%100			
2	1	%100	%100			
3	1	%100	%100			
4	1	%100	%100			

الفقرة(6): (وردت ضمن المحور الرابع / وزارة المالية)

المصارف عتلة التنمية والواسطة الاساسية لحشد رؤوس الاموال الوطنية والاجنبية ليتسنى تمويل المشاريع في شتى المجالات. وان عملاً اساسياً يبقى مطلوباً للنهوض بالقطاع المصرفي بجناحيه العام والخاص. واهمية وزارة المالية والبنك المركزي العراقي في دعم المصارف والرقى بمستوياتها لتستطيع القيام بدورها في التنمية وعدم الاعتماد في وجودها على عمليات مزاد العملة وصرفها. وما لم تنجز هذه المهمة فان الاختناق سيستمر كسمة اساسية للاقتصاد الوطني.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	2	%100	%95	%5		
2	2	%100	%90	%10		



الفقرة(7): (وردت ضمن المحور الرابع / وزارة المالية)

السعي للانتقال من اقتصاد العملة الورقية الى اقتصاد العملة الرمزية والالكترونية، والسعي لسحب الاموال المجمدة حالياً خارج الدورة المصرفية وادخالها الى الدورة بتقديم الحوافز والضمانات لتحقيق هذا الغرض. والسعي لتحريك الاموال المجمدة في المصارف الحكومية والاهلية لغرض تنشيط شتى النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	2	100%	%85	%15		
2	1	%100	%100			

الملاحق

يتم إضافة ومتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في
هذه الملاحق بعد استكمال الشروط

ملحق رقم (١)

المشاريع الجديدة والتي يخطط لتمويلها من خلال
الاستثمار أو في الموازنات التكميلية



أ. محاربة الإرهاب:-

الفقرة(1): تكثيف الجهود الرامية لاستئصال خلايا الإرهاب ومنع عودته باي عنوان او شكل او اسم. ولهذا الغرض ايلاء اهمية خاصة للاستمرار في بناء القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وبقية القوى المتصدية للإرهاب، والأصرار على منع اي تشكيل عسكري او سلاح خارج إطار الدولة، وتابعة الجميع للقائد العام للقوات المسلحة. والتعاون مع كل الدول المجاورة والدول الصديقة لتحقيق ذلك وفق اتفاقات ثنائية وجماعية رسمية.

اسم المشروع	الجهة	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 شراء سرب طائرات مروحية مع ملحقاتها والتدريب والمواد الاحتياطية والضمان وخدمات ما بعد البيع	وزارة الداخلية	سنة	تأمين 10 طائرة	2 طائرة	4 طائرة	4 طائرة	-
2 شراء سرب طائرات مسيرة مع ملحقاتها والتدريب والموتد الاحتياطية والضمان وخدمات ما بعد البيع	وزارة الداخلية	2 سنة	20 طائرة	10 طائرة	10 طائرة	-	-
3 حفر ابار ارتوازية عدد 16 بئر (الحدود)	وزارة الداخلية	4 سنوات	16 بئر	4 بئر	4 بئر	4 بئر	4 بئر
4 بناء مقرات افواج عدد 8 (الحدود)	وزارة الداخلية	4 سنوات	8 مقر فوج	2 مقر فوج	2 مقر فوج	2 مقر فوج	2 مقر فوج
5 تجهيز عجلات قتالية (ASV) (الحدود)	وزارة الداخلية	4 سنوات	118 عجلة	30 عجلة	30 عجلة	30 عجلة	28 عجلة

ج-أهم التزامات الوزارات في بداية تشكيل الحكومة:-

(1) وزارة الداخلية:-

أ. تحسين وتسهيل الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وبجودة عالية، بما في ذلك:

الفقرة(3): تحسين وتطوير الخدمات الأمنية التي تقدمها مديرية المرور ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومديرية الدفاع المدني ووضع الآليات المناسبة لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات الأساسية إلكترونياً.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 اعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية من قبل مكتب استشاري مختص لمشروع انشاء منظومة الدفع الالكتروني للرسوم والغرامات والضرائب والاجور المترتبة على انجاز معاملات المركبات عبر ادوات الدفع الالكتروني	سنة	100%	100%			
2 اعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية من قبل مكتب استشاري مختص لمشروع انشاء منظومة اصدار شهادات الايداع الالكترونية للمركبات المرغن قيدها	سنة	100%	100%			
3 اعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية من قبل مكتب استشاري مختص لمشروع انشاء منظومة	سنة	100%	100%			



الفقرة (3): تحسين وتطوير الخدمات الأمنية التي تقدمها مديرية المرور ومديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومديرية الدفاع المدني ووضع الآليات المناسبة لتبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات الأساسية إلكترونياً.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
تدوين المخالفات المرورية والعقوبات المفروضة عليها وتسديد الغرامات والحوادث المرورية الكترونياً وابلغ مرتكبها بمضمونها عبر رسائل (SMS) او غيرها						
اعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية من قبل مكتب استشاري مختص لمشروع انشاء المنظومة الالكترونية لاصدار وكالات المركبات من كتاب العدول	سنة	100%	100%	-	-	-
اعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية من قبل مكتب استشاري مختص لمشروع انشاء منظومة اصدار العقد الالكتروني لبيع المركبة	سنة	100%	100%	-	-	-
اعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية من قبل مكتب استشاري مختص لمشروع انشاء منظومة الفحص الالكتروني لطالبي اجازات السياقة وذوي الاحتياجات الخاصة	سنة	100%	100%	-	-	-
اعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية من قبل مكتب استشاري مختص لمشروع انشاء منظومة الدفع الالكتروني للرسوم والغرامات والضرائب والاجور المترتبة على انجاز معاملات المركبات عبر ادوات الدفع الالكتروني	سنة	100%	100%	-	-	-
اعداد دراسة الجدوى والكلف التخمينية من قبل مكتب استشاري مختص لمشروع انشاء منظومة اصدار شهادات الايداع الالكترونية للمركبات المرغن قيدها	سنة	100%	100%	-	-	-

ج- ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية وحماية حقوق الإنسان لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الأهلي:

الفقرة (3): تأمين مراكز المراقبة الفيديوية بكل محافظة وربط كاميرات المحافظات بسيطرة مركزية وربطها بمقر وكالة شؤون الشرطة لشركة الاتصالات

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
منظومة المراقبة المتكاملة لمدينة بغداد (cs) الفرنسية الدراسة الاستشارية لشركة الاتصالات	4 سنة	100%	5%	50%	75%	100%



(2) وزارة العدل -

الفقرة(1): ربط جميع دوائر التسجيل العقاري بشبكة الانترنت والوزارة ومكتب الوزير شخصياً والمفتش العام لتسهيل إجراءات تسجيل عقارات المواطنين واعتبار التعطيل المقصود فساداً يعرض مرتكبه الى المحاسبة القانونية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع مكنتة دوائر التسجيل العقاري	5 سنوات مستمر	32	2 مستمر	10 مستمر	10 مستمر	10 مستمر
2 مشروع البطاقة العقارية	5 سنوات مستمر	32	2 مستمر	10 مستمر	10 مستمر	10 مستمر
3 انشاء مجتمعات عدلية ذات مواصفات عالية يمكن من خلالها تطبيق مكنتة دوائر التسجيل العقاري	5 سنوات	9	1 جديد	3 جديد	3 جديد	2 جديد

الفقرة(2): اصلاح نظام السجون العراقية وفق اعلى المعايير في مجال الاصلاح الحقيقي وتدريب السجناء وتأهيلهم للعودة للمجتمع واندماجهم الصالح فيه.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 بناء وتطوير التسفيرات والسجون وفق المعايير الدولية	5 سنوات	4 سجون	0	3 جديد	0	1 جديد
2 انشاء مبني حديث لدائرة الاصلاح العراقية	3 سنوات	1	0	35%	33%	32%
3 تطوير المنظومة الامنية لدائرة الاصلاح واقسامها	2 سنة	34	تطوير المنظومة الامنية وحفظ النظام داخل السجون لتوفير بيئة آمنة ل17 قسم	مستمر بتطوير المنظومة الامنية وحفظ النظام داخل السجون لتوفير بيئة آمنة ل17 قسم	0	0
4 مكنتة دائرة الاصلاح العراقية	3 سنوات	35 قسم اصلاحي والدائرة العامة	مستمر بأنجاز المرحلة الثانية من المشروع وربط الاقسام الخارجية بمركز الدائرة ل8 اقسام	مستمر 17 اقسام	مستمر 19 اقسام	مستمر 19 اقسام



الفقرة(3): اصلاح دوائر كتاب العدول باعتماد الحوكمة الالكترونية وانجاز المعاملات بطرق أسهل						
اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	3 سنوات	157 مديرية	77	80	0	0

ثالثاً: وزارة الدفاع:

الفقرة(1): بناء القوات المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وببشمره وايه قوات أخرى تؤسس وفق القانون والنظام						
اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4 سنوات		13%	29%	29%	29%
2	4 سنوات		6%	31%	31%	31%
3	4 سنوات		3%	32%	32%	32%
4	4 سنوات		14%	28%	28%	28%
5	4 سنوات		25%	25%	25%	25%
6	4 سنوات		66%	11%	11%	11%
7	4 سنوات		1%	33%	33%	33%
8	سنة واحدة		100%			
9	سنة واحدة		100%			
10	سنة واحدة		100%			
11	سنة واحدة		100%			
12	سنة واحدة		100%			
13	سنة واحدة		100%			
14	سنة واحدة		100%			



			100%	سنة واحدة	انشاء شبكة تصريف مياه امطار لموقع معهد الدفاع الجوي في التاجي	15
			100%	سنة واحدة	انشاء كتيبة تدريب الفروسية في الرستمية	16
			100%	سنة واحدة	ايصال التيار الكهربائي الى المعسكرات	17
			100%	سنة واحدة	انشاء بناية مديرية استخبارات وامن السلمانية	18
			100%	سنة واحدة	انشاء مستودعات فنية (عدد 5) ومخازن للعتاد (عدد 5) في قاعدة التاجي الجوية	19
			100%	سنة واحدة	انشاء مجموعة مخازن عتاد بغداد في التاجي	20
			100%	سنة واحدة	انشاء بناية مديرية امن واستخبارات كربلاء	21
			100%	سنة واحدة	انشاء مجموعة مخازن عتاد النجف - 2	22
			100%	سنة واحدة	تاهيل نادي الضباط القادة في الكسرة	23
			100%	سنة واحدة	انشاء مقر مجموعة مخازن عتاد النجف - 1 وفوج الحماية والحراسة	24
			100%	سنة واحدة	اكمال متطلبات معسكر فرقة 11 في حماد شهاب المرحلة الثالثة	25
			100%	سنة واحدة	متطلبات الكلية العسكرية	26
			100%	سنة واحدة	انشاء وكر صيانة طائرات طيران الجيش في قاعدة الكوت الجوية	27
			100%	سنة واحدة	انشاء وكر صيانة طائرات طيران الجيش في قاعدة الامام علي في الناصرية	28
			100%	سنة واحدة	متطلبات قاعدة القيادة الجوية	29
			100%	سنة واحدة	تاهيل مجموعة مخازن عتاد البصرة	30
			100%	سنة واحدة	المدرية الارضية لطائرة السيخوي	31
			100%	سنة واحدة	انشاء ابنية الفرقة الفمدرعة 9 في التاجي	32
			100%	سنة واحدة	انشاء قاعة رياضية سعة 500 متفرج مع مسبح اولمبي في نادي الجيش الرياضي	33
			100%	سنة واحدة	متطلبات قاعدة الحباينة الجوية	34
			100%	سنة واحدة	بناية سكن للخبراء الاجانب في قاعدة التاجي الجوية	35
			100%	سنة واحدة	اكمال متطلبات المستودع الطبي الفني في التاجي	36
			100%	سنة واحدة	انشاء ساحة عرضات وانشاء ميدان الرمي الكهربائي لمركز تدريب الانبار	37
			100%	سنة واحدة	ترميم وتاهيل السياج الخارجي للمعسكر امرية موقع ذي قار	38
			100%	سنة واحدة	انشاء بناية مقر ومخازن الى مستودع الحوائث العسكرية في التاجي	39
			100%	سنة واحدة	انشاء بناية لمركز التدريب والتطوير الوزاري في زبونة	40
			100%	سنة واحدة	انشاء بناية المديرية العامة لشؤون المحاربين	41



المحور الثالث: الاستثمار الأمثل للطاقة والموارد المائية

لتحقيق هذه الرؤية والأهداف الاستراتيجية تلتزم الوزارات المعنية بتنفيذ الإجراءات التالية ضمن المدد المحددة أدناه، وتتعمد بتطوير خطط تفصيلية وجداول زمنية ومؤشرات أداء واضحة قابلة للقياس ، ونشرها خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة.

أولاً: وزارة النفط: -

الفقرة(2): التعجيل في تطوير وتوسيع طاقة منظومة الخزن والنقل والتحميل في المنطقة الجنوبية ومشروع حقن الماء من أجل زيادة طاقة الانتاج والتصدير واستدامتها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
2 مشروع حقن ماء البحر	عشر سنوات	%100	%0	2.5 مليون ب/ي	2.5 مليون ب/ي	2.5 مليون ب/ي

الفقرة(3): التسريع في زيادة وادامة منافذ تصدير النفط الخام عبر تركيا والاردن كضرورة استراتيجية واقتصادية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 الخط العراقي التركي	أربع سنوات	500 ألف ب/ي	%10	%25	%25	%40
2 الخط العراقي الاردني	أربع سنوات	مليون برميل/ي	%10	%25	%25	%40

الفقرة(9): المساهمة بتطوير الصناعات المشتقة كالبتروكيماويات والاسمدة وبقية المشتقات النفطية والغازية او المنتجات العرضية كالكبريت وغيره لتنوع صادرات جديدة غير النفط الخام.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع تاهيل مصفى البصرة (وحدة FCC)	أربع سنوات	34 ألف ب/ي	%35	%25	%25	%15

وزارة الكهرباء

(أ-) قطاع الانتاج

الفقرة(1): العمل فوراً لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتخفيف وطأة نقص الكهرباء خلال صيف 2019 والدمج بين حلول كلية طويلة الأجل وحلول محلية قصيرة الاجل خصوصاً في المناطق الفقيرة والمحرومة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 Fast Track مشروع وحدات الانشاء السريع ضمن خارطة طريق (GE)	سنة أشهر	529	529	0	0	0
2 Fast Track مشروع وحدات الانشاء السريع ضمن خارطة طريق (SIMENES)	سنة أشهر			0	0	0



ملحق رقم (١)

0	0	0	792	792	ستة أشهر	Air inlet cooling (SIMENES) مشروع منظومات التبريد	3
---	---	---	-----	-----	----------	--	---

الفقرة(2): البدء فوراً ببناء القدرات الكهربائية المحلية لتزويد المناطق الأكثر محرومية وفقراً والأكثر نقصاً بالكهرباء، وذلك خارج الخطة الوطنية لتعظيم الكهرباء والطاقة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع اضافة وحدات توليدية جديدة وضمن خارطة طريق مع (Siemens) و(GE) شرط ان تعمل على الوقود المتوفر	3-4 سنة	4800	0	0	2400	2400
2 مشروع تطوير ورفع كفاءة المحطات ضمن خارطة طريق (Siemens) وجزء من قرص (Siemens 2) // انتاج	3 سنة	2005	0	600	900	505
3 مشروع تطوير ورفع كفاءة المحطات ضمن خارطة طريق (GE)	2 سنة	340	110	75	0	155

الفقرة(3): تنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لزيادة طاقة الانتاج والنقل والتوزيع وفق أولويات وسياسات متدرج ومتصاعد لتحقيق الاكتفاء خلال سنوات الخطة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع فك الاحتناقات الطارئة في قطاع النقل من خلال نصب محطات متنقلة يتم تجهيزها من شركة (Siemens) ضمن خارطة الطريق الموقعة معهم (Track Fast)	6 أشهر	20	17	18	19	20

الفقرة(4): متابعة العقود المعدة للتوقيع مع شركات عالمية لزيادة كفاءة وسعة الانتاج في الطاقة الكهربائية والأسراع بذلك ومراعاة الجانب التعاقدية لصالح العراق.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 Combined cycle مشروع تحويل المحطات الغازية الى الدورة المركبة	4 سنة	4700	0	0	2825	1875



(-ب-) قطاع نقل القدرة

الفقرة (1): اكمال نواقص نقل القدرة الكهربائية بالتواكب مع التطور الذي يحصل في منظومة الانتاج وذلك بإضافة خطوط نقل وخطوط احتياط لمنع انهيار الشبكة المفاجئ في المحافظات المختلفة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع تنفيذ المحطات الثانوية (400 و132) ل.ك.ف (غير المدرجة ضمن القروض) مع ارتباطاتها	4 سنوات	20	17	18	19	20

الفقرة (2): اعتماد العدادات الذكية وعبر البطاقات الالكترونية بما يسمح بالسيطرة على الجبايات وعدم التلاعب بالتوقيتات او مدد الفواتير، مما يضاعف احياناً من الاسعار، وكذلك تحميل المقتدرين والمغالين باستخدام الكهرباء بدفع كلف اعلى، وتقليلها عن ذوي الدخل المحدود او حتى منحها بشكل مجاني لمن هم تحت خط الفقر بحسب البيانات.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
مشروع اعتماد العدادات الذكية من خلال خارطة طريق (Simenes) على الامد الطويل	4 سنوات	5250200	1580	200000	1000000	4000000

ثالثاً: وزارة الموارد المائية

الفقرة (1): اعادة النظر بالسياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق، ووضع بدائل ناجحة لشحة المياه من خلال دراسته يقدمها خبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
تحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والاراضي	25	75%	68%	5%	1%	1%
تنفيذ الاعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية لتنصيب محطة ضيق سدة الهندية/ بابل	3	100%	30%	30%	40%	
تنفيذ الاعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية لتنصيب محطة ضيق تعزيز اللطيفية/ بغداد/ ما بين النهرين	3	100%	30%	30%	40%	
تنفيذ الاعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية لتنصيب محطة ضيق صدر المحاويل/ بابل	3	100%	30%	30%	40%	
انتاج خرائط الاساس الطبوغرافية للعراق	8	100%	27%	15%	15%	12%
تنفيذ الاعمال الميكانيكية والكهربائية والمدنية لتنصيب محطة ضيق جدول بابل العمودية	3	100%	30%	30%	40%	
انشاء محطة ضيق 2/B8K / الخالص	3	100%	30%	30%	40%	
استراتيجية تنمية الاهوار في محافظات (ذي قار وميسان والبصرة)	2	100%	74%	26%		
منشآت لسان عجيرة	4	100%	33%	33%	17%	17%
انشاء حديقة ببنية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة	3	100%	17%	50%	33%	
تاهيل المرحلة الاولى لمشروع الجزيرة الشمالي في نينوى	3	100%	27%	36%	37%	



ملحق رقم (١)

الفقرة (1): إعادة النظر بالسياسة المائية للعراق والحرص على مفاوضة الدول المتشاطئة لحماية حقوق العراق , ووضع بدائل ناجحة لشحة المياه من خلال دراسته يقدمها خبراء وبيوت الخبرة الوطنية والعالمية

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
12 مشروع الحوكمة الالكترونية	2	100%	60%	40%		
13 تجهيز ونصب منظومة تتبع المركبات GPS	2	100%	60%	40%		

الفقرة (2): البدء بمشروع تبطين القنوات المائية الفرعية باستخدام المعدات والمكانن المعطلة حالياً في مخازن وشركات وزارة الموارد المائية وذلك لتقليل الهدر وترشيد استهلاك المياه او الاستعاضة عنها بالأنابيب.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تبطين جدول الجدول مع تنفيذ الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية لنصب 10 مضخات	3	100%	30%	30%	40%	

الفقرة (3): وضع خطة بالأرقام لشمول الاراضي الزراعية بمعدات الري الحديثة لضمان انتاج زراعي وفير واقراض المزارعين لهذا الغرض وبالتكامل مع وزارة الزراعة وبطريق مشترك واحد (تقدم هذه الخطة على مدى "سريع" وتطلق للجمهور كالتزام من وزير الموارد المائية للشعب العراقي).

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تنفيذ (30) مشروع ريادي يروي من المياه الجوفية	4	30 مشروع	8 مشاريع	8 مشاريع	8 مشاريع	6 مشاريع

الفقرة (4): السعي لزيادة الخزين المائي للبلاد وتوفير مصادر اضافية من المياه من مصادر اخرى كالمياه الجوفية ورطوبة الهواء واعادة تدوير المياه واستخدام المياه المالحة في زراعات واحتياجات تتناسب مع هذه المياه.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 انشاء سد الطيب في محافظة ميسان	4	100%	20%	30%	25%	25%
2 انشاء سدي العوجة في محافظة المثنى	4	100%	21%	43%	18%	18%
3 انشاء سدي الخرز في محافظة المثنى	4	100%	20%	42%	19%	19%
4 اكمال سد مكحول في صلاح الدين	4	100%	20%	24%	24%	28%
5 اكمال سد بادوش في نينوى	4	100%	20%	26%	26%	27%
6 تقييم ومعالجة سلامة السدود والسدات ومتمها سد دريندخان	4	100%	11%	23%	38%	28%
7 انشاء سد الجرناف في محافظة صلاح الدين	3	100%	16%	37%	47%	



الفقرة (6): العمل الجاد والسريع بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة والبلديات لانتهاء رمي النفايات في الانهار والترع واختلاط المياه الثقيلة والمالحة والملوثة بالمياه الجوفية او الصالحة للشرب والاستخدام السليم والتقليل من امتداد اللسان الملحي في شط العرب وفق الدراسات التي اعدتها وزارة الموارد المائية وتحديثها لتلبية التحديات المتزايدة وصولاً لحل حاسم وواضح لهذه المشكلة كاولوية خاصة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	الكلفة الكلية (مليون دينار)	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022	الملاحظات
دراسة انقاذ نهري دجلة والفرات من الملوثة	1	%100	3000	%100				11

المحور الرابع: تقوية الاقتصاد

ثانياً: وزارة الزراعة:-

الفقرة (2): توسيع تجربة القرى العصرية من خلال توفير القروض الميسرة للمزارعين في عموم العراق والعمل على بناء عدد من القرى العصرية المجاورة لمزارع نموذجية زراعية وحيوانية في عدد من المحافظات لتكون مثلاً وقدوة لتشجيع عصرنة الحياة الريفية والقروية وتنشيط الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات القروية والمحلية

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع الاصول الوراثية للنخيل العراقي	4 سنوات	600 دونم	150 دونم	150 دونم	150 دونم	150 دونم
2 مشروع التلقيح الاصطناعي في الجاموس وتحسين الكفاءة التناسلية للجاموس العراقي من خلال:	4 سنوات	انتاج 250 ألف قصبه لقاح مجمد من فحول الجاموس المنتخبة	40000	60000	75000	75000
3 برنامج المسح الخصوبي للترب العراقية (مقترح).	4 سنوات	اجراء المسح الخصوبي للحقول التي تزرع بمحصولي الحنطة والشعير وبمساحة تقريبيية (2) مليون دونم والتي تمثل اغلب الاراضي الزراعية	اجراء مسح لمساحة 300,000 دونم	اجراء مسح لمساحة 500000 دونم	اجراء مسح لمساحة 600000 دونم	اجراء مسح لمساحة 600000 دونم

ثالثاً: وزارة التجارة:-

الفقرة (2): تسهيل اجراءات منح اجازات تأسيس الشركات بأشكالها المختلفة، مع استثناء ما يستوجب موافقات خاصة، وعرض الشروط المطلوبة لتأسيس المشاريع ليقوم صاحب المشروع بتوفيرها ولتصبح الاجازة مُقررة من حيث الاساس ان توفرت هذه الشروط.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
2 النظام الالكتروني الموحد لدائرة	سنة واحدة	%100	-	%100	-	-



رابعاً: وزارة الصناعة: -

الفقرة(1): تحويل الاصول الجامدة الى اصول متحركة من خلال عرض المنشآت المتوقفة او الخاسرة وطرحها للمشاركة والاستثمار او البيع للمواطنين العراقيين وتحويلها الى شركات مساهمة رابحة يملكها الشعب بشرط تشغيلها واستيعاب العاملين المنتجين فيها وتحقيق ساعات انتاجية تحدد حسب حاجة السوق المحلية كمرحلة اولى والتصدير كمرحلة ثانية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
36	18	673 طن / سنة	20%	100%	0%	0%
37	18	75 (الف طن / سنة)	20%	100%	0%	0%
38	18	دقتر/ بالوجبة الف (200) (كيس مخلفات 70طن/وجبة)(اطباق بيض200الف طبقه/اليوم	20%	100%	0%	0%
39	18	360كيس/دقيقة او 120 ألف / كيس وجبة واحدة	20%	100%	0%	0%
40	36	160كم/سنة بمعدل قطر 100 سم			0%	
41	30	منتجات مختلفة (3090) طن / سنويا	60%	80%	100%	0%

الفقرة(2): دعم الصناعة الحربية وتحديد قدراتها الانتاجية وحسب حاجة قواتنا المسلحة ومتطلبات العراق الامنية ومقارنة اسعار منتجاتنا بمثيلاتها المستوردة وبنفس الدقة والكفاءة وتقديم دراسة بهذا الصدد.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	6	مشروع اعداد دراسات جدوى تصنيع الذخيرة الخفيفة تصنيع الذخيرة المتوسطة انتاج قنابر الهاونات تصنيع القنابر الجوية ذات الزنات (100.250.400) ميادين الرمي مختبر تعيير وتقييس لاجهزة الفحص والقياس العسكرية والمدنية	100%	0%	0%	0%
2	36	تصنيع الذخيرة المتوسطة	10%	90%	100%	0%
3	24	انتاج قنابر الهاونات	40%	100%	0%	0%
4	24	تصنيع القنابر الجوية ذات الزنات (100 .250 .400)	60%	100%	0%	0%
5	24	مختبر تعيير وتقييس لاجهزة الفحص والقياس العسكرية والمدنية	40%	100%	0%	0%
6	24	ميادين الرمي	0%	60%	40%	0%
7	36	تصنيع الذخيرة الخفيفة	10%	90%	100%	0%



الفقرة(3): تقديم دراسة لعدد المصانع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن للقطاع العام او الخاص او مشاركة بنائها خلال العام الاول على ان تقدم تسهيلات مصرفية ميسرة كبقية المشاريع حسب نوع المشاريع وحجمها واهميتها.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 مشروع تأهيل أدوية نينوى/المحاليل الوريدية	6	100% الطاقة التصميمية للمشروع 308000 عبوة من المحاليل الوريدية سنويا	100%	0%	0%	0%
2 تأهيل الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/المرحلة الثانية (البنائية الاولى)	6	100% منتجات طبية متنوعة (الكبسول، المعلقات الجافة، الفيالات الجافة)	100%	0	0%	0%
3 تأهيل الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية (محطة تحلية المياه)	12	100% محطة تحلية مياه لاستخدامات الشركة بطاقة (1000) م ³ /ساعة	100%	0	0%	0%
4 تأهيل الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية/المرحلة الثانية (البنائية الثانية)	12	100% منتجات طبية متنوعة (الكبسول، المعلقات الجافة، الفيالات الجافة)	100%	0	0%	0%
5 تأهيل خط انتاج السكر المصفى (الابيض) في معمل سكر ميسان	18	878631%	97% تحقيق طاقة 58200 سنويا سكر	100%	0%	0%
6 تأهيل الشركة العامة للحراريات/ الطابوق الحراري الخفيف	18	283300%	45%	100%	0%	0%
7 المدينة الصناعية في الانبار/ المرحلة الاولى	18	0%	50%	100%	0%	0%
8 مشروع ادوية نينوى	48	3181844%		0%	0%	0%

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية

ثانياً: وزارة التربية: -

الفقرة(2): القيام بدورات التطوير ضمن مفهوم التعليم المستمر للهيئات التعليمية اثناء فترة العطلة الصيفية لكي يتم ردهم وتطويرهم ضمن مفاهيم حديثة لنواكب حركة التقدم العالمي.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 تنمية قدرات الهيئات التعليمية والتدريسية بعدد (60000) منتسباً سنوياً	4 سنوات	240000	60000	60000	60000	60000



ثالثاً: وزارة التعليم العالي: -

الفقرة(3): تقدم الوزارة خططها لخفض الترهل واشاعة الاجواء الاكاديمية والابحاث والحياة الجامعية ورفع المستويات العلمية والسعي للتعاقد مع الدولة او الشركات لإنجاز اعمال .

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	1	1	0.45	0.5	0	0

الفقرة(4): التشجيع على تأسيس الجامعات الاهلية بمعايير وجودة عالمية وتشجيع التعليم الموازي في الجامعات وادخال التعليم عن بعد، ووضع الجامعات الحالية تحت الاختبار سواء لرفع المستوى او لإلغاء اجازة الجامعات غير الجادة والتي تستهدف اصدار الشهادات بدون مقومات علمية جامعية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	10	27	0	7	10	10

الفقرة(5): تشجيع الاستثمار في توسيع الكليات الحكومية ورفع مستوياتها العلمية والاكاديمية من قبل القطاع الخاص العراقي والاجنبي او الجامعات الاجنبية بحيث تصبح للكليات او الجامعة الحكومية نظيراً مساعداً لتحسين الوضع التعليمي وتوفير النفقات من خارج موازنة الدولة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	11	20	5	5	5	5

رابعاً: وزارة الصحة: -

الفقرة(10): استخدام وحدات المعالجة البيولوجية للمياه الثقيلة وجعل هذا الأمر شرطاً لبناء أو استمرار اي مستشفى او مصنع وذلك للتخلص من النفايات والمحافظة على جودة مياه النهر

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	4سنوات		%10	%40	%35	%15



خامساً: وزارة النقل:-

الفقرة (1): انجاز ميناء العراق الكبير عن طريق الاستثمار المباشر وان تعذر عن طريق شراكة عراقية اجنبية خلال المدة التي ستقتضيها الدراسات الفنية للمشروع وجدول زمني يتم تدقيقه كل ثلاثة أشهر وبمراحل متعددة وانجاز اعمال ميناء العراق الكبير.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
البنى التحتية البحرية	3.5	%100	10%	%25	%35	%30
طريق فاو - ام قصر - سفوان مع نفق الخور	2.5	%100	10%	%40	%50	%0
البنى التحتية البرية	3	%100	0%	%25	%25	%50

الفقرة (3): زيادة الاعتماد على السكك الحديدية وادخال تحسينات جوهرية في الشبكة الحالية بما يخفف عن النقل البري سواء للركاب او للبضائع لفك الازدحامات والحوادث على الطرق والتوقف عن الاضرار بالطرق بسبب الاحمال الثقيلة. وانجاز المرحلة الاولى من مشروع القطار السريع بالاتفاق مع كونسورتيوم عالمي لتحقيق تكنولوجيا متقدمة مطبقة عالمياً، وتقديم الخطط المطلوبة بشكل من بدء اعمال الحكومة، ليعتم التعاقد والاستثمار قبل نهاية العام الاول.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
ويتطلب استحداث مكون لتحقيق ازدواجية لخط السكة (مسيب - كربلاء بمبلغ 35 مليار لتصبح الزيادة بمقدار 29+35 مليار	6سنة من تاريخ 2019	%57	14%	%14	%14	%14
ازدواجية خط سكة مسيب - كربلاء	6سنة من تاريخ 2019	%57	14%	%14	%14	%14
اعمار خطوط ومباني وورش التابعة لمحطة بيبي			لا توجد بيانات			
مشروع حمام العليل موصل ربعة وهو اعمار محطة الموصل والورش والمعامل		%100	25%	%25	%25	%25
مشروع تاهيل و اعمار خطي بغداد - القائم - عكاشات وكركوك - بيبي - حديثة مع الاشارات والاتصالات والمعامل والورش والمواقع الامنية والطاقة الشمسية والقابلو الضوئي	6سنوات	%45	0%	%15	%15	%25
المكون (شراء ورشة قطار مسافرين)	3سنة من تاريخ 2020	%0	0%	%10	%20	%100
المكون (شراء مواد احتياطية للقاطرات التركية)	1سنة من تاريخ 2020	%0	0%	%100	%0	%100
المكون (شراء قاطرات خطوط رئيسية عدد(30)	1سنة من تاريخ 2020	%0	0%	%100	%0	%100
المكون (شراء قاطرات مناقلة عدد(20)	1سنة من تاريخ 2020	%0	0%	%100	%0	%100
المكون (شراء 1000شاحنة بضائع مختلفة الانواع)	1سنة	%0	0%	%0	%100	%100
المكون (شراء مواد احتياطية للقاطرات الروسية)	1سنة من تاريخ 2020	%0	0%	%100	%0	%100
المكون (شراء مواد احتياطية للشاحنات)	1سنة	%0	0%	%100	%0	%100
مشروع استملاكات خط مسيب - كربلاء - نجف - سماوة	5	%80	20%	%20	%20	%20
مشروع استملاكات خط بصرة- فاو	5 سنوات	%80	20%	%20	%20	%20
مشروع استملاكات خط موصل - زاخو	10 سنوات	%40	10%	%10	%10	%10
مشروع استملاكات خط بغداد - كركوك - اربيل - موصل	10 سنوات	%30	0%	%10	%10	%10
ازدواجية خط من بغداد الى اليوسفية لتحقيق ازدواجية خط بغداد -مسيب كربلاء المقدسة			25%	%30	%30	%40
دراسة تصاميم لمنظومات الاشارات والاتصالات لخط السكة الجنوبي والخطوط الحالية	1 سنة	%100	لا توجد بيانات	%100		
استحداث مكون شراء مكائن ومعدات لمعامل محطة بيبي	2020		0			



تاسعا: وزارة الاتصالات:-

الفقرة(1): تشريع قانون للرقابة الإلكترونية وتأمين متطلبات الأمن السيبراني.							
اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022	
إنشاء مراكز بيانات عدد (2)	2	مركز بيانات عدد (2)	أجهزة لمركز بيانات عدد (2)	0	0	0	2
تأمين الاتصال ببوابات الربط الدولي للإنترنت	2	منافذ حدودية عدد (10)	5%	0	0	0	3

ملحق رقم (٢)

المشاريع التكميلية



المحور الرابع: تقوية الاقتصاد

وزارة الزراعة:-

الفقرة(2): توسيع تجربة القرى العصرية من خلال توفير القروض المدسرة للمزارعين في عموم العراق والعمل خلال على بناء عدد من القرى العصرية المجاورة لمزارع نموذجية زراعية وحيوانية في عدد من المحافظات لتكون مثلاً وقدوة لتشجيع عصرنة الحياة الريفية والقروية وتنشيط الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات القروية والمحلية

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
6	انشاء محطة لتربية فحول الجاموس					
7	شراء حيوانات					
8	شراء اعلاف خضراء ومركزة ودريس الجت					
9	شراء ادوية ولقاحات وبلوكات ملحية					
10	مستلزمات عمل					
11	اجور عمال					
12	أخرى (ايفادات متابعة ماء كهرباء ووقود وجرش اعلاف وتحميل وتفريغ)					

الفقرة(5): اعداد خارطة للمحافظة على المنتجات الزراعية والحيوانية ذات الشهرة المحلية والعالمية والمهيئة للاستهلاك المحلي وللتصدير بأسعار مجزية وتشجيعها بما يناسب دعمها وحمايتها ومن ذلك التمور والرز العنبر والاعناب (سريع).

1- قامت وزارتنا بإعداد خارطة (روزنامة) زراعية (المرافقة طبا) لجميع المنتجات الزراعية المحلية وتتضمن مواعيد بداية ونهاية انتاجها لدعم الفلاح وتمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ونراقق مخططات لكميات الانتاج الكلي لمحاصيل الخضر الاساسية للموسم الزراعي 2017-2018.

2- تقوم وزارتنا بدعم المنتجات الزراعية ومنها التمور الذي يشهد انتاج عالي ويصدر جزء كبير منه الى الخارج.

3- بخصوص الاعناب يمنع تصديرها عدا منتجاتها الجلود بكل والمصران. فيما يتعلق بمحصول الشلب فقد تم تقليص المساحات المزروعة للموسم الصيفي 2018 الى (5000) دونم وبواقع (3500) دونم في محافظة النجف و (1500) دونم في محافظة الديوانية. الكميات المتوقع تسويقها محدودة جداً بحدود (3300) طن مع العرض ان تقليل الخطة ادى الى تحديد تصدير المحصول مع وجود الموافقة بالتصدير

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	تقانات الري الحديثة لمنظومات الري بالرش / القرض الايطالي					



خامساً: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:-

الفقرة(1): تطوير قاعدة بيانات دقيقة عن العراقيين او العوائل التي تعيش تحت خط الفقر بغرض شمولهم بالرعاية الاجتماعية والقروض وتأسيس المشاريع الصغيرة وتوفير دعم الدولة المستحق لهم في الاسكان والعمل والكهرباء الرخيصة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
4	تفعيل المادة (19) من قانون الحماية الاجتماعية رقم (11) لسنة 2014 واستثمار الاموال وصولاً الى التمويل الذاتي لإجمالي موازنة هيئة الحماية الاجتماعية وكل ما من شأنه تخفيف العبء عن الموازنة الاتحادية					

الفقرة(4): شمول جميع المواطنين العاملين في القطاع العام أو الخاص بنفس الحقوق والامتيازات من حيث التقاعد والضمان وتوزيع الاراضي شريطة مساهمة المواطن بالاستقطاعات المناسبة وفق القواعد المشرعة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1	إعفاء من الغرامات المنصوص عليها من المادة (30) جـ من قانون (39) لسنة 1971 (قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) والذي يتطلب (صدور قرار من مجلس الوزراء)					
3	تفعيل قانون (10) لسنة 1964 المعدل قانون تنظيم ارباح الشركات					
4	معالجة المعينين بعقود او اجور يومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذي يتطلب قرار من مجلس الوزراء يلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشمول العقود او الاجور اليومية بالضمان الاجتماعي وفق الحد الأدنى للأجر (350) ألف دينار					

المحور الخامس: الخدمات والتنمية البشرية والمجتمعية

الفقرة(3): الاسراع بتقييم الوضع الصحي للنازحين وتحسين الخدمات الصحية لهم والالتزام بأولوية اعادة بناء المراكز الصحية للمحافظات التي تضررت خلال الاحداث والعمليات العسكرية.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
4	قرض البنك الدولي (اعادة اعمار المناطق المتضررة) وزارة الصحة					
5	صندوق التنمية السعودي /وزارة الصحة					



الفقرة (6): المباشرة فوراً لإكمال بناء وتجهيز المستشفيات المتوقفة في المحافظات لينتهي العمل ببعضها في أقرب وقت ممكن.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
12	إنشاء مستشفى تعليمية سعة (400) سرير في محافظة نينوى / تسليم مفتاح					
13	إنشاء مستشفيات تعليمية سعة (400) سرير عدد (3) في محافظات (كركوك - واسط - المثنى) و مستشفى عام سعة (100) سرير عدد (2) في صلاح الدين (الديجل - الطوز) مع التأثيث والتجهيز / تسليم مفتاح					
14	إنشاء مستشفى سعة (50) سرير لإمراض الجهاز الهضمي في محافظة البصرة / البصرة					
15	بناء وحدات منسق التدرن/مع توفير متطلباتها البصرة/ إستراتيجية التخفيف من الفقر /البصرة					
16	أنشاء مصرف دم نموذجي في كربلاء /كربلاء					
17	بناء وحدات منسق التدرن/مع توفير متطلباتها كربلاء/ إستراتيجية التخفيف من الفقر /كربلاء					
18	أكمال تأهيل وتوسيع مستشفى أطفال كربلاء المقدسة /المرحلة الثانية/ كربلاء					
19	إنشاء مركز صحي عدد (9) / واسط					
20	إنشاء مركز صحي نموذجي يحتوي على وحدة طوارئ وصالة ولادة عدد (4) / واسط					
21	أنشاء مستشفى عام المعامل سعة (100) سرير/تسليم مفتاح/بغداد					
22	أنشاء مستشفى عام في الحسينية سعة (200) سرير مع التأثيث و التجهيز /تسليم مفتاح /بغداد					
23	أنشاء مستشفى عام سعة (200) سرير في الهروان(تسليم مفتاح)/بغداد					
24	اكمال بناء مستشفى الجبايش العام (100) سرير /المرحلة الثانية/ برنامج انعاش الاهوار					
25	تأهيل وتوسيع مستشفى الحميات في الديوانية ليكون مستشفى الحياة للإمراض النفسية / الديوانية					
26	تأهيل وتوسيع مستشفى الإمام علي / مدينة الصدر / بغداد					
27	أنشاء بناية مركز العناية بالاطفال الخدج/نينوى					
28	إنشاء مركز صحي نموذجي (طابقين ونصف) في برطلة/نينوى					
29	هدم وإعادة بناء مركز صحي رئيسي في تل الشعير/نينوى					
30	هدم وإعادة بناء مركز صحي رئيسي عدد(2) في بعشيقه والموصل الجديدة					
31	إنشاء قسم الباطنية في مستشفى الحمدانية/نينوى					
32	بناء وحدات منسق التدرن/مع توفير متطلباتها الانبار/ إستراتيجية التخفيف من الفقر /الانبار					
33	بناء وحدة العلاج الطبيعي ووحدة غسيل الكلى وترميم صالة العمليات في مستشفى بلد العام/صلاح الدين					
34	بناء وحدات منسق التدرن/مع توفير متطلباتها ديالى / إستراتيجية التخفيف من الفقر /ديالى					
35	تطوير منظومة الرصد البيئي و الانذار المبكر					
36	بناء وحدات منسق التدرن/مع توفير متطلباتهاالديوانية/ إستراتيجية التخفيف من الفقر /الديوانية					



الفقرة (6): المباشرة فوراً لإكمال بناء وتجهيز المستشفيات المتوقفة في المحافظات لينتهي العمل ببعضها في أقرب وقت ممكن.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ / سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
37	بناء وحدات منسق التدرن/مع توفير متطلباتها واسط/ إستراتيجية التخفيف من الفقر/واسط					
38	إنشاء مركز تخصصي لطب الأسنان في المقدادية/ديالى					
39	بناء وحدات منسق التدرن/مع توفير متطلباتها ذي قار/ إستراتيجية التخفيف من الفقر/ذي قار					
40	إنشاء بنائة قطاعات الرعاية الصحية الأولية في المركز والاقضية / عدد (4) / الديوانية					
41	إنشاء مركز صحي رئيسي في منطقة حي الصدرين / واسط					
42	تأهيل وتوسيع مستشفى الحكيم العام / المرحلة الأولى / محافظة التنجف					
43	انشاء (3) مستشفيات تعليمية سعة (400) سرير في محافظات (بغداد - الرصافة والديوانية و ديالى) تسليم مفتاح مع انشاء مركز متطور لتشخيص وعلاج الامراض السرطانية في بغداد / الرصافة					
44	أنشاء مستشفى (40)سرير في الدجيل /تسليم مفتاح/صلاح الدين					
45	أنشاء مستشفى عام الامامين الجوادين(87) سرير في التاجي/ تسليم مفتاح / بغداد					
46	انشاء مستشفى ولادة واطفال سعة (300) سرير مع التأثيث والتجهيز في كربلاء تسليم مفتاح / المرحلة الاولى					
47	انشاء مستشفى عام سعة (100)سرير في ناحية الكرمة /الانبار بطريقة تسليم مفتاح(انشاء وتجهيز وتأثيث) الانبار					
48	انشاء مركز تدريب وتطوير الملاكات /ميسان					
49	بناء وحدات منسق التدرن /مع توفير متطلباتها ميسان/ إستراتيجية التخفيف من الفقر ميسان					
50	إنشاء عيادة استشارية طابقين في مستشفى على الغربي / ميسان					
51	الكمال نشاء وتأثيث مركز صحي تخصصي اسنان السيدية /بغداد					
52	هدم وانشاء شعبة اللجان الطبية/بغداد					
53	إنشاء بنائة دائرة صحة واسط / واسط					
54	أنشاء بنائة دائرة صحة نينوى /نينوى					
55	هدم وانشاء وتأثيث وتجهيز اجهزة طبية مركز صحي رئيسي الوشاش /بغداد					
56	هدم وانشاء وتأثيث وتجهيز اجهزة طبية مركز صحي رئيسي الرشيد /بغداد					
57	انشاء مقر قطاع التاجي للرعاية الصحية الاولى /بغداد					
58	بناء وحدات منسق التدرن مع توفير متطلباتها نينوى/ إستراتيجية التخفيف من الفقر/نينوى					
59	بناء وحدات منسق التدرن/مع توفير متطلباتها صلاح الدين/ استراتيجية التخفيف من الفقر /صلاح الدين					
60	إنشاء مجمع اللجان الطبية /ذي قار					
61	بناء وحدات منسق التدرن مع توفير متطلباتها كركوك/ استراتيجية التخفيف من الفقر/كركوك					



الفقرة (6): المباشرة فوراً لإكمال بناء وتجهيز المستشفيات المتوقفة في المحافظات لينتهي العمل ببعضها في أقرب وقت ممكن.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ / سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
62	إنشاء وتثبيت وتجهيز اجهزة طبية مركز صحي رئيسي الرضوانية الغربية/بغداد					
63	استبدال المصاعد الموجودة في مدينة الطب مع تجهيز ونصب مصاعد جديدة خارجية (بانوراما) مع مستلزمات نصبا/بغداد					
64	تجهيز ونصب وتشغيل وانشاء المواقع لمعامل او اكسجين غازي طبي في المستشفيات (الكاظمية. الطفل المركزي)					
65	تهيئة المواقع البديلة وهدم وانشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم /بغداد					
66	إنشاء بنائة المختبرات لمعهد الطب العدلي					
67	إعادة تأهيل وترميم مخازن شركة تسويق الأدوية في بغداد والمحافظات					
68	تأهيل وتوسيع مستشفى الفرات الأوسط / النجف					
69	توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض / انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر/ كركوك					
70	إنشاء بنائة استشارية في مستشفى.. المدائن العام/بغداد					
71	هدم وانشاء وتثبيت وتجهيز اجهزة طبية مركز صحي رئيسي الداخلية/بغداد					
72	توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض / انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر/ صلاح الدين					
73	اكمال انشاء بنائة دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة/المرحلة الثانية/كربلاء					
74	أنشاء مستشفى ابن زهرسة (200) سرير (مرحلتين الأولى أنشاء والثانية تجهيز) /بغداد					
75	توسيع وتأهيل مستشفى المناذرة العام/محافظة النجف					
76	إنشاء (38) مركز صحي فرعي مع التثبيت في بغداد والمحافظات					
77	توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض / انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر/نينوى					
78	المشاريع الصحية في مناطق الاھوار ذي قار/ انعاش الاھوار/ذی قار					
79	انشاء وتجهيز طبي وتثبيت مراكز صحية نموذجية عدد(3)ابو ماريا. الشهداء. الاربجية/نينوى					
80	هدم وانشاء وتثبيت وتجهيز اجهزة طبية مركز صحي رئيسي حى العامل/بغداد					
81	هدم وإعادة بناء مركز صحي نموذجي في الزنجيلي/نينوى					
82	إنشاء (72) مركز صحي رئيسي مع التثبيت في بغداد والمحافظات					
83	بناء دور تأمين صحي عدد(2)/نينوى					
84	انشاء وتجهيز طبي وتثبيت المركز الوطنى لنقل الدم الحديث/بغداد/الكرخ					
85	توفير اجهزة ومعدات متعددة الاغراض / انشطة استراتيجية التخفيف من الفقر/ذی قار					
86	انشاء دور الاطباء في قضاء الجبايش مع التثبيت/ذی قار					
87	انشاء ابنية مراكز معالجة الاورام السرطانية مع التثبيت عدد (3) في (البصرة - بابل - الانبار)					
88	إنشاء مركز للحروق سعة (24) سرير في مستشفى الزهراء / واسط					



الفقرة (6): المباشرة فوراً لإكمال بناء وتجهيز المستشفيات المتوقفة في المحافظات لينتهي العمل ببعضها في أقرب وقت ممكن.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
إعداد الدراسات والتصاميم للمؤسسات الصحية في بغداد والمحافظات						
أنشاء مركز تدريب وتطوير الكوادر مع دار ضيافة /كربلاء						
توفير اجهزة ومعدات مختبرية للمراكز الصحية الاولية/ استراتيحية التخفيف من الفقر/نينوى						
اعداد تصاميم مقر بناية وزارة البيئة						
إنشاء بناية الفلاسيميا في مستشفى ابن البلدي /بغداد						
13. مشروع القرض الياباني لتصميم (7) مستشفيات سعة (200) سرير مع تنفيذ انشاء مستشفى الشرطة العام سعة (200) سرير في ذي قار						
اولا : عقد الخدمات الاستشارية وتتالف من مرحلتين						
1-مرحلة التصميم واعداد وثائق العطاء						

الفقرة (7): تعزيز اسهام القطاع الخاص وتنظيمه بما يضمن الجودة ويحول دون الممارسات غير الملائمة وتحفيزه للاضطلاع بدور أكبر في التنمية الصحية وتشجيع المستثمرين في انشاء المراكز الصحية والمستشفيات وفق الشروط المحددة في وزارة الصحة والمعايير العالمية والعمل على زيادة عدد الاسرة ومستلزماتها وفق خطة علمية مدروسة.

اسم المشروع	الفترة الزمنية للتنفيذ/ سنة	المستهدف الكلي	مستهدف 2019	مستهدف 2020	مستهدف 2021	مستهدف 2022
1 انشاء ونشغيل مصنع للمعقمات ومحاليل غسل الكلي						
2 توسعة معمل الاوكسجين الطبي في بغداد						
3 انشاء عيادتين طبيتين نموذجيتين في بغداد						
4 تقديم مشروع مساهمة شركات القطاع الخاص والمستثمرين (المحليين والاجانب) في بناء واعمار وتأهيل وتجهيز وتشغيل المؤسسات الصحية (المستشفيات والمراكز التخصصية الصحية الحكومية) غير المنجزة او قيد الانجاز وادارتها بما يحقق تكاملها لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وبطريقة الاستثمار						